[bookmark: _GoBack]DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo 
č. 2021/OIVZ/009

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
(dále jen „OZ“)

Smluvní strany

objednatel:		         	Městská část Praha 7 
zastoupená:              	         	Mgr. Jan Čižinský, starosta MČ Praha 7
sídlo:			         	U Průhonu 1338/38, 170 00 Praha 7
IČO:                                     	00063754
DIČ:                                       CZ00063754
bankovní spojení:    	         	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:                            	 
telefon:                                	
e-mail:				 
(dále jako „Objednatel“)

a

zhotovitel:			YYYY s.r.o.			
zastoupený: 			Ing. Tereza Rapsová, jednatel	
sídlo podnikání:		Láskova 1815/14, Chodov, 148 00 Praha 4 
IČO:				28742745
zapsán v Obchodním rejstříku vedeném v Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 313896
bankovní spojení:		Fio Bank, a.s.
číslo účtu:			
telefon:			
e-mail:				
(dále jako „Zhotovitel“)

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2021/OIVZ/009 (dále jen „Dodatek č. 2“) je uzavřený 
na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0061/24-R z jednání č. 4 
ze dne 30. 1. 2024. 

Smluvní strany se, v souladu s čl. 12, odst. 12.3 Smlouvy o dílo č. 2021/OIVZ/009 (dále jen „Smlouva“) k realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem 
„Založení uličního stromořadí v ulici Milady Horákové - PD“ (dále jen „dílo“), dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2.
Smlouva byla uzavřena dne 2. 7. 2021, v souladu s Usnesením Rady MČ P7 č. 0401/21-R 
z jednání č. 33 ze dne 22. 6. 2021.
Dne 1. 11. 2022 byl uzavřen Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2021/OIVZ/009 („dále jen „Dodatek č. 1“), v souladu s Usnesením Rady MČ P7 č. 0682/22-R z jednání č. 48 
ze dne 18. 10. 2022.
1. Tímto Dodatkem č. 2 se mění termín dokončení díla. Zdůvodnění přerušení a obnovení prací včetně časového rozpisu vypracovaného Zhotovitelem je Přílohou č. 7a tohoto Dodatku č. 2. Současně dochází k aktualizaci osobních údajů Zhotovitele (došlo ke změně příjmení jednatele – viz Příloha č. 8 tohoto Dodatku č. 2).
1. Ve Smlouvě v čl. II. Doba a místo plnění se mění a doplňuje odst. 1 a nově zní takto: 
„1.	Dílo vymezené v článku I této smlouvy bude Zhotovitelem předáno v termínech uvedených níže. Doba plnění je rozdělena na tři etapy.	
Termín zahájení prací:	25. 7. 2021
Doba plnění:		32,5 měsíce od účinnosti smlouvy
Z toho:
I. etapa 	29,5 měsíce od zahájení prací, tj. do 7. 1. 2024
II. etapa	3 měsíce od písemné výzvy zadavatele
III. etapa  	autorský dozor dle skutečnosti“
1. Ve Smlouvě v čl. 12. Závěrečná ustanovení se mění a doplňuje odst. 12 a nově zní takto: 

„12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 	Cenová specifikace - oceněná Zhotovitelem 
Příloha č. 2 	Mapový podklad 
Příloha č. 3a 	Fr. Křížka – stávající stav 
Příloha č. 3b 	Fr. Křížka – návrh 
Příloha č. 4 	Prověřovací studie 
Příloha č. 5 	Zadání PD
Příloha č. 6	Přerušení a obnovení prací
Příloha č. 7	Zdůvodnění pozastavení prací
Příloha č. 7a	Přerušení a obnovení prací – zdůvodnění OŽP vč. časového rozpisu vypracovaného Zhotovitelem
Příloha č. 8	Výpis z OR – změna příjmení jednatele /kopie/“

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti.
1. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 2 na internetových stránkách Městské části Praha 7.
1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. 
1. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí městská část Praha 7 do 30 dnů od podpisu Smlouvy a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat. 
1. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě a konstatují, že 
v Dodatku č. 2 nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
1. Dodatek č. 2 se vyhotovuje v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel dva stejnopisy.  
1. K tomuto Dodatku č. 2 jsou přiloženy následující přílohy Smlouvy:
Příloha č. 7a	Přerušení a obnovení prací - zdůvodnění OŽP vč. časového rozpisu vypracovaného Zhotovitelem
Příloha č. 8	Výpis z OR – změna příjmení jednatele /kopie/




V Praze dne 31. 1. 2024			           		V Praze dne 31. 1. 2024


Objednatel							Zhotovitel






…………………………..					….…..……………………
Městská část Praha 7					YYYY s.r.o.	
Mgr. Jan Čižinský						Ing. Tereza Rapsová
starosta							jednatelka
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