
  

 

 

 

     

 DODATEK Č. 1  

 

K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ NA VÝKON TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA A 

KOORDINÁTORA BOZP ze dne 28.8.2023 

 

 

Název: Městská část Praha – Lysolaje 

IČO: 00231207 

DIČ: CZ00231207 

Sídlo: Kovárenská 8/5, Praha – Lysolaje, 165 00 

Zástupce: Ing. Dana Malečková, starostka 

(dále jen „Příkazce“) 

 

 

a 

 

 

Název: REALSTAV MB spol. s r.o. 

IČO: 25685210 

DIČ: CZ25685210 

Sídlo: Klaudiánova 124, 293 01 Mladá Boleslav 

Zástupce: Václav Sedláček, jednatel 

Zápis v OR, sp.zn.: Vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 61035 

(dále jen „Příkazník“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

 

dodatek č. 1 k příkazní smlouvě na výkon technického dozoru investora a 

koordinátora BOZP ze dne 28.8.2023 

(dále jen „Dodatek“) 

 

1. Úvodní ustanovení  

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 28.8.2023 příkazní smlouvu na výkon technického 

dozoru investora a koordinátora BOZP, kterou se Příkazník zavázal pro Příkazce 

zajistit výkon TDI nad rámec provádění Díla, a to během přípravy Díla, v průběhu 

realizace i po dokončení Díla, a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci dle zákona o BOZP v rámci projektu stavba bytového domu, 

označeného jako „Dolina – město jinak – SO 107 SPOLEČENSKÝ DŮM“, v městské 
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části Praha – Lysolaje, na pozemku parc. č. 491/7, k.ú. Lysolaje, v rozsahu 

uzavřené příkazní smlouvy (dále jen „Smlouva“). Podrobná specifikace a 

podmínky plnění předmětu Smlouvy jsou uvedeny ve Smlouvě. 

1.2. Smluvní strany prohlašují, že definované pojmy uvedené ve Smlouvě s velkým 

počátečním písmenem mají stejný význam ve Smlouvě, jako v tomto Dodatku, 

pokud není v tomto Dodatku uvedeno výslovně jinak. 

1.3. Smluvní strany shodně konstatují, že při zhotovení Díla nastaly takové okolnosti, 

pro které muselo dojít k prodloužení doby realizace do 29.2.2024, oproti 

původnímu termínu realizace do 31.12. 2023. A proto se smluvní strany dohodly 

na prodloužení doby plnění Smlouvy o přibližně dva měsíce, a adekvátním 

navýšení Odměny Příkazníka. 

2. Předmět Dodatku 

2.1. Na základě tohoto Dodatku smluvní strany upravují dobu plnění Smlouvy a 

Odměnu Příkazníka, tak jak je uvedeno níže. 

2.2. Ustanovení odst. 4.1. a odst. 4.2. Smlouvy se v plném rozsahu nahrazují s tím, že 

citované odstavce nově zní: 

4.1. Odměna Příkazníka za obstarání záležitostí Příkazce dle odst. 2.1.1. této Smlouvy je 

sjednána v následující výši: 

4.1.1. Cena bez DPH 288.295,- Kč 

(navýšení o 2 měsíce 82.370,- Kč (41.185,-/měsíc) 

4.1.2. DPH ve výši 60 541,95 Kč  

4.1.3. Cena včetně DPH ve výši 348 836,95 Kč  

4.2. Úplata Příkazníka za obstarání záležitostí Příkazce dle odst. 2.1.2. této Smlouvy je 

sjednána v následující výši: 

4.2.1. Cena bez DPH 47 742,- Kč  

(navýšení o 1 měsíc 7.957,- Kč)  

4.2.2. DPH ve výši 10 025,82 Kč 

4.2.3. Cena včetně DPH ve výši 57 767,82 Kč 

(úplata dle odst. 4.1.a 4.2. této Smlouvy dále jen „Odměna“) 

2.3. Ustanovení odst. 5.2. Smlouvy se v plném rozsahu nahrazuje s tím, že citovaný 

odstavec nově zní: 

„5.2. Příkazník se zavazuje obstarávat záležitosti Příkazce dle této Smlouvy po dobu 

realizace Díla, nejpozději do doby předání Díla dle smlouvy o dílo, tedy do 29.2. 

2024, a zajištění jeho kolaudace.“ 
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2.4. Vyjma ujednání dle předchozích odstavců zůstávající ostatní ustanovení Smlouvy 

nedotčena.  

3. Závěrečná ustanovení 

3.1. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží jeden 

stejnopis. 

3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel je povinen postupem podle zák. č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 

předpisů, uveřejnit tento Dodatek v registru smluv, který je veden Ministerstvem 

vnitra, a s jeho uveřejněním podpisem tohoto Dodatku vyslovují souhlas. 

3.3. Smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny k právnímu jednání dle tohoto 

Dodatku, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a jsou seznámeny s jeho 

obsahem, že byl uzavřen po vzájemné dohodě, podle jejich vážné a svobodné 

vůle, dobrovolně, určitě a srozumitelně, což stvrzují svými podpisy. 

 

  

V Lysolajích dne _____________   V Lysolajích dne _____________  

 

 

        

Příkazce: 

 

 

 

____________________ 

Městská část Praha – Lysolaje 

Ing. Dana Malečková, starostka 

Příkazník: 

 

 

 

___________________ 

REALSTAV spol. s r.o. 

Václav Sedláček, jednatel 

 

 


