
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
evidenční číslo zhotovitele: 05/2016
 který uzavřely smluvní strany:
Město Svitavy

se sídlem T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy
IČ : 002 77 444
DIČ: CZ00277444
bankovní spojení: ……………..
Zastoupené: Mgr. Davidem Šimkem, starostou
(dále jen „objednatel“)

a

L - interier s.r.o.

se sídlem: Alojzov 186, PSČ 798 05


IČ: 253 99 993



DIČ: CZ25399993



Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 39134


Bankovní spojení:………………..


Číslo účtu:


Zastoupená: 

(dále jen „zhotovitel“)

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 13.7.2016 Smlouvu o dílo ohledně provedení části dohodnutých úprav výstavby nové pobočky ČSOB Svitavy, náměstí Míru 35/75 (dále jen „Smlouva o dílo“).

B.

Při provádění díla bylo zjištěno a dohodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla se provedou vícepráce za cenu 270 000,- Kč bez DPH. 

Podrobná specifikace víceprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že:

a) 
do článku II. Smlouvy o dílo se na závěr doplňuje nový bod 4., který zní takto:

„4. 
Předmětem plnění jsou i vícepráce dohodnuté v dodatku č. 1 této smlouvy.“

b)
stávající znění článku III. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„III. Lhůty provedení díla
1. Zhotovitel zahájí práce do pěti dnů od uzavření této smlouvy.

2. Zhotovitel dílo provede a odevzdá objednateli takto:

a)
dílo dle článku II. body 1. a 2. nejpozději do 31.8.2016, včetně všech podkladů: prohlášení o shodě, materiálové certifikáty apod.

b)
vícepráce dle dodatku č. 1 této smlouvy nejpozději do 10.10.2016.“

c)
stávající znění článku IV. bodu 1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„1.
Cena díla v rozsahu předmětu plnění je sjednána jako pevná ve výši:
a)
za dílo dle článku II. body 1. a 2. : 
1 392 870,- Kč bez DPH,
b)
vícepráce dle dodatku č. 1 této smlouvy : 
    270 000,- Kč bez DPH.


Celková cena díla činí 1 662 870,- Kč.“
d)
stávající znění článku V. bodu 3. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„3.
Po provedení díla dle článku II. body 1. a 2. vystaví zhotovitel objednateli fakturu na zbývající část ceny díla uvedené v článku IV. bod 1. písm. a). Den uskutečnění zdanitelného plnění je v tomto případě den podpisu předávacího protokolu na danou část díla. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací odsouhlasený zástupcem objednatele pro věci technické a předávací protokol.“
e)
v článku V. Smlouvy o dílo se za bod 3. doplňuje nový bod 3a., který zní: 

„3a.
Po provedení víceprací dle dodatku č. 1 této smlouvy vystaví zhotovitel objednateli fakturu na cenu víceprací uvedenou v článku IV. bod 1. písm. b). Den uskutečnění zdanitelného plnění je v tomto případě den podpisu předávacího protokolu na danou část díla. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací odsouhlasený zástupcem objednatele pro věci technické a předávací protokol.“ 

f)
stávající znění článku V. bodu 4. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„4.
Pokud objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky, neuhradí zhotoviteli celou částku fakturovanou dle článku V. bodu 3. nebo bodu 3a., ale ponechá si pozastávku, která činí 10 % ceny té části díla, na kterou je faktura vystavena. Pozastávku uhradí objednatel zhotoviteli do 30 dnů po odstranění vad a nedodělků díla.“
g) 
do článku VIII. Smlouvy o dílo se na závěr bodu 1. doplňuje věta: 


„Strany se dohodly, že samostatně bude předána část díla dle článku II. body 1. a 2. a samostatně budou předány vícepráce dle dodatku č. 1 této smlouvy.“
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl zveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku (ani ve Smlouvě o dílo) nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.
E.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - specifikace víceprací. 
Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 23.8.2016
Ve Svitavách dne ………………

Za objednatele:

Za zhotovitele:

………..………………………………………
……………….………………………………

             Mgr. David Šimek
 
        starosta města Svitavy                                                                     jednatel L - interier s.r.o.

