
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 4. 10. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28602340
ELEKTRO-FLEXI s.r.o. DIČ: CZ28602340

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1 391 929,14CZK

172023

Kateřinská 23, MPO, Olomouc - Rekonstrukce kanceláře spisové služby, vyřizování 

přestupků

1 150 354,66

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 1 150 354,66 241 574,48

0,0015,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 172023

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: ELEKTRO-FLEXI s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

13 610,0811 248,00

68 743,8056 813,06

1 150 354,66 1 391 929,14

46 131,2538 125,00

20 872,5017 250,00

22 834,4218 871,42

108 056,0689 302,53

105 835,4287 467,29

6 081,68

41 780,37

195 625,58

11 136,80

Cena s DPH [CZK]

36 128,24

42 572,88

94 246,37

23 485,34

491 409,97

63 378,38

34 529,23

9 203,97

Cena bez DPH [CZK]

52 378,83

406 123,94

77 889,56

29 858,05

19 409,37

161 674,03

35 184,20

4. 10. 2023

 

 

15 Klimatizace

16 SDK výztuha konstrukce přestupková místnost

17 Nová omítka chodba

Kateřinská 23, MPO, Olomouc - Rekonstrukce kanceláře spisové služby, 

vyřizování přestupků

11 Nové vstupní dveře ze vstupní haly m.č.1 do m.č.9

12 Skřín VZT

13 Rozvody vody pod umyvadlo

14 doplnění elektro rozvodů

5 026,1810

07

Popis

Úpravy m.č.9 přestupky

Sanace zdiva m.č.10 a 11

SDK konstrukce

Pítko chodba

Výměna zárubní

Vybudování WC kabiny sprcha ženy

Oprava stěn

Rozšíření otvoru mezi m.č. 9 a 10

Světlíky

VZT 

Kód

04

05

01

06

03

02

08

09
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