
Veřejná zakázka: Sportoviště a další prostory pro ZŠ a komunitní činnost 
v Medlánkách

Číslo smlouvy objednatele: 1623100115 
Číslo smlouvy zhotovitele: P-23-016-000

Smlouva o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru na akci 
s názvem „Sportoviště a další prostory pro ZŠ a komunitní činnost v Medlánkách“

kterou, podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník'), s přihlédnutím k § 2358 

a násl. a § 2586 a násl. Občanského zákoníku a podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 

(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon"), uzavřely 

níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

Objednatel: 

se sídlem:

Statutární město Brno

Dominikánské nám. 196/1,602 00, Brno

JUDr. Michalem Markem, starostou MČ Brno-Medlánky

Statutární město Brno, Městská část Brno-Medlánky,
Hudcova 239/7, 621 00, Brno

JUDr. Michal Marek, starosta MČ Brno-Medlánky (oprávněný 

jednat ve věcech smluvních)

Miroslav Svoboda, referent administrace veřejných zakázek 

ÚMČ Brno-Medlánky (oprávněn jednat ve věcech technických
tel. +420 601 214 496 / + 420 538 706 258)

44992785

CZ44992785

Komerční banka a. s., pobočka Brno-město, nám. Svobody

18628621/0100

zastoupená: 

doručovací adresa:

kontaktní osoba ve 

věcech smluvních:

kontaktní osoba ve 

věcech technických:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

Č. účtu:

(dále jen „objednatel11)

a

Zhotovitel: 

se sídlem: 

zastoupená:

Quality Group s.r.o.

Příkop 843/4, 602 00 Brno

Ing. Jiřím Šoltésem, Ing. Martinem Sobotkou

08879737

CZ08879737

IČ:

DIČ:
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bankovní spojení:

Č. účtu:

(dále jen „zhotovitel")

2010

2901762722

I. Preambule a účel smlouvy
Objednatel hodlá realizovat investiční akci „Sportoviště a další prostory pro ZŠ 

a komunitní činnost v Medlánkách" (dále jen „Investiční akce“), jejíž financování má 

Objednatel zajištěno částečně z MMB.
V rámci Investiční akce má být vybudována sportovní víceúčelová hala a provozní 
zázemí v městské části Brno-Medlánky. Objekt nové sportovní haly bude obsahovat 
hrací plochu s parametry umožňující umístit hřiště pro základní míčové sporty (volejbal, 
basketbal, házená, florbal, tenis, badminton). Výška sportovních prostor musí odpovídat 
platným normám s možností hrát kolektivní míčové sporty. U některých hřišť bude 

možnost umístit dvě až tři hřiště souběžně (badminton, volejbal), včetně možnosti 
zapuštění empairových kůlů na volejbal. Přístup na hrací plochu bude bezbariérový vč. 
zásobovacího vstupu na hrací plochu. Hala bude disponovat dostatečně prostorným 

skladovacím prostorem na nářadí a sportovní potřeby přímo přístupným z haly, dále 

prostorem pro rozhodčí a časomíru. Tribuna pro diváky s bezbariérovým přístupem bude 

na dlouhé straně haly. Hala bude disponovat šatnami a zdravotním zázemím. Velikost 
a kapacita vstupního vestibulu bude odpovídat možné divácké kapacitě. Hala bude mít 
sklad pro provoz občerstvení a zázemí pro obsluhu a občerstvení. Návštěvníci budou 

vstupovat do vestibulu hlavním vchodem. U vstupu do prostor k šatnám a na hrací plochu 

bude velký prostor na odložení venkovní obuvi. Víceúčelový sál/klubovna o ploše cca 

120 m2 bude s bezbariérovým přístupem s možností rozdělit sál/klubovnu na 2 části tak, 
aby se zde daly provozovat současně dvě akce (např. aerobik/cvičení a schůze klubu 

školy). K sálu/klubovně budou sloužit vlastní provozní zázemí (kuchyňka, sklad), vlastní 
hygienické zázemí (WC, bezbariérové WC). Technické prostory, zejména prostory pro 

kotelnu, která bude sloužit pro vytápění a ohřev vody. Hala nebude mít správce na plný 

úvazek, prostory tedy koncipovat i z hlediska autonomních procesů s minimální mírou 

lidské interakce (učitelem, trenérem, vedoucím akce. Sportovní hala bude stát na části 
parcely p.č. 710/1 v k.ů. Medlánky. Na objekt sportovní haly budou navazovat odstavná 

stání pro autobusovou dopravu, parkovací stání, včetně míst pro ZTP dle příslušné 

normy; výpočet potřebných stání a napojení na budoucí dopravní infrastrukturu v okolí 
bude součástí soutěžené projektové dokumentace. Objekt komunikace včetně 

odstavných a parkovacích stání není předmětem této soutěžené projektové 

dokumentace. Inženýrské sítě v místě navrhované stavby budou přeloženy nebo 

ochráněny dle požadavků správců sítí. Stavba bude navržena jako budova s téměř 

nulovou spotřebou energií a bude se v maximální možné míře počítat s využitím 

obnovitelných zdrojů. Dešťová voda z rozlehlé střechy by byla akumulována a přebytky 

následně využity na pozemku jako jezírko, vsakovány na pozemku nebo využity pro 

provoz. Osazením fotovoltaické elektrárny se sníží energetická náročnost haly, přebytky 

nad rámec bilance by se dodávaly do sítě. Budou využita tepelná čerpadla. Tvar stavby 

bude kompaktní, to znamená, že ochlazovaná plocha je minimalizována, což přispívá 

k nízkým tepelným ztrátám (toto vše dále také jen jako „Stavba"). Pozemky pro Stavbu
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se nacházejí v městské části Brno-Medlánty. Jedná se o parcelu p.č. 710/1 v k.ú. 
Medlánky.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti je účelem této smlouvy uspokojení potřeby 

Objednatele spočívající v získání projektové dokumentace v takovém stupni a kvalitě, 
která umožní řádnou přípravu Stavby a vybavení interiéru, řádné provedení zadávacího 
řízení na výběr zhotovitele Stavby v souladu s relevantními právními předpisy a realizaci 
Stavby, jakož i získání potřebných stanovisek, povolení, vyjádření či jejich ekvivalentů 

nezbytných k řádné realizaci Stavby a výkon autorského dozoru.
Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku s názvem „Sportoviště a další prostory pro ZŠ a komunitní činnost 
v Medlánkách" (dále jen „Veřejná zakázka"), které bylo realizováno Objednatelem 

v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ‘).
Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v této smlouvě mají význam, jenž je 

jim ve smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany dále 
dohodly, že:

• v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato 

ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky 
vyjádřený v zadávací dokumentaci a smlouvě;

• Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího 

řízení na Veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze 
smlouvy použije subsidiárně.

II. Předmět smlouvy
II.1. Předmětem smlouvy je odborná technická, tvůrčí a jiná činnost Zhotovitele, 

hmotné zachycení jejich výsledků a poskytnutí výhradní licence k užití výsledků 
činností Zhotovitele, včetně jejich hmotného zachycení, Objednateli, a to:

zpracování průzkumů a posudků potřebných jako podklad pro 
zpracování projektové dokumentace, tj. stavebně-technické, 
geotechnické a zeměměřické práce v rozsahu odpovídajícím druhu 
a lokalitě Stavby a jejich vyhodnocení dle přílohy č. 2 této smlouvy. 
Výsledky těchto průzkumů budou zohledněny v příslušné projektové 
dokumentaci. O provedených průzkumech vypracuje Zhotovitel zprávu 
včetně zdokumentování a výsledků jednotlivých provedených 

průzkumů a všech dokladů, kterou odevzdá Objednateli ve 4 

vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě 
prostřednictvím cloudového úložiště, popřípadě jiným způsobem dle 
dohody s Objednatelem.
(dále jen „Část plnění Zpraco vání průzkumů a posudků").

a)

II.2. Odborná technická, tvůrčí a jiná činnost směřující k určení architektonických 
a technických řešení Stavby, která musí splňovat požadavky stanovené obecně 
závaznými právními předpisy a příslušnými technickými normami účinnými ke dni 
předání hmotného zachycení výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele. Hmotným 
zachycením výsledků činností Zhotovitele, tj. jednotlivými částmi plnění, se 

rozumí:
a) dokumentace v rozsahu pro vydání společného povolení a pro vydání 

všech případných dalších rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek (např. 
pro umístění přípojek či vodního díla apod.), jejichž potřeba vyplyne
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z technických a estetických řešení zpracovaných Zhotovitelem v rámci plnění 
závazků z této smlouvy (dále jen „DUR+DSP), která obsahuje zejména:

náležitosti dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem 

k předmětu plnění, zejména zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Stavební zákon") a vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„Vyhláška č. 499/2006 Sb."j, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 

změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „Vodní zákon"), a zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na 

pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 
294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

(ii.) rozpočet členěný na jednotlivé stavební objekty či provozní soubory,

(iii.) projekt organizace dopravy a dopravního značení Stavby,

(iv.) situační výkres všech objektů Stavby, včetně jim příslušejících 

pozemků, výkres bude v měřítku stejném nebo podrobnějším, jako je 

koordinační situace Stavby,

(v.) inventarizace zeleně (soupis, ocenění, soupis zeleně k odstranění 
a náhradní výsadbě),

(vi.) studie vybavení interiéru,

(vii.) dokumenty a další činnosti uvedené v příloze č. 3 této smlouvy, vše 

Objednatel odevzdá ve 4 vyhotoveních v listinné podobě, v 1 vyhotovení 
v elektronické podobě prostřednictvím cloudového úložiště, popřípadě 
jiným způsobem dle domluvy s Objednatelem a ve 3 listinných 

vyhotoveních položkový rozpočet v podrobnosti odpovídající 
dokumentaci pro společné povolení; výkresová část bude zpracována ve 
formátu *.dwg pro AutoCAD a formátu *.pdf, textové části budou 
zpracovány ve formátu *.doc nebo * docx pro MS Word a současně 
*.pdf, rozpočet bude zpracován ve formátu *xls pro MS Excel a v *.pdf, 
vizualizace ve formátu *.pdf a *.tiff.

Podkladem pro zpracování DUR+DSP bude zejména:
- Architektonická studie multifunkční sportovní haly v Brně- 

Medlánkách vypracovaná Ing. arch. Jiřím Gero, Ph.D., IČO: 
65281764, sídlo: Žilková 83, 621 00 Brno, která je přílohou č. 1 

Výzvy k podání nabídek,
- Zásady pro navrhování sportovních hal (příloha č. 1 této smlouvy),
- Situace umístění sportoviště vypracovaná Kanceláří architekta 

města Brna, příspěvková organizace, IČO: 05128820, sídlo: Zelný 

trh 331/13, Brno-město, 602 00 Brno, která je přílohou č. 6 Výzvy 
k podání nabídek

- Informace obsažené ve Výzvě k podání nabídek

DUR+DSP bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy 
a technickými normami. DUR+DSP bude zpracována v souladu s požadavkem
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Objednatele a dle platné legislativy na splnění požadavků na energetickou 

náročnost budovy s téměř nulovou spotřebou energie dle § 7 odst. 1 písm. b) 
zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů při 
použití energeticky úsporných stavebních materiálů a technologií tak, aby bylo 
dosaženo budoucích nízkých provozních nákladů.

(vše dále také jen „Část plnění DUR+DSP“)

b) projektová dokumentace pro provádění Stavby (dále jen ,,DPS“), která 
bude použita v zadávacím řízení podle ZZVZ a dle příslušných prováděcích 

právních předpisů, a která obsahuje zejména:

náležitosti dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem 

k předmětu plnění, zejména Stavebního zákona, Vyhlášky č. 499/2006 

Sb., Vyhlášky č. 146/2008 Sb. a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška 169/2016 Sb“), zákona č. 
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 

mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 
pozdějších předpisů, a platných technických norem, jejichž závaznost 
smluvní strany tímto sjednávají,

podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

členěný na jednotlivé stavební objekty a provozní soubory, zahrnující 
rovněž vedlejší a ostatní náklady,

(i.)

(ii.)

(iii.) oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně náhradní
položkový rozpočet s využitím agregovanýchvýsadby

(kumulovaných) položek u opakovaných velkoobjemových položek
s rozpisem obsahu,

(iv.) zásady organizace výstavby v rozsahu Vyhlášky č. 499/2006 Sb,

(v.) plán BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 
pozdějších předpisů,

(vi.) zapracování všech vydaných rozhodnutí, povolení, souhlasů 
a stanovisek,

(vii.) dokumenty a popis činností dle přílohy č. 4 této smlouvy.

DPS bude zpracována a odevzdána v 5 vyhotoveních v listinné podobě a 1
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vyhotovení v elektronické podobě prostřednictvím cloudového úložiště, 
popřípadě jiným způsobem dle domluvy s Objednatelem; položkový rozpočet 
(oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb v cenové úrovni platné ke 

dni odevzdání) bude v listinné i elektronické podobě zpracován vždy ve 3 

vyhotoveních; výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD 

a ve formátu *.pdf, textové části ve formátu *.doc nebo *.docx pro MS Word a 

*.pdf, soupis stavebních prací, dodávek a služeb a položkový rozpočet ve 

formátech *.xls pro MS Excel a *.pdf.

DPS musí být způsobilá tvořit součást zadávací dokumentace veřejné zakázky 

na stavební práce v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky na 

veřejnou zakázku, tj. v podrobnosti vyžadované ZZVZ a jeho prováděcími 
předpisy, zejména Vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zohledněny musí být mj. 
ustanovení § 36 odst. 1 ZZVZ (zákaz stanovení zadávacích podmínek tak, aby 

určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční 
výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže), ustanovení 
§ 89 odst. 5 ZZVZ (zákaz stanovení technických podmínek tak, aby 

zvýhodňovaly nebo znevýhodňovaly určité dodavatele nebo výrobky);

Výkresová i textová část projektové dokumentace pro provádění Stavby musí být 
věcně i materiálově v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb a položkový rozpočet budou ve všech 

svých částech (včetně jednotlivých profesí) zpracovány s využitím jednotného 

softwaru pro tvorbu stavebních rozpočtů. Soupis stavebních prací, dodávek 

a služeb a položkový rozpočet bude každý samostatně tvořit jeden ucelený 

datový soubor, který nebude obsahovat ocenění jednotlivých stavebních dílů 

(například profesí) pomocí položek charakteru komplet či soubor následně 

odkazujících na dílčí samostatné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb.

Objednatel pro sestavení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 

a položkového rozpočtu požaduje přednostní použití položek rozpočtové 

soustavy použitého rozpočtového softwaru. Objednatel si v případech, kdy nelze 

použít standardní materiály nebo technologie obsažené v cenové soustavě může 

dodatečně vyžádat doplňující dokumentaci a informace, nezbytné ke kontrole 

cen položek, které nejsou obsaženy v cenové soustavě a Zhotovitel je povinen 

tuto doplňující dokumentaci a informace Objednateli předat ve lhůtě do 5 

pracovních dní.

Podkladem pro zpracování DPS je:

- DUR+DSP převzatá Objednatelem v souladu se smlouvou a vydané společné 
povolení.

DPS bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými 
normami. DPS bude zpracována v souladu s požadavky Objednatele a dle platné 
legislativy na splnění požadavků na energetickou náročnost budovy s téměř 

nulovou spotřebou energie při použití energeticky úsporných stavebních materiálů 
a technologií tak, aby bylo dosaženo budoucích nízkých provozních nákladů.
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(Vše dále také jen „Část plnění DPS“)

c) dokumentace interiérů Stavby (dále jen „DIS"), která bude použita 
v zadávacím řízení na výběr dodavatele interiérů Stavby podle ZZVZ a dle 

příslušných prováděcích právních předpisů a následně pro vlastní dodávku 

interiérů Stavby a která obsahuje zejména:

náležitosti dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem 

k předmětu plnění, a platných technických norem, jejichž závaznost 
smluvní strany tímto sjednávají,

technickou dokumentaci interiérů a návrhu nábytku, přičemž bude 
preferován nábytek běžně dostupný na trhu,

podrobný soupis dodávek a služeb s výkazem výměr,

(i.)

(ii.)

(iii.)

(iv.) oceněný soupis dodávek a služeb - položkový rozpočet,

dokumenty a popis činností dle přílohy č. 5 této smlouvy.

DIS bude zpracována a odevzdána ve 4 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 

vyhotovení v elektronické podobě prostřednictvím cloudového úložiště, 
popřípadě jiným způsobem dle domluvy s Objednatelem; položkový rozpočet 
(oceněný soupis dodávek a služeb v cenové úrovni platné ke dni odevzdání) 

bude v listinné i elektronické podobě zpracován vždy ve 3 vyhotoveních; 
výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a ve formátu 

*.pdf, textové části ve formátu *.doc nebo *.docx pro MS Word a *.pdf, soupisy 

dodávek a služeb a položkové rozpočty ve formátu *.xls pro MS Excel a *.pdf.

DIS musí být způsobilá tvořit součást zadávací dokumentace veřejné zakázky 

v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky na veřejnou zakázku, tj. 
v podrobnosti vyžadované ZZVZ a jeho prováděcími předpisy. Zohledněny musí 
být mj. ustanovení § 36 odst. 1 ZZVZ (zákaz stanovení zadávacích podmínek 

tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly 

konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské 

soutěže), ustanovení § 89 odst. 5 ZZVZ (zákaz stanovení technických podmínek 

tak, aby zvýhodňovaly nebo znevýhodňovaly určité dodavatele nebo výrobky);

Výkresová i textová část projektu interiérů Stavby musí být věcně i materiálově 
v souladu se soupisem dodávek a služeb s výkazem výměr.

Podkladem pro zpracování DIS je:
- DUR+DSP převzatá Objednatelem v souladu se smlouvou a vydané stavební 

povolení.

DIS bude zpracována v souladu s požadavkem Objednatele a s příslušnými 
právními předpisy a technickými normami.

('vše dále také jen „Část plnění DIS) Části plnění DUR+DSP, DPS a DIS se dále 

označují souhrnně též jako „Projektová dokumentace".
II.3. Výhradní licencí dle této smlouvy je výlučné majetkové právo Objednatele užívat 

veškeré výsledky činností Zhotovitele, včetně jejich hmotného zachycení.

(v.)
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Výhradní licenci k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele a hmotnému zachycení 
výsledků činnosti Zhotovitele dle této smlouvy jako autorskému dílu poskytuje 
Zhotovitel Objednateli v souladu s Autorským zákonem za podmínek uvedených 
v článku X. této smlouvy.

11.4. Předmětem smlouvy je dále zařízení záležitosti, kterou je získání všech povolení, 
rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro řádné (bezvadné) podání 
žádosti o vydání společného povolení a získání pravomocného společného 
povolení. Zhotovitel je povinen a oprávněn při zařizování záležitosti zejména:

a) obstarat a zpracovat všechny nezbytné podklady pro podání žádosti 
o vydání společného povolení a nezbytné pro provedení Stavby (zejména 
stanoviska vlastníků sousedních pozemků dotčených Stavbou 
a oprávněných z věcných břemen k sousedním pozemkům dotčeným 

Stavbou, návrhy smluv o právu provést Stavbu s vlastníky dotčených 

nemovitostí, stanoviska a souhlasy dotčených orgánů),
b) vypracovat žádosti o vydání nezbytných povolení, vyjádření, stanovisek 

a souhlasů,
c) účastnit se jednání u věcně a místně příslušného stavebního úřadu 

a dotčených orgánů státní správy, jakož i jednání s dalšími osobami, jejichž 

souhlas či stanovisko je nezbytný pro podání řádné (bezvadné) žádosti 
o vydání společného povolení,

d) zastupovat Objednatele jako stavebníka v řízení před stavebním úřadem, 
mj. za Objednatele jako stavebníka podávat u místně a věcně příslušného 

stavebního úřadu návrh na vydání společného povolení, přebírat 
dokumenty a rozhodnutí, podávat opravné prostředky.

(vše dále také jen „Část plnění zajištění SPP“)

11.5. Předmětem smlouvy je poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli
a) spočívající v úpravách DPS a DIS podle podmínek vydaného společného 

povolení,
b) při jednání se subjekty dotčenými Stavbou, tj. zejména při projednání 

a zajištění práva stavby, při přípravě smluv na zřízení věcných břemen 
a smluv o provedení přeložek inženýrských sítí, o připojení k distribučním 

soustavám, sdělovacím vedením, připojení na pult centralizované ochrany 
nemovitostí, připojení k datovým sítím apod.,

c) při zadávání veřejné zakázky na Stavbu. Součinnost spočívá zejména 
v účasti na prohlídce místa plnění a ve zpracování návrhu odpovědi na 

žádosti dodavatelů o dodatečné informace, které se budou vztahovat 
k Projektové dokumentaci a případném navazujícím doplnění či zpřesnění 
zpracované Projektové dokumentace,

d) poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli před zahájením stavby, 
spočívající např. v zajištění povolení kácení dřevin a v průběhu stavby 

spočívající v doplnění či zpřesnění Projektové dokumentace.

(vše dále také jen „Část plnění Poskytování součinnosti“)

11.6. Předmětem smlouvy je také poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli:
a) při zadávání veřejné zakázky na dodávku interiérů Stavby. Součinnost 

spočívá zejména ve zpracování návrhu odpovědí na žádosti o dodatečné 
informace dodavatelů, které se budou vztahovat k DIS a případné 

navazující doplnění či zpřesnění zpracovaného DIS,
b) při dodávce interiérů Stavby, které spočívá v doplnění či úpravě DIS
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(změnová řízení) a ve výkonu dohledu nad souladem dodávky interiérů 
Stavby s DIS, který bude prováděn v souladu s náplní činnosti, 
specifikované v příloze č. 7 této smlouvy.

(Vše dále také jen „Část plnění Poskytování součinností DIS a Výkon 

dohledu u DIS)
II.7. Předmětem smlouvy je dále výkon činností autorského dozoru Zhotovitelem podle 

ustanovení § 152 odst. 4 Stavebního zákona nad souladem zhotovované Stavby 
s Projektovou dokumentací při zhotovování Stavby (dále jen „Autorský dozor"). 
Autorský dozor bude prováděn v souladu s náplní činnosti Autorského dozoru, 
která je specifikována v příloze č. 6 této smlouvy, a to vždy ve vztahu k jednotlivým 
částem plnění, (vše dále také jen „Část plnění Autorský dozor")

III. Povinnosti Zhotovitele
111.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění řádně, včas, na svůj náklad 

a nebezpečí.
111.2. Při výkonu své činnosti dle této smlouvy se Zhotovitel zavazuje postupovat 

samostatně a s odbornou péčí tak, aby byl zcela a včas naplněn účel této smlouvy.
111.3. Zhotovitel se zavazuje umožnit Objednateli minimálně jednou za 14 dnů od 

účinnosti této smlouvy, pokud nebude mezi Objednatelem a Zhotovitelem 

dohodnuto jinak, provést kontrolu postupu zpracování DUR+DSP, DPS, DIS a 

postupu zařizování záležitostí dle této smlouvy formou porad (výrobních výborů), 
ze kterých vyhotoví Zhotovitel zápis, jehož správnost potvrdí Objednatel a 

Zhotovitel podpisy oprávněných osob dle této Smlouvy. O jednání výrobního 
výboru bude Zhotovitel informovat Objednatele a další osoby určené 
Objednatelem vždy min. 5 dnů přede dnem konání. Zhotovitel je též povinen se 

účastnit jednání či porady (výrobní výbory) svolaných Objednatelem, o kterých 
byl informován alespoň 5 dnů předem. Za účelem úspěšné realizace zakázky 

mohou být výrobní výbory v případě potřeby svolány častěji.
111.4. Zhotovitel je povinen průběžně informovat Objednatele o všech zásadních 

úkonech, které uskuteční za Objednatele při zařizování záležitosti dle této 
smlouvy. Při plnění předmětu této smlouvy je Objednatel oprávněn uplatnit 
požadavky a připomínky a dát Zhotoviteli pokyny, o kterých bude vyhotoven 

písemný záznam. Za uplatnění požadavků a připomínek, jakož i za pokyny 
Objednatele jsou považovány požadavky, připomínky a pokyny osoby pověřené 

Objednatelem. Zhotovitel tyto připomínky a požadavky Objednatele ve svém 

dalším postupu zapracuje a pokyny Objednatele se při plnění svých povinností 
řídí. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na 
nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo požadavků, připomínek 

a pokynů daných mu Objednatelem při plnění předmětu smlouvy, jestliže 

Zhotovitel mohl a měl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
111.5. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provádět plnění dle této smlouvy osobně, 

nebo prostřednictvím jím pověřených zaměstnanců; v případě, že se Zhotovitel 
hodlá nechat při zařizování záležitostí dle této smlouvy zastupovat třetí osobou, 
vyžádá si k takovému zastupování od Objednatele předchozí písemný souhlas. 
Předchozího písemného souhlasu není potřeba v případě, kdy je třetí osobou 
poddodavatel, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace 

v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku nebo se jedná o třetí osobu uvedenou 
v seznamu poddodavatelů dle přílhy č. 9 této smlouvy.

111.6. Zhotovitel se zavazuje zajistit osobu/osoby disponující potřebnou autorizací anebo 
obdobným dokladem, a to v rozsahu požadovaném zvláštním právním
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předpisem k výkonu plnění předmětu smlouvy. Na žádost Objednatele sdělí 
Zhotovitel Objednateli, která takováto osoba se podílí na plnění předmětu 
smlouvy, na jaké konkrétní části plnění se podílí a předloží potřebnou autorizaci 
anebo jiný obdobný doklad.

111.7. Při výkonu činností Autorského dozoru a Poskytování součinnosti DIS a Výkon 
dohledu u DIS se Zhotovitel po celou dobu zhotovování Stavby zavazuje účastnit 
kontrolních dnů, a to nejméně 1x za 14 dnů, pokud Objednatel nestanoví jinak, 
a v termínech, jak budou sděleny Zhotoviteli Objednatelem nebo jinou, 
Objednatelem k tomu pověřenou osobou, vyjma objektivní nemožnosti (např. 
nemoc).

IV. Práva a povinnosti Objednatele
IV.1. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění dle této smlouvy od Zhotovitele 

převzít a zaplatit cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou.
IV.2. Objednatel se zavazuje vystavit Zhotoviteli pro zařízení záležitostí dle této smlouvy 

písemnou plnou moc či plné moci, a to nejpozději do 10 dnů od uzavření této
smlouvy.

IV.3. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli k výkonu jeho činnosti dle této 
smlouvy, nezbytnou součinnost, která je vymezena právními předpisy, zejména 
zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
a obecně závaznou vyhláškou statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se 

vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších předpisů a zajistit spolupráci 
odpovědných osob Objednatele, které jsou z titulu své funkce schopny poskytnout 
Zhotoviteli nezbytné podklady a informace pro řádné a včasné splnění závazků 
Zhotovitele vyplývající z této smlouvy.

IV.4. Objednatel se bude účastnit jednání a porad organizovaných a sjednávaných po 

vzájemné dohodě se Zhotovitelem.
IV.5. Objednatel je oprávněn svolat jednání či porady (výrobní výbory) za účelem 

koordinace postupu při zpracování Projektových dokumentací za účasti zástupců 
Zhotovitele, případně dalších účastníků.

V. Lhůty plnění
V.1. Lhůta plnění Části plnění Zpracování průzkumů a posudků 

V.1.1. zahájení: ode dne účinnosti smlouvy;
V.1.2. dokončení Části plnění Zpracování průzkumů a posudků: předáním zprávy 

o provedených průzkumech a posudcích Objednateli nejpozději společně 
s předáním Části plnění DUR+DSP Objednateli k připomínkám.

V.2. Lhůta plnění Části plnění DUR+DSP a Části plnění zajištění SPP dle této smlouvy
se sjednává takto:
V.2.1. zahájení: ode dne účinnosti smlouvy;
V.2.2. předání Objednateli k připomínkám: Zhotovitel je před dokončením Části 

plnění DUR+DSP povinen předat návrh DUR+DSP (v jednom listinném 
vyhotovení a v jednom vyhotovení elektronickém na CD/DVD nosiči / USB 

flash disku) Objednateli k připomínkám nejpozději do 6 měsíců od zahájení 
Části plnění DUR+DSP, přičemž součástí výstupu dle tohoto článku smlouvy 

bude i část činnosti SPP dle čl. 11.2 smlouvy spočívající v předání stanovisek 

dotčených orgánů, jejichž vyjádření není závislé na podobě územního plánu;
V.2.3. připomínky k návrhu DUR+DSP: Objednatel předá Zhotoviteli své
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připomínky k návrhu DUR+DSP nejpozději do 14 kalendářních dnů od jeho 

obdržení. Zhotovitel vypořádá připomínky Objednatele k návrhu DUR+DSP 
nejpozději do 14 kalendářních dnů. Následně Zhotovitel ve lhůtě 5 
pracovních dnů ode dne vypořádání připomínek Objednatele předá 

upravenou DUR+DSP Objednateli v jednom listinném vyhotovení a v jednom 
vyhotovení elektronickém na CD/DVD nosiči / USB flash disku;

V.2.4. dokončení Části plnění DUR+DSP: Zhotovitel na písemnou výzvu 

Objednatele zahájí činnost podle čl. II.2 smlouvy spočívající v zajištění SPP 
a předá Objednateli DUR+DSP ve finální podobě (tj. včetně vypořádaných 
připomínek Objednatele a všech dotčených třetích osob a získání všech 

potřebných vyjádření) nejpozději do 4 měsíců ode dne doručení písemné 

Výzvy objednatele, přičemž Zhotovitel doručí DUR+DSP relevantním 
orgánům do 5 pracovních dnů od obdržení výzvy Objednatele; v případě, kdy 

se dotčený organ či orgány vyjádří k žádosti později, než do 30 dnů ode dne 
obdržení žádosti o vyjádření (stanovisko), lhůta pro dokončení části plnění 
DUR+DSP se tomu odpovídající počet dnů prodlužuje;

V.2.5. podání žádosti o společné povolení: po dokončení Části plnění DUR+DSP 

Zhotovitel doručí žádost příslušnému stavebnímu úřadu, a to nejpozději ve 
lhůtě do 5 pracovních dnů od dokončení Části plnění DUR+DSP; Zhotovitel 
je povinen počínat si tak, aby územní rozhodnutí bylo vydáno bez 
zbytečného odkladu;

V.2.6. dokončení Části plnění zajištění SPP: Zhotovitel předá Objednateli 
pravomocné společné povolení a ověřené vyhotovení DUR+DSP do 5 
kalendářních dnů ode dne právní moci společného povolení;

V.2.7. výhradní licenci dle smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti 
Zhotovitele k Části plnění DUR+DSP poskytne Zhotovitel Objednateli dnem 

převzetí Části plnění DUR+DSP Objednatelem; tato výhradní licence se 

poskytuje na celou dobu trvání ochrany majetkových práv z autorství 
Zhotovitele.

V.3. Lhůta plnění Části plnění DPS dle této smlouvy se sjednává takto:

V.3.1. zahájení: ode dne ukončení část plnění „připomínky k návrhu DUR+DSP“ dle 
čl. V.2.3 smlouvy;

V.3.2. připomínky k návrhu DPS: Zhotovitel ie před dokončením Části plnění DPS 

povinen předat návrh DPS (v jednom listinném a v jednom elektronickém 

vyhotovení na CD/DVD nosiči / USB flash disku) Objednateli k připomínkám 
nejpozději do 5 měsíců ode dne zahájení Části plnění DPS. Objednatel předá 

Zhotoviteli své připomínky k návrhu DPS nejpozději do 14 kalendářních dnů 

od obdržení návrhu DPS;
V.3.3. dokončení Části plnění DPS: Zhotovitel vypořádá připomínky Objednatele k 

návrhu DPS a předá Objednateli upravenou DPS nejpozději do 14 
kalendářních dnů ode dne obdržení připomínek Objednatele k návrhu DPS;

V.3.4. výhradní licenci dle smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti 
Zhotovitele k Části plnění DPS poskytne Zhotovitel Objednateli ode dne 
převzetí Části plnění DPS Objednatelem; tato výhradní licence se 

poskytuje na celou dobu trvání ochrany majetkových práv z autorství 
Zhotovitele.

V.4. Lhůta plnění Části plnění DIS dle této smlouvy se sjednává takto:
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V.4.1. zahájení: ode dne ukončení části plnění ..připomínky k návrhu DUR+DSP11 
dle čl. V.2.3 smlouvy:

V.4.2. připomínky k návrhu DIS: Zhotovitel ie před dokončením Části plnění DIS 

povinen předat návrh DIS (v jednom listinném a v jednom elektronickém 
vyhotovení na CD/DVD nosiči / USB flash disku) Objednateli k připomínkám 
nejpozději do 5 měsíců ode dne zahájení Části plnění DIS. Objednatel předá 

Zhotoviteli své připomínky k návrhu DIS nejpozději do 14 kalendářních dnů 
od obdržení návrhu DIS;

V.4.3. dokončení Části plnění DIS: Zhotovitel vypořádá připomínky Objednatele 

k návrhu DIS a předá Objednateli upravenou DIS nejpozději do 14 

kalendářních dnů ode dne obdržení připomínek Objednatele k návrhu DIS;
V.4.4. výhradní licenci dle smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti 

Zhotovitele k Části plnění DIS poskytne Zhotovitel Objednateli dnem převzetí 
Části plnění DIS Objednatelem; tato výhradní licence se poskytuje na celou 

dobu trvání ochrany majetkových práv z autorství Zhotovitele.
V.5. Lhůta poskytnutí Části plnění Poskytování součinnosti dle této smlouvy se

sjednává takto:
V.5.1. zahájení: po dokončení Části plnění DPS na základě výzvy objednatele;
V.5.2. dokončení: nejpozději do protokolárního předání a převzetí staveniště dle 

smluvního ujednání mezi zhotovitelem Stavby a Objednatelem;
V.5.3. při Poskytování součinnosti dle čl. II.5. písm. a) do 15 pracovních dnů od 

výzvy Objednatele nestanoví-li Objednatel lhůtu delší, dále podle čl. II.5. 
písm. c) této smlouvy do 2 pracovních dnů ode dne doručení žádosti 
o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení na výběr 

zhotovitele Stavby (dodatečné informace) týkající se Projektové 
dokumentace Objednatelem Zhotoviteli, nebude-li dohodnuto jinak, předloží 
Zhotovitel návrh vysvětlení zadávací dokumentace včetně doplnění či 
zpřesnění Části plnění DPS (případně i ostatních částí plnění Zhotovitele 
v souvislosti s doplněním či zpřesněním Části plnění DPS).

V.6. Lhůta poskytnutí Části plnění Poskytování součinnosti DIS a Výkon dohledu u DIS 

dle této smlouvy se sjednává takto:
V.6.1. zahájení: po dokončení Části plnění DIS na základě výzvy objednatele;

V.6.2. dokončení: nejpozději do protokolárního předání a převzetí dodávky interiéru 

Stavby dle smluvního ujednání mezi dodavatelem interiéru Stavby
a Objednatelem;

V.6.3. při Poskytování součinnosti DIS dle čl. 11.6. písm. a) této smlouvy do 2 
pracovních dnů ode dne doručení žádosti o vysvětlení zadávací 
dokumentace v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele interiéru 
Stavby (dodatečné informace) týkající se DIS Objednatelem Zhotoviteli, 
nebude-li dohodnuto jinak, předloží Zhotovitel návrh vysvětlení zadávací 
dokumentace včetně doplnění či zpřesnění Části plnění DIS (případně 

i ostatních částí plnění Zhotovitele v souvislosti s doplněním či zpřesněním 
Části plnění DIS);

V.6.4. při Výkonu dohledu u DIS dle čl. II.6. písm. b) této smlouvy do 7 dnů ode 

dne předložení změn dodavatelem interiéru Stavby, nebude-li dohodnuto 
jinak, předloží Zhotovitel vyjádření k požadavkům na dodatečné práce 

(změnové práce) oproti DIS.
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V.7. Lhůta poskytnutí Části plnění Autorský dozor dle této smlouvy se sjednává takto:

V.7.1. zahájení: dnem protokolárního předání a převzetí staveniště dle smluvního 
ujednání mezi zhotovitelem Stavby a Objednatelem; dokončení: vydání 
kolaudačního souhlasu, příp. kolaudačního rozhodnutí;

V.7.2. při plnění Autorského dozoru dle čl. 11.7 této smlouvy do 15 dnů ode dne 

předložení změn zhotovitelem Stavby, nebude-li dohodnuto jinak, předloží 
Zhotovitel vyjádření k požadavkům na dodatečné stavební práce (změnové 

práce) oproti DPS.

VI. Místo plnění
Místem předání DUR+DSP, DPS, DIS a jejich návrhů, a místem předání výstupů 
zařizování záležitosti dle této smlouvy je doručovací adresa Objednatele.
Místem poskytování Části plnění Poskytování součinnosti a Části plnění Poskytování 
součinnosti DIS dle této smlouvy je doručovací adresa Objednatele, případně místo
Stavby.
Místem poskytování části plnění Autorský dozor a Výkonu dohledu u DIS je místo
Stavby.

VII. Cena a vyhrazené změny
VII.1. Cena za poskytnutí všech částí plnění Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána

takto:

Cena bez DPH Sazba DPH DPH celkem Cena celkem s DPH

2 038 000 Kč 21 % 427 980 Kč 2 465 980 Kč

přičemž cena za poskytnutí všech částí plnění je dána součtem cen za jednotlivá dílčí 
plnění, jak je uvedeno v následujících odstavcích. Části ceny určené hodinovou sazbou 

budou fakturovány v celkové částce dle skutečně vykázaných a fakturovaných hodin dle 

této smlouvy.

VII.2. Cena za Část plnění Zpracování průzkumů a posudků Zhotovitelem dle této 

smlouvy je sjednána takto:

Cena bez DPH Sazba DPH DPH celkem Cena celkem s DPH

456 000 Kč 95 760 Kč 551 760 Kč21 %

VII.3. Cena za poskytnutí Části plnění DUR+DSP Zhotovitelem dle této smlouvy je 

sjednána takto:

Cena bez DPH Sazba DPH DPH celkem Cena celkem s DPH

400 000 Kč 84 000 Kč 484 000 Kč21 %

VII.4. Cena za poskytnutí Části plnění zajištění SPP Zhotovitelem dle této smlouvy je
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sjednána takto:

Cena/hodina 

bez DPH
Cena celkem bez 

DPH
Sazba

DPH
Cena celkem s 

DPH
DPH celkem

650 Kč 292 500 Kč 61 425 Kč 353 925 Kč21 %

VII.5. Cena za poskytnutí Části plnění DPS Zhotovitelem dle této smlouvy je 

sjednána takto:

Cena bez DPH Sazba DPH DPH celkem Cena celkem s DPH

610 000 Kč 21 % 128 100 Kč 738 100 Kč

VII.6. Cena za poskytnutí Části plnění Poskytování součinnosti DPS, DIS a Výkon 

dohledu u DIS Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána takto:

Cena/hodina 

bez DPH
Cena celkem bez 

DPH
Sazba

DPH
Cena celkem s 

DPH
DPH celkem

326 Kč 16 300 Kč 3 423 Kč 19 723 Kč21 %

VII.7. Cena za poskytnutí Části plnění DIS Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána
takto:

Cena bez DPH Sazba DPH Cena celkem s DPHDPH celkem

198 000 Kč 21 % 41 580 Kč 239 580 Kč

VII.8. Cena za poskytnutí Části plnění Autorský dozor Zhotovitelem dle této smlouvy je 

sjednána takto:

Cena/hodina 

bez DPH
Cena celkem bez 

DPH
Sazba

DPH
Cena celkem s 

DPH
DPH celkem

326 Kč 65 200 Kč 21 % 13 692 Kč 78 892 Kč

VII.9. Výše cen za poskytnutí jednotlivých částí plnění Zhotovitele, respektive hodinové 

sazby dle čl. VII. odstavce 4, 6, 8, dle této smlouvy jsou nejvýše přípustné a tyto 
je možno překročit v případě zvýšení sazby DPH v rozsahu zákonné změny 
výše sazby DPH, není-li touto smlouvou stanoveno jinak. Ceny za poskytnutí 
jednotlivých častí plnění dle této smlouvy obsahují mimo vlastní provedení prací 
zejména i náklady na organizační a koordinační činnost, náklady na dopravu,
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náklady na vyhotovení požadovaných dokladů, provozní náklady (mj. též náklady 

spojené s pochůzkami po úřadech, schvalovacími řízeními apod.), náklady na 
správní poplatky, pojištění, daně, bankovní záruky apod.

VM.10.Ceny za Část plnění DUR+DSP za Část plnění DPS a za Část plnění DIS 

zahrnují odměnu Zhotovitele za poskytnutí výhradních licencí Objednateli 
k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy a k hmotnému zachycení 
výsledků činnosti Zhotovitele dle této smlouvy.

VII.11 .V případě zvýšení sazby DPH se o zvýšenou část DPH zvyšují ceny nebo úplaty 

za poskytnutí jednotlivých plnění Zhotovitelem dle této smlouvy, a to v poměru 
odpovídajícím zvýšení sazby DPH. V případě snížení sazby DPH se o sníženou 

část DPH snižují ceny nebo úplaty za poskytnutí jednotlivých plnění Zhotovitelem 
dle této smlouvy, a to v poměru odpovídajícím snížení sazby DPH.

VII. 12.V případě, že dojde ze strany Objednatele k výpovědi této smlouvy, je Zhotovitel 
oprávněn vyúčtovat pouze část sjednané ceny za poskytnutí plnění Zhotovitele 
dle této smlouvy odpovídající sjednaným cenám, případně úplatám za části 
plnění dle této smlouvy, jejichž plnění v souladu s touto smlouvou zahájil 
Zhotovitel před účinností výpovědi Objednatele, popřípadě její adekvátní část, 
pokud bude plnění ukončeno ve stupni rozpracovanosti určité dokumentace.

VII. 13.Smluvní strany se dohodly, že ceny stanovené hodinovou sazbou dle čl. VII. 
odstavce 4, 6, 8, mohou být každý kalendářní rok na základě žádosti Zhotovitele 
zvýšeny, nebo sníženy o polovinu počtu procentních bodů (p.b.), o který došlo 

ke změně ukazatele Průměrná hrubá měsíční mzda v odvětví „Profesní, vědecké 
a technické činnosti" - sekce CZ-NACE dle Českého statistického úřadu 

(https://www.czso.cz/csu/czso/pmz_cr) oproti předchozímu kaledářnímu roku. K 

této změně dojde nejdříve v roce, kdy bude zahájena činnost, jíž se má změna 

hodinové sazby týkat. Změna bude účinná od prvního dne kaledářního měsíce 
následujícího po doručení žádosti Zhotovitele.

VIN. Platební podmínky
VIII.1. Cena za poskytnutí plnění Zhotovitele dle této smlouvy bude hrazena postupně

takto:
Vffl.1.1. cena za poskytnutí Části plnění Zpracování průzkumů a posudků- 

po dokončení Části plnění DUR+DSP,
VIII.1.2. cena za poskytnutí Části plnění DUR+DSP - po dokončení Části 

plnění DUR+DSP,
VIII.1.3. cena za poskytnutí zajištění SPP - fakturováno vždy po skončení 

kalendářního měsíce na základě Objednatelem odsouhlaseného 

výkazu činností obsahujícím výčet činnosti a hodiny slutečně 

poskytnuté služby.
VIII.1.4. cena za poskytnutí Části plnění DPS - po dokončení Části plnění 

DPS,
vm.1.5. cena za poskytnutí Části plnění Poskytování součinnosti DPS/DIS - 

fakturováno vždy po skončení kalendářního měsíce na základě 
Objednatelem odsouhlaseného výkazu činností obsahujícím výčet 
činnosti a hodiny slutečně poskytnuté služby,

VIII.1.6. cena za poskytnutí Části plnění DIS - po dokončení Části plnění DIS,
VIII.1.7. cena za poskytnutí Části plnění Autorský dozor - fakturováno vždy po

měsíci následujícím po skončení kontrolních dní na základě 

Objednatelem odsouhlaseného výkazu činností obsahujícím výčet
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činnosti a hodiny slutečně poskytnuté služby,
VIII.2. Podkladem pro platbu Objednatele je vždy daňový doklad - faktura, kterou 

Zhotovitel vystaví nejpozději do 10 dnů ode dne, ve kterém byla příslušná část 
plnění Zhotovitele dle této smlouvy protokolárně převzata Objednatelem jako 

bezvadná.
VIII.3. Splatnost faktur se sjednává lhůtou 30 dnů od jejich doručení Objednateli.
VIII.4. Daňový doklad - faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu 

stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, a § 435 Občanského zákoníku, a to zejména:
- označení Objednatele a Zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ,
- číslo faktury,
- den vystavení a den splatnosti faktury,
- označení banky a č. účtu, na který se má platit,
- označení příslušné části plnění,
- evidenční číslo smlouvy Objednatele a Zhotovitele
- fakturovanou částku (vč. DPH platného v době fakturace),
- razítko a podpis oprávněné osoby,
- přílohou faktury bude kopie protokolu o převzetí fakturované části plnění. 

VIII.5. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli fakturu,
která neobsahuje požadované náležitosti, nebo obsahuje nesprávné údaje nebo 

nesprávný výpočet poměrné části ceny plnění, kterou má Objednatel uhradit. 
Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti. Zhotovitel 
vystaví novou fakturu se správnými údaji a dnem jejího doručení Objednateli 
začíná běžet nová třicetidenní lhůta splatnosti.

VIII.6. Objednatel neposkytuje zálohy, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem 

dohodnuto jinak.
VIII.7. Platby vč. DPH dle této smlouvy budou hrazeny v korunách českých, a to 

bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele. Cena za poskytnutí plnění či jeho 
části se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny 

z bankovního účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. Bankovní účet 
Zhotovitele musí být zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový 

přístup. V případě, že účet tímto způsobem zveřejněn nebude, je Objednatel 
oprávněn uhradit Zhotoviteli cenu na úrovni bez DPH. DPH Objednatel poukáže 

správci daně. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ust. 
§ 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, je povinen neprodleně o tomto písemně informovat Objednatele.

Vffl.8. Smluvní strany souhlasí ve smyslu ustanovení § 26 zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, že faktury mohou být 
vystavovány i v elektronické podobě. Objednatel upřednostňuje elektronickou 
podobu faktur.

IX. Předání a převzetí jednotlivých částí plnění
Zhotovitel je povinen odevzdat Objednateli Část plnění DUR+DSP, Část plnění 
DPS a Část plnění DIS ke kontrole, a to nejpozději v poslední den příslušné lhůty 

dle čl. V této smlouvy. Pokud po provedené kontrole oznámí Objednatel 
Zhotoviteli své připomínky, je Zhotovitel povinen připomínky zapracovat a pokyny 

Objednatele se při plnění svých povinností řídit. Zhotovitel je povinen upozornit 
Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu připomínek

IX.1.
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Objednatele.
IX.2. O převzetí jednotlivých části plnění dle předchozího odstavce sepíší smluvní 

strany protokol, který připraví Zhotovitel. Obsahem protokolu bude:
prohlášení Zhotovitele o dokončení a předání příslušné části plnění; 
popis předávané části plnění co do obsahu a rozsahu; 
datum předání příslušné části plnění;
v případě odmítnutí převzetí příslušné části plnění Objednatelem, 
specifikace odmítnuté části a uvedení důvodu tohoto odmítnutí; 
datum převzetí příslušné části plnění, případně datum odmítnutí 
převzetí;
podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.

IX.3. Části plnění prováděné dle hodinové sazby Objednatel převezme na základě 

řádné zpracovaného výkazu činností obsahujícím výčet činnosti a hodiny 
slutečně poskytnuté služby. Výkaz bude součástí každé faktury.

IX.4. V případě, že Objednatel odmítne převzít příslušnou část plnění z důvodu 

výskytu vad, je Zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu 
a dokončené části plnění opětovně protokolárně předat Objednateli.

IX.5. Nepřevzetím jednotlivých částí plnění z důvodu výskytu vad není dotčena 
povinnost Zhotovitele tyto dokončit ve lhůtách sjednaných v čl. V. smlouvy.

a)

b)
c)

d)

e)

f)

X. Licenční ujednání
X.1. Ochrana autorských práv se řídí Občanským zákoníkem, Autorským zákonem 

a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, 
které jsou součástí českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že je na 
základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem, resp. autory 
děl, vztahujících se k Části plnění DUR+DSP, Části plnění DPS a Části plnění 
DIS oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova 

majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy včetně 
hmotného zachycení výsledků činností Zhotovitele; zejména je oprávněn 

všechny tyto části plnění jako autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití 
a udělit Objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu 
s podmínkami této smlouvy.

X.2. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje Objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí 
činnosti dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti ke 
splnění účelu a předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě a zároveň 

výsledky tvůrčí činnosti upravovat, doplňovat a vystavovat (dále jen „Licence") 
za podmínek sjednaných v této smlouvě. Právem Objednatele užívat výsledky 

tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků 
činnosti Zhotovitele se ve smyslu této smlouvy rozumí nerušené využívání 
výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení 
výsledků činnosti Zhotovitele všemi známými způsoby, zejména jejich další 
zpracování, úpravy a rozmnožování Objednatelem či třetí osobou. Objednatel 
Licenci udělenou na základě této smlouvy přijímá v okamžiku uhrazení ceny 
příslušné části plnění dle této smlouvy.

X.3. Zhotovitel poskytuje Licence dle této smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že 
Zhotovitel nesmí poskytnout Licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva 

poskytnutá Objednateli dle této smlouvy třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu 
práva užívat výsledky své tvůrčí činnosti dle této smlouvy včetně hmotného 

zachycení výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu této smlouvy ve
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výše uvedené formě způsobem, ke kterému poskytl Licenci Objednateli.
Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Zhotovitel je oprávněn poskytnout 
výsledky své tvůrčí činnosti dle této smlouvy včetně hmotného zachycení 
výsledků své činnosti poddodavatelům, prostřednictvím kterých zajišťuje plnění 
předmětu této smlouvy, pokud mají sloužit jako podklad pro zpracování dalšího 

stupně projektové dokumentace dle čl. II. této smlouvy. Zhotovitel zajistí, že takto 
poskytnuté výsledky tvůrčí činnosti včetně hmotných zachycení výsledků své 
činnosti budou využity pouze pro splnění účelu a předmětu této smlouvy. 
Licence dle této smlouvy se poskytuje Objednateli celosvětově na celou dobu 
trvání majetkových práv k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy 

včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu 

této smlouvy ve výše uvedené formě. Objednatel je oprávněn práva tvořící 
součást Licence dle této smlouvy poskytnout třetí osobě, a to ve stejném či 
menším rozsahu, v jakém je Objednatel oprávněn užívat práv z Licence.
Práva z Licence poskytnuté touto smlouvou, přecházejí při zániku Objednatele 

na jeho právního nástupce.
Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za Licenci dle 

tohoto článku smlouvy je již zahrnuta v ceně za poskytování plnění dle smlouvy.

X.4.

X.5.

X.6.

X.7.

XI. Pojištění
Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění rizik a odpovědnosti za škody 

způsobené při výkonu činnosti dle této smlouvy s jednorázovým pojistným 
plněním minimálně ve výši 3.000.000 Kč. Pojištění bude sjednáno po celou dobu 

platnosti této smlouvy, jakož i po celou dobu trvání závazků z této smlouvy 
vyplývajících.
Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty v sjednaných cenách 
a úplatách dle této smlouvy.
Originál nebo ověřenou kopii dokladu o uzavření pojistné smlouvy se shora 

uvedenými parametry předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději do 10 dnů od 
uzavření této smlouvy. V případě změny pojištění předloží Zhotovitel 
bezodkladně Objednateli nový doklad prokazující uzavření příslušné pojistné
smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související 
s poskytováním plnění dle této smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu, 
čímž není dotčena odpovědnost Zhotovitele uhradit Objednateli škodu či 
uspokojit jiné nároky Objednatele, pokud nebudou uhrazeny z pojistné smlouvy.

XI.1.

XI.2.

XI.3.

XI.4.

Odpovědnost za vady, záruka za jakost a odpovědnost za škodu
Zhotovitel se zavazuje, že výsledky jeho tvůrčí činnosti dle této smlouvy, jakož 

i hmotné zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle této smlouvy budou ke dni 
převzetí Části plnění DUR+DSP, Části plnění DPS a Části plnění DIS bez vad 

a způsobilé k užití k účelu sjednanému touto smlouvou. Výsledky tvůrčí činnosti 
Zhotovitele dle této smlouvy mají vady, jestliže jejich zpracování neodpovídá 
smlouvě, požadavkům, připomínkám nebo pokynům uplatněným Objednatelem 
v průběhu poskytování plnění Zhotovitelem dle této smlouvy nebo jestliže výše 

uvedené části plnění jsou neúplné tak, že z důvodu jejich neúplnosti není možné 

pokračovat ke splnění účelu této smlouvy. Za vadu výsledku tvůrčí činnosti 
Zhotovitele dle této smlouvy je považováno i (nikoliv však výlučně) opomenutí 
takového technického řešení, které je vzhledem k objektivním skutečnostem, 
tedy zejména technickým a ekonomickým poznatkům v oblasti zhotovování

XII.
XII.1
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staveb obdobného charakteru nezbytné k řádnému zhotovení Stavby a jehož 

opomenutí bude mít za následek dodatečné změny rozsahu Stavby proti stavu 
předpokládanému v DPS.

XII.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na Části plnění DUR+DSP, záruční doba 

počíná běžet dnem převzetí příslušné částí díla Objednatelem od Zhotovitele 
a končí uplynutím pěti let. Záruční doba týkající se Části plnění DPS a Části 
plnění DIS počíná běžet dnem předání této části plnění Objednateli od 
Zhotovitele a končí uplynutím pěti let ode dne převzetí Stavby, resp. interiéru 

Stavby, Objednatelem od zhotovitele Stavby, resp. interiéru Stavby, vybraného 
Objednatelem v rámci Zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební 
práce, resp. na dodávku interiéru Stavby. Výluka ze záruky se vztahuje pouze 
na nedostatky jednotlivých částí plnění vzniklé v důsledku změny technických 
norem či obecně závazných právních předpisů (např. přísnější parametry) 

a rozpory se skutečným stavem pozemků či budov, který se změnil po předání 
a převzetí příslušné části plnění.

XII.3. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel při výkonu činností dle této smlouvy postupuje 

v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel 
bezodkladně odstranil vady vzniklé vadným poskytováním plnění dle této 

smlouvy a aby při výkonu činností dle této smlouvy postupoval řádně a v souladu 
s touto smlouvou. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu 

Objednatelem, je možné tento stav považovat za podstatné porušení smlouvy 
ze strany Zhotovitele.

XII.4. Vady zjištěné po předání a převzetí Části plnění DUR+DSP, Části plnění DPS 

a/nebo Části plnění DIS, nejpozději však do uplynutí záruční doby dle odst. XII.2. 
smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele písemně, bez zbytečného 

odkladu poté, co vady zjistí. V reklamaci je Objednatel povinen vady popsat, 
popřípadě uvést, jak se projevují.

XII.5. Zhotovitel je povinen vady uplatněné Objednatelem v průběhu záruční doby 
odstranit do 15 dnů ode dne doručení oznámení o vadách, nebude-li sjednána 

lhůta odlišná.
XII.6. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí 

odstranění reklamované vady, nebo sdělí důvody odmítnutí reklamované vady. 
Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 15 dní ode dne doručení 
oznámení o vadách či v jiné, smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je Objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou 

právnickou, nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí 
Zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele 
k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně 

způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele 

požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XIII. bodu XIII.5. této 
smlouvy.

XII.7. Zhotovitel se zavazuje, že uhradí Objednateli v plné výši škody, které tomuto 
vzniknou v příčinné souvislosti s vadami výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele 

nebo s porušením povinností Zhotovitele při zařizování záležitosti dle této
smlouvy.

XII.8. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných 
podkladů poskytnutých mu Objednatelem k výkonu činností dle této smlouvy 

nebo zařizování záležitosti dle této smlouvy, k Výkonu dohledu DIS a k výkonu 
Autorského dozoru (uvedené se nevztahuje na podklady zpracované na základě 

této smlouvy Zhotovitelem pro Objednatele) v případě, že Zhotovitel ani při
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vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit, nebo na 

jejich nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel přesto na jejich 
použití trval. Dále Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením 
nevhodných pokynů, požadavků a připomínek daných mu Objednatelem k plnění 
této smlouvy a k výkonu Autorského dozoru a Výkonu dohledu DIS v případě, že 

Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto pokynů, 
požadavků a připomínek zjistit, nebo na jejich nevhodnost Objednatele písemně 
upozornil a Objednatel přesto na jejich použití trval. Zhotovitel neodpovídá za 

vady, zjištěné v průběhu realizace Stavby, jež Zhotovitel v době zpracování DPS 
a DIS nemohl předvídat ani při vynaložení odborné péče (uvedené se týká 

zejména konstrukcí, u nichž nebylo možné provést průzkumné práce z důvodu 
jejich objektivní nepřístupnosti, přičemž nepřístupnost konstrukcí z důvodu, že 
stavba byla v době provádění průzkumů užívána, není objektivním důvodem 

k neprovedení průzkumů).

Sankce a úroky z prodlení
XIN.l Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou oprávněně ve vztahu k jeho osobě 

vystavené faktury proti sjednanému termínu, je Zhotovitel oprávněn účtovat 
Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z částky v Kč s DPH, s jejíž úhradou je 

Objednatel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení, až do doby 
zaplacení dlužné částky.

XNI.2. Úroky z prodlení jsou splatné na účet Zhotovitele do 30 dnů od doručení písemné 

výzvy Zhotovitele k zaplacení úroků, která obsahuje Zhotovitelem vyúčtované 

úroky včetně způsobu jejich výpočtu.
XNI.3. Bude-li Zhotovitel v prodlení se zahájením poskytování jednotlivých částí plnění, 

má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % 
z ceny za poskytnutí příslušné částí plnění Zhotovitele dle této smlouvy v Kč 

s DPH, s jejímž zahájením je Zhotovitel v prodlení, a to za každý započatý den 
prodlení, a Zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit.

XIII.4. Bude-li Zhotovitel v prodlení s postupem realizace nebo dokončením jednotlivých 

částí plnění dle této smlouvy, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 0,1 % ze sjednané ceny za poskytnutí (celé) příslušné 
části plnění Zhotovitele dle této smlouvy v Kč s DPH, s jejímž postupem realizace 

nebo ukončením je Zhotovitel v prodlení, a to za každý započatý den prodlení; 
Zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit.

XIII.5. Nesplní-li Zhotovitel včas svůj závazek dle této smlouvy řádně odstranit 
Objednatelem uplatněné vady, je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny za poskytnutí částí plnění 
Zhotovitele dle této smlouvy v Kč s DPH, jejíž plnění bylo vadné, a to za každý 

započatý den prodlení anebo až do doby, kdy Objednatel pověří odstraněním 

reklamovaných vad jinou odborně způsobilou právnickou nebo fýzickou 
osobu, a Zhotovitel je povinen takto požadovanou smluvní pokutu Objednateli 
zaplatit.

XNI.6. V případě porušení povinností při výkonu činností Autorského dozoru a/nebo při 
Výkonu dohledu DIS je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 3.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti 
Zhotovitele, a to i opakovaně.

XNI.7. V případě nedodržení lhůty dle článků V. bod 5.3, 6.3, 6.4, 7.2, je Objednatel 
oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý jednotlivý případ 

nedodržení některé z těchto lhůt a započatý den prodlení.

XIII.
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XIII.8. Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, 
vzniklé v důsledku toho, že Objednatel nemohl předmět plnění smlouvy užívat 
řádně a nerušeně, a to zejména v rozporu s čl. X. této smlouvy. Jestliže se 
jakékoliv prohlášení či ujištění Zhotovitele obsažené v čl. X. smlouvy ukáže 

nepravdivým nebo Zhotovitel poruší jinou povinnost dle tohoto článku smlouvy, 
jde o podstatné porušení smlouvy a Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za 
každé jednotlivé porušení povinnosti.

XNI.9. V případě porušení povinností k ochraně informací označených Objednatelem 

za důvěrné je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ
porušení.

XIII.10. Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle čl. XV.4. / XV.5. / XV.6. / XV.7. této 

smlouvy, má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 100.000, - Kč (slovy: 
sto tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ.

V případě, že hodnota chybových položek soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb, jež je součástí DPS (dále jen „Soupis prací"), způsobených 

v důsledku vad výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele nebo hmotného zachycení 
výsledků činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy nebo v důsledku porušení 
povinností Zhotovitele při zařizování záležitosti dle této Smlouvy, bude vyšší než 
3 % souhrnné hodnoty všech položek Soupisu prací, je Zhotovitel povinen 

zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč. Za chybové položky se 
považují položky Soupisu prací obsahující chyby, opomenutí, nejasnosti, 
nesrovnalosti nebo jiné vady, které se projeví ve zvýšení nákladů vynaložených 
na zhotovení Stavby. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany sjednávají, že 

hodnotami položek Soupisu prací se rozumí hodnoty, které do Soupisu prací 
vyplnil zhotovitel Stavby. V případě, že položka v Soupisu prací zcela chybí, 
rozumí se hodnotou položky hodnota doplněné položky uvedená ve změně 
závazku se zhotovitelem Stavby.

Vedle smluvních pokut dle tohoto článku smlouvy má Objednatel právo na 
náhradu škody vzniklé mu v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či 
opomenutím Zhotovitele, s nímž je spojena smluvní pokuta dle této smlouvy.

Smluvní pokuty jsou splatné na účet Objednatele do 30 dnů od doručení 
písemné výzvy Objednatele k zaplacení příslušné smluvní pokuty Zhotoviteli.

XIII.11.

XIII.12.

XIII.13.

Ukončení smluvního vztahu
XIV.1. Tuto smlouvu lze ukončit buď dohodou smluvních stran, odstoupením některé 

smluvní strany anebo výpovědí. Zhotovitel je oprávněn smlouvu vypovědět po 

uplynutí 5 let od vydání stavebního povolení.
XIV.2. Objednatel si vyhrazuje právo výpovědi smlouvy před zaháením některé z části 

plnění dle čl. 11.1 smlouvy.
XIV.3. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná.
XIV.4. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení 

smlouvy Zhotovitelem, pokud je konkrétní porušení povinnosti Zhotovitelem 

jako podstatné sjednané v této smlouvě nebo v případě splnění zákonných 
podmínek podstatného porušení smlouvy ve smyslu ust. § 2002 odst. 1 
Občanského zákoníku.

XIV.5. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany 

Zhotovitele 

považují zejména:

XIV.
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prodlení Zhotovitele s poskytováním jednotlivých částí plnění dle této 

smlouvy oproti době plnění dle čl. V. této smlouvy delší než 15 dnů, 
neprokázání existence pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

Zhotovitelem při výkonu jeho činnosti dle čl. XI. této smlouvy, 
nedodržení některé povinnosti Zhotovitele uvedené v odst. XV.4. až 
XV.7. smlouvy,
nedodržení některé povinnosti Zhotovitele vyplývající z licenčních 
ujednání dle čl. X. smlouvy,
ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany Zhotovitele 

výslovně v této smlouvě označené jako podstatného porušení smlouvy.
XIV.6. Za podstatné porušení smluvní povinnosti Objednatele se považuje prodlení 

Objednatele s úhradou ceny za plnění o více než 30 dnů, pokud Objednatel 
nezjedná nápravu ani do 10 pracovních dnů od doručení písemného oznámení 
Zhotovitele o takovém prodlení se žádostí o jeho nápravu.

XIV.7. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení 
druhé smluvní straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana 

od smlouvy odstupuje, včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod 
spatřován.

XIV.8. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu v rozsahu dosud nesplněných 
závazků smluvních stran, a to ve vztahu k jednotlivým částem plnění dle odst. 
11.1. této smlouvy. Výpověď Objednatele musí být písemná. Výpověď 
Objednatele je účinná doručením výpovědi Objednatele Zhotoviteli. Pokud je 

výpověď Objednatele doručena Zhotoviteli, není Zhotovitel oprávněn zahajovat 
plnění dosud nezahájených částí plnění dle této smlouvy. Pokud by Zhotovitel 
zahájil plnění kterékoliv nezahájené části plnění dle této smlouvy, nevzniká 
Zhotoviteli právo na zaplacení ceny za tuto část plnění dle této smlouvy.

XIV.9. V případě ukončení smluvního vztahu dohodou, odstoupením nebo výpovědí 
Objednatele jsou povinnosti obou stran následující:

Zhotovitel dokončí rozpracovanou část plnění, pokud Objednatel 
neurčí jinak; Zhotovitel provede soupis všech jím vykonaných činností 
a úkonů ke splnění jeho závazků dle této smlouvy do doby ukončení 
smlouvy, oceněných stejným způsobem jako byly sjednány ceny za 

jednotlivé části plnění dle této smlouvy a dále provede soupis všech 

dokumentů získaných při zařizování záležitostí dle této smlouvy do 
doby jejího ukončení (dále jen „Soupis"),
Zhotovitel vyzve Objednatele k protokolárnímu předání a převzetí 
všech plnění dle Soupisu na základě protokolu podepsaného smluvními
stranami;
Objednatel není povinen Soupis převzít, pokud obsahuje nesprávné 

údaje,
Zhotovitel provede vyúčtování plnění dle protokolu a vystaví 
závěrečnou fakturu.

Na Zhotovitelem předané a Objednatelem převzaté plnění dle Soupisu se 
i po ukončení této smlouvy vztahují licenční ujednání, ujednání o pojištění 
a záruce z této smlouvy včetně odpovědnosti za vady, slevy, smluvní pokuty 

a náhrady škody za vadné plnění.

a)

b)

c)

d)

e)

a)

b)

c)

d)

XIV.10.

Zvláštní ujednání
XV.1. Závazky stanovené k ochraně informací Objednatele, které jsou předmětem

XV.
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obchodního tajemství či důvěrnými informacemi Objednatele, platí i po zániku 

závazků z této smlouvy.
XV.2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit závazky plynoucí 

z této smlouvy třetí osobě.
XV.3. Zhotovitel se zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční 

kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 

předpisů, a ze zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a to 
v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy.

XV.4. Zhotovitel je povinen do ukončení plnění z této smlouvy disponovat kvalifikací, 
kterou prokázal v rámci zadávacího řízení před uzavřením této smlouvy.

XV.5. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit poddodavatele 
uvedeného v nabídce na plnění veřejné zakázky podané v rámci řízení, které 

předcházelo uzavření této smlouvy, pokud takový poddodavatel prokazoval část 
kvalifikace místo Zhotovitele, pouze s předchozím písemným souhlasem 

Objednatele. Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, 
kterou původní poddodavatel prokázal za Zhotovitele. Objednatel vydá písemný 

souhlas se změnou do 14 dnů od doručení žádosti a potřebných dokladů, 
disponuje-li nový poddodavatel potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas 

se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou 
Zhotovitelem příslušné doklady předloženy.

XV.6. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit členy realizačního 
týmu, prostřednictvím kterých prokázal účastník splnění kvalifikace pro plnění 
veřejné zakázky, pouze ze závažných důvodů a jen s předchozím písemným 

souhlasem Objednatele. Nový člen realizačního týmu musí disponovat 
minimálně stejnou kvalifikací jako původní člen týmu, resp. minimálně takovou 
kvalifikací, jaká byla v zadávací dokumentaci požadována pro daného člena 

realizačního týmu. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 14 dnů od 
doručení žádosti a potřebných dokladů, disponuje-li nový člen realizačního týmu 

potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou člena realizačního 
týmu bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem 

příslušné doklady předloženy.
XV.7. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit hlavního inženýra 

projektu, prostřednictvím kterého prokázal účastník splnění kvalifikace pro plnění 
veřejné zakázky a jehož zkušenosti byly předmětem hodnocení v rámci 
zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, pouze ze 
závažných důvodů a jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový 
hlavní inženýr projektu musí disponovat minimálně stejnými zkušenostmi jako 

původní hlavní inženýr projektu, popřípadě minimálně zkušenostmi v takovém 

počtu, v jakém tyto zkušenosti prokázal původní hlavní inženýr projektu, resp. 
alespoň v takovém počtu, který by neměl vliv na výsledné pořadí účastníků 
v zadávacím řízení, kdyby předmětem hodnocení už v zadávacím řízení byly 
zkušenosti nového hlavního inženýr projektu. Objednatel vydá písemný souhlas 

se změnou do 14 dnů od doručení žádosti a potřebných dokladů, disponuje-li 
nový hlavní inženýr projektu potřebnými zkušenostmi. Objednatel nesmí souhlas 

se změnou hlavního inženýr projektu bez objektivních důvodů odmítnout, pokud 
mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy.

XVI. Závěrečná ujednání
XVI.1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí
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příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, Autorského zákona 

a Stavebního zákona, ZZVZ a jejich prováděcích předpisů.
XVI.2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním 

smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek 

vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.
XVI.3. Tato smlouvaje vyhotovena a podepsána v elektronické podobě. Smluvní strany 

se zavazují podepsat tuto smlouvu platným elektronickým podpisem, který 
umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu. Každá smluvní 
strana obdrží verzi smlouvy ve formátu *.pdf s platnými elektronickými podpisy 
obou smluvních stran.

XVI.4. Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody smluvních stran formou 
písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

XVI.5. Veškeré případné spory ze smlouvy budou v prvé řadě řešeny smírem. Pokud 

smíru nebude dosaženo během 30 dnů, všechny spory ze smlouvy a v souvislosti 
s ní budou řešeny věcně a místně příslušným soudem v České republice.

XVI.6. Žádné ustanovení smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění 

Objednatele uvedená v zadávací dokumentaci veřejné zakázky.
XVI.7. Smluvní strany se podpisem smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení 

§ 557 a § 1805 odst. 2 Občanského zákoníku.
XVI.8. Stane-li se kterákoliv část této smlouvy neplatná či stane-li se plnění dle této 

smlouvy plněním nemožným, ve zbytku této smlouvy jsou poté smluvní strany 

závazkem vázány, ledaže z obsahu závazku nebo účelu smlouvy vyplývá, že 
zbylé plnění nemá pro Objednatele význam.

XVI.9. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení smlouvy byla 

jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené 
mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví 
týkajícím se předmětu plnění smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno 
jinak.

Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je 
podnikatelem, uzavírá smlouvu při svém podnikání, a na smlouvu se tudíž 

neuplatní ustanovení § 1793 Občanského zákoníku.
Zhotovitel není oprávněn proti svým jakýmkoliv případným pohledávkám 

a/nebo jejich částem za Objednatelem započíst Objednatelovy pohledávky 
a/nebo jejich části za Zhotovitelem.

Ustanovení § 1765 odst.1) Občanského zákoníku se neuplatní; každá ze 

smluvních stran na sebe ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2) citovaného 
zákona převzala nebezpečí změny okolností.

Pro účely doručování písemností platí domněnka doby dojití tak, že při 
neúspěšném doručení do sídla smluvní strany držitelem poštovní licence se 

písemnost považuje za doručenou uplynutím třetího pracovního dne ode dne 
odeslání.

XVI.10.

XVI.11.

XVI.12.

XVI.13.

Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno 

dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou 

předmětem obchodního tajemství. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené 

v této smlouvě nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových 
poměrů.

XVI.14.

XVI.15.

XVI.16. Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami
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a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní 
strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv statutární 
město Brno. Objednatel se zavazuje informovat Zhotovitele bezodkladně 
(případně nejpozději druhý den po uveřejnění) po uveřejnění Smlouvy v registru 

smluv, a to na konkrétní email uvedený v záhlaví Smlouvy.

Nedílnou součástí smlouvy jsou: 

příloha č. 1 - Zásady pro navrhování sportovních hal 

příloha č. 2 - Obsah Průzkumů a posudků

- Příloha č. 3 - Obsah DUR+DSP

- Příloha č. 4 - Obsah DPS 

-Příloha č. 5-Obsah DIS

- Příloha č. 6 - Obsah činnosti Autorského dozoru

- Příloha č. 7 - Obsah činnosti Výkonu dohledu u DIS

- Příloha č. 8 - Specifikace realizačního týmu

- Příloha č. 9 - Seznam poddodavatelů 

-Příloha č. 10-Plná moc

- Příloha č. 11 - Doložka schválení RMČ

XVI.17.

XVI.18. Smluvní strany se s obsahem smlouvy seznámily a souhlasí s ním tak, jak 
je zachycen výše.

V Brně dne fůle data uvedeného v elektronickém podpisu! V Brně dne 24.11.2023

JUDr. Michal Marek 
starosta MČ Brno-Medlánky 

(za objednatele)

Ing. Jiří Šoltés
Jednatel společnosti Quality Group s.r.o. 

(za zhotovitele)

Ing. Martin Sobotka
Jednatel společnosti Quality Group s.r.o. 

(za zhotovitele)
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Příloha č. 1 Smlouvy

Zásady pro navrhování sportovních hal

Základní parametry - sportovní haly pro míčové sporty
jednoduchá budovy s důrazem na nízké investiční a provozní náklady a nízké náklady 

cyklu,
světovým stranám, vhodná míra prosklení s důrazem na odstranění velkého přehřívání 
prostor i úniků tepla, využití zelené extenzivní střechy a zelených fasád, zapojení

ie,
z prosotr objektu,

plochy K+R,
m objektu) s

možností napojení na pult centrální ochrany (v případě připojení na PCO Městské policie 
Brno je třeba s nimi projekt EZS odsouhlasit),
Herní prostor haly 

- Rozměry:
o minimálně 44 x 24 m (doporučeno: 46 x 26 m)

Světlá výška min. 7 mo

- Hrací plocha
o Hrací plocha o rozměrech minimálně 40 x 20 m
o

čarami
o Bezbariérový přístup na hrací plochu

- Sportovní podlaha
o Skladba podlahy pro sportovní účely - typu rošt

- Zásobovací vstup na hrací plochu 

Otvor o minimálním rozměru 2 (šířka) x 2,5 (výška) mo

- Tribuny
o

min. 300 diváků (místa na sezení) 

o Doporučeno: Bezbariérový přístup na tribunu
- Šatny, zdravotní zázemí 

Minimálně 2x šatna velká
■ Minimálně 27 m2
■ Každá vlastní hygienické zázemí (sprchy + WC)
■ Minimálně 1 z těchto šaten splňují nároky na bezbariérovost 

o Minimálně 4x šatna malá
■ Minimálně 18 m2

o

■ Vlastní hygienické zázemí (sprchy + WC) (možnost 1 zázemí pro 2 

šatny)
■ Minimálně 2 z těchto šaten splňují nároky na bezbariérovost 

o Minimálně 2x šatna pro rozhodčí
■ Minimálně 9 m2
■ Vlastní hygienické zázemí (sprcha + WC) 

o Minimálně 1x ošetřovna / zdravotní zázemí
■ Minimálně 12 m2

Stránka 26



■ Vlastní hygienické zázemí (sprcha + WC)
Sklady

o Celková rozloha skladových místností minimálně 80 m2
■ Centrální sklad (vybavení haly, školní pomůcky, míče, lavičky, stoly

atd.)
■ Prostor přímo přístupný z haly
■ Doporučeno: oddílové sklady (menší prostory se samostatným 

přístupem)

- Víceúčelový sál - klubovna 

Minimálně 50 m2
■ Doporučeno: Vlastní provozní zázemí (kuchyňka, sklad)
■ Doporučeno: Vlastní hygienické zázemí (WC, bezbariérové WC)
■ Doporučeno: Místnost ve vizuálním kontaktu s hrací plochou a 

bezbariérově propojena s ochozem na tribunu

o

Občerstvení
o Velikost a kapacita s ohledem na diváckou kapacitu a očekávanou 

podobu konaných akcí 
o Sklad pro provoz občerstvení 
o Zázemí pro obsluhu

WC v hale
Odpovídající počtu sportovců a diváků vč. bezbariérového přístupuo
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Příloha č. 2 Smlouvy

Obsah Průzkumů a posudků

Kromě náležitostí vymezených v textu smlouvy průzkumy obsahují: 
potřebné průzkumy v rozsahu odpovídajícím druhu a lokalitě, tj. veškeré průzkumy a 

činnosti, které jsou dle Zhotovitele jakožto osoby odborně způsobilé nezbytné k 
řádnému zajištění plnění a zajištění účelu smlouvy; výsledky těchto průzkumů budou 

zohledněny ve Studii a dále v příslušné Projektové dokumentaci; zejména se jedná o 
průzkumy:

1.

a.
sond pro stanovení podloží a z hlediska využitelnosti zemin) a jejich 
vyhodnocení,

b.
dešťových vod do horninového prostředí a možnosti výstavby 

vsakovacího systému, vliv zasakování na lokalitu a kvalitu 
podzemních vod,

c. měření hluku,
d.

hodnoty,
e.

kamerové zkoušky stávajících vedení,
f. pedologický průzkum,
g. průzkum korozivity a agresivity horninového prostředí
h. radonový průzkum.

O provedených průzkumech vypracuje Zhotovitel zprávu včetně zdokumentování a 

výsledků jednotlivých provedených průzkumů, kterou odevzdá Objednateli ve dvou 

vyhotoveních společně s Částí plnění DUR+DSP,

geodetické podrobné polohopisné a výškopisné zaměření v rozsahu pro zpracování 
projektových dokumentací včetně napojení komunikací a inženýrských sítí.

2.

Stránka 28



Příloha č. 3 Smlouvy

Obsah DUR+DSP

Kromě náležitostí vymezených v textu smlouvy DUR+DSP obsahuje:
• doklady o jednání s orgány státní správy a s účastníky společného řízení, dále 

stanoviska, souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy 
předepsané zvláštními předpisy,

• zapracování připomínek a rozhodnutí podle předchozího odstavce do projektové 
dokumentace,

• doklady, listiny a další náležitosti, které tvoří přílohy k žádosti o vydání společného 

povolení v souladu s příslušným právním předpisem platným a účinným v době 
podání žádosti o vydání společného povolení.

• dopravní řešení zahrnující případné uzavírky, dopravní značení, objízdné trasy, 
zásady organizace výstavby,

• Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) - zpracovaný dle vyhlášky č. 
78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů. 
Prostřednictvím PENB musí být prokázáno splnění požadavku na energetickou 
náročnost budovy definovanou
§ 6 odst. 2 písm. a) nebo b) vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti 
budov, ve znění pozdějších předpisů.
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Příloha č. 4 Smlouvy

Obsah DPS

Kromě náležitostí vymezených v textu smlouvy DPS obsahuje:
1.

stanoviska, souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy 
předepsané zvláštními předpisy,

2. připomínek a rozhodnutí podle předchozího odstavce a podle 

vydaného
společného povolení do projektové dokumentace,

3. dopravní řešení zahrnující případné uzavírky, dopravní značení, objízdné trasy,
4. plán BOZP v členění:

a. základní informace o akci a účastnících výstavby,
b. povinnosti účastníků výstavby v oblasti zajištění BOZP, 

přehled základních opatření k zajištění BOZP,
d.

dle jednotlivých stavebních dílů výkazu výměr, soupis rizik, která při jejich 

provádění vznikají včetně jejich vyhodnocení a návrhu opatření z hlediska 

BOZP,
e. způsob hlášení mimořádných událostí a pracovních úrazů,
f. zásady požární ochrany při realizaci,
g. dopravně provozní předpisy,
h. zabezpečení staveniště,
i. bezpečnost práce při udržovacích pracích při užívání Stavby,

5.

stavebních prací, dodávek a služeb a dále rozčlenění dle platných právních norem 

(v současné době dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších 
předpisů a podle Pokynu GFŘ č. D22 k jednotnému postupu při uplatňování 
některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění 
pozdějších předpisů),

6. součinnost při zpracování odpovědí na dotazy a při kontrolách prováděných za 

strany
kontrolních orgánů, např. finančního úřadu.

7. seznam v DPS
doby poskytované výrobci takovýchto zařízení a strojů a s uvedením nezbytných, 
servisních a provozních opatření vztahujících se k těmto zařízením a strojům tak, 
aby tyto zařízení a stroje bylo možné řádně a nerušeně užívat k účelu, ke kterému

jejich
(tj. jejich rozsah a

běžných požadavků výrobců takovýchto zařízení a strojů), stanovení rozsahu 

nezbytné péče o navrženou zeleň při její výsadbě i po výsadbové péče.
8. stanovení rozsahu nezbytné péče o navrženou zeleň při její výsadbě i povýsadbové 

péče.

c.
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Příloha č.5 Smlouvy

Obsah DIS

Kromě náležitostí vymezených v textu smlouvy DIS obsahuje:
1. průvodní zprávu, ve které budou mimo jiné podrobně uvedeny obecné požadavky

na
dodavatele a na provedení interiéru Stavby,

2.
jejich jednoznačným označením,

3.
nebude nahrazovat výrobní dokumentaci, nicméně musí z ní být jasně patrné 
prostorové a technické řešení jednotlivých prvků. U složitějších a atypických prvků 
bude specifikac
být specifikovány ilustračními obrázky a popisem. Jakékoli obrázky ani textové 

specifikace nesmí obsahovat názvy konkrétních výrobců,
4.

ostatní náklady. Součástí soupisu dodávek a služeb bude u jednotlivých položek i 
montáž, doprava a ostatní vedlejší rozpočtové náklady (VRN), což bude ve výkazu 
zdůrazněno. Podrobný popis jednotlivých položek interiéru Stavby bude uveden ve 
specifikaci,

5.
stavebních prací, dodávek a služeb a dále rozčlenění dle platných právních 

norem (v současné době dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění 
pozdějších předpisů a podle Pokynu GFŘ č. D22 k jednotnému postupu při 
uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve 

znění pozdějších předpisů).
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Příloha č. 6 Smlouvy

Obsah činnosti Autorského dozoru

V rámci výkonu činnosti Autorského dozoru je Zhotovitel povinen vykonávat zejm. 
následující činnosti:
1. postupuje při plnění činností výkonu Autorského dozoru v úzké součinnosti 

s Objednatelem nebojím určenou osobou,
2.

zda skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, 
podle kterých byla vypracována Projektová dokumentace,

3. dohlíží na soulad situačních a vytyčovacích výkresů jednotlivých objektů s celkovou 

situací Stavby,
4.

souvislost s dokumentací Stavby (Projektovou dokumentací), pokud už není 
součástí jiné smluvní povinnosti Zhotovitele (zajištění rozhodnutí, povolení a 
souhlasů stavebních úřadů),

5.
popřípadě odstranění nedostatků v jím dříve předané Projektové dokumentaci tak, 
aby byla
dopracování nebo případné odstranění nedostatků bude zpracováno formou revizí, 
aby dokumentace plně vyhovovala příslušným právním předpisům a technickým 

normám, např. zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášce č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, atd.,

6.
zhotovitelem Stavby (výrobní dokumentace, dokumentace skutečného provedení 
Stavby) a zpracovatelem plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

7. posuzuje návrhy účastníků výstavby na odchylky a změny oproti příslušné části 
dokumentace Stavby,

8. navrhuje změny a odchylky ke zlepšení souborného řešení Stavby, vznikajících 
ve fázi
realizační přípravy a fázi realizace Stavby, popř. za zvlášť sjednaných podmínek,

9.
dokumentace,

10.
stavebním řízení) a vykonává dohled nad souladem zhotovované Stavby s 

dokumentací pro provádění Stavby, která je podkladem k výkonu Autorského 
dozoru, sleduje a kontroluje postup výstavby ve vztahu k dokumentaci, přičemž 
kontrolu souladu
příslušní odpovědní specialisté (např. elektro, instalace, statika apod.),

11.
Stavby i v souvislosti s ověřováním splnění cílů projektu,

12. účastní se kontrolních dnů Stavby a výrobních výborů Stavby,
13. zajišťuje účast statika při kontrole staticky významných částí konstrukce Stavby 

(základová spára, základy, nosná výztuž, spoje částí nosného skeletu apod.),
14.

kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání Stavby Objednatelem, přičemž
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aktivní účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované Stavby nebo 

účast
upozorňování na vady a nedodělky Stavby, zápis nalezených vad a nedodělků a 
jeho předání Objednateli,

15. na výzvu Objednatele se aktivně účastní procesu kolaudace Stavby a při kontrole 
odstranění kolaudačních závad Stavby v rozsahu dle předchozího odstavce,

16. zaznamenává zjištění, požadavky a návrhy do stavebního deníku; vyžadují-li 
zjištění, požadavky nebo návrhy (např. návrhy na změny dokumentace Stavby) 

samostatné zpracování, pak jsou ve stavebním deníku zaznamenány hlavní údaje 
o nich,

17. vyjadřuje se k požadavkům na dodatečné stavební práce (vícepráce) oproti 
zadávací projektové dokumentaci pro provádění Stavby,

18. součinnost při zpracování odpovědí na dotazy a při kontrolách prováděných za 

strany kontrolních orgánů, zejména auditních orgánu, Evropské komise, 
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, 
Národního fondu, Evropského úřadu pro potírání podvodného jednání a dalším 
oprávněných orgánů státní správy.

při prohlídce Stavby Objednatelem či jeho technickým dozorem,
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Příloha č. 7 Smlouvy

DIS

V rámci výkonu činnosti dohledu je Zhotovitel povinen vykonávat zejm. následující 
činnosti:
1. Objednatelem 

nebo
jím určenou osobou,

2.
vybavení, přičemž kontroluje, zda skutečnosti známé v době předávání montážního

DIS,
3. DIS

DIS
realizace dodávky interiérového vybavení ze strany jejího dodavatele; operativní 
dopracování nebo případné odstranění nedostatků bude zpracováno formou revizí, 
aby dokumentace plně vyhovovala příslušným právním předpisům a technickým 
normám,

4.
dodavatelem interiérového vybavení (výrobní dokumentace, dokumentace 

skutečného provedení),
5. posuzuje návrhy na změny a odchylky dodávky od schváleného DIS,
6. dohlíží na soulad realizované dodávky interiérového vybavení s DIS,
7.

vybavení, účastní se kontrolních dnů stavby v případě, kdy bude jeho účast 
potřebná pro koordinaci probíhajících stavebních prací s dodávkou interiérového 
vybavení,

8. se kontrolních dnů při realizaci Stavby v případě, kdy bude jeho účast 
potřebná
pro koordinaci probíhajících stavebních prací s dodávkou interiérů Stavby,

9.
dodávky interiérového vybavení až do vydání kolaudačního souhlasu, příp. 
kolaudačního rozhodnutí, které by mohly mít dopad na realizovanou dodávku 
interiérového vybavení a dodatečně měnit požadavky na její provádění podle 

DIS
kolaudačního rozhodnutí, prokazatelně a včas upozorňuje zástupce Objednatele na 
tyto

10.
Objednatelem a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání dodávky 
interiérového vybavení Objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní 
samostatná prohlídka realizované dodávky nebo účast při prohlídce dodávky 
Objednatelem či jeho technickým dozorem, upozorňování na vady dodávky 
interiérového vybavení, zápis nalezených vad a jeho předání Objednateli,

11. vyjadřuje se k požadavkům na vícepráce oproti zadávacímu DIS,
12. poskytuje součinnost při zpracování odpovědí na dodatečné dotazy účastníků 

v zadávacím řízení na dodavatele interiérového vybavení,
13.

prováděných za strany kontrolních orgánů, zejména auditních orgánu, Evropské 

komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního
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úřadu, Národního fondu, Evropského úřadu pro potírání podvodného jednání a 
dalším oprávněných orgánů státní správy.
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Příloha č. 8 Smlouvy - realizační tým z nabídky Zhotovitele

Specifikace realizačního týmu

Veřejná zakázka

Sportoviště a další prostory pro ZŠ a komunitní činnost 

v Medlánkách
Název:

Identifikátor zakázky 

(systémové číslo):
P23V00007061

Ing. Jiří ŠoltésHlavní inženýr projektu:

Statik projektu Ing. Andrej Smatana

Další pozice dle uvážení:
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Příloha č. 9 Smlouvy - seznam poddodavatelů z nabídky Zhotovitele

Seznam poddodavatelů pro plnění veřejné zakázky
zadavatele

Statutární město Brno, městská část Brno-Medlánky

□ NEHODLÁ POUŽÍT ŽÁDNÉHO PODDODAVATELE.1

Jako osoba oprávněná jednat za dodavatele Quality Group s.r.o., IČO: 08879737, sídlo: 

Přkop 843/4, 602 00 Brno (dále jen „dodavatel"),

tímto čestně prohlašuji,

že dodavatel pro plnění shora uvedené veřejné zakázky

EHODLÁ POUŽÍT NÁSLEDUJÍCÍ PODDODAVATELE:2

Část veřejné zakázky budeme plnit s pomocí poddodavatelů, kteří v době podání 
nabídky nejsou známi (nejsou definitivně zasmluvněni). Seznam bude doplňován 

během plnění veřejné zakázky.

Obchodní firma, název, nebo jméno 
a

[______] doplnit

IČO poddodavatele [ J doplnit

Sídlo poddodavatele [ ] doplnit

Stručný popis plnění, které je předmětem 
poddodávky [ J doplnit

Finanční objem poddodávky
(Kč bez DPH) [ J doplnit

Předpokládaný procentní podíl 
poddodávky z nabídkové ceny dodavatele [______] doplnit %

Jedná se o poddodavatele, 
prostřednictvím kterého dodavatel 
prokazuje splnění kvalifikace?

ANO/NE

1 a Dodavatel zaškrtne tuto možnost, nebo ji jako nehodící se odstraní.
b) Za poddodavatele se ______________________________________________________

nejsou v
a) Dodavatel zaškrtne tuto možnost, nebo celý oddíl jako nehodící se odstraní.
b) Dodavatel Is
c) Za poddodavatele se považují fyzické či právnické osoby, které se podílejí na plnění veřejné zakázky, pokud 

nejsou v
d) V

také veškeré doklady dle § 83 odst. 1 zák. 6. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů.

2
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Dále v této souvislosti prohlašuji, že plnění smlouvy na shora uvedenou veřejnou zakázku 

nebude probíhat za účasti poddodavatele, na kterého se vztahuje mezinárodní sankce dle § 48a 

zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších právních předpisů,

zejména za účasti Ruska nad limit stanovený článkem 5k Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 

31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím 

situaci na Ukrajině, ve znění Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022,

přičemž rovněž výslovně prohlašuji, že žádný ze shora uvedených poddodavatelů s plněním 

vyšším než 10 % nabídkové ceny dodavatele:

není ruským státním příslušníkem, fýzickou či právnickou osobou, ani subjektem 

nebo orgánem se sídlem v Rusku,

není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % 

přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v bodu a) výše, 

není právnickou osobou jednající jménem či na pokyn subjektu uvedeného 

v bodech a) či b) výše.

o

o

o
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Příloha č. 10 Smlouvy - Plná moc

PLNÁ MOC

Statutární město Brno, městská část Brno-Medlánky, IČ:44992785, se sídlem 
Dominikánské nám. 1,601 67 Brno, doručovací adresa: Hudcova 239/7, Brno 621 00, které 
zastupuje JUDr. Michal Marek, starosta městské části Brno-Medlánky, uděluje

plnou moc

společnosti Quality Group s.r.o., za kterou budou jednat Ing. Jiří Šoltés, nar 08.07.1979, 
bytem Zbýšovská 793, Rosice 665 01 k tomu, aby zastupoval městskou část Brno-Medlánky 

v celém rozsahu včetně přebírání písemností, v celém správním řízení (řízení podle 

stavebního zákona) v rámci zpracování projektové dokumentace na akci „Sportoviště a 

další prostory pro ZŠ a komunitní činnost v Medlánkách“, tzn., aby v uvedené věci 

zejména:

činila všechna právní jednání, k nimž je zapotřebí písemná forma
jednala se všemi státními orgány, organizacemi a úřady, fyzickými a právnickými osobami 
činila všechna podání k orgánům státní správy, včetně případného odvolání proti jejich 
rozhodnutím
přejímala osobně písemnosti a rozhodnutí orgánů státní správy a organizací
způsobem, který ona sama uzná za vhodné, uplatňovala a hájila práva a nároky městské
části Brno-Medlánky
poskytovala a prováděla všechna plnění, k nimž je městská část Brno-Medlánky povinna 
nebo zavázána, a aby jeho jménem přijímala potvrzení o splnění jeho závazků.

Zplnomocněný není oprávněn zmocnit k zastupování další osobu.

Plná moc se uděluje na dobu trvání smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu 
autorského dozoru na akci s názvem „Sportoviště a další prostory pro ZŠ a komunitní činnost v 
Medlánkách", uzavřené mezi zmocnitelem a zmocněncem.

starosta
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Příloha č. 11 Smlouvy

Doložka
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších právních předpisů

Tato smlouva byla schválena Radou městské části Brno-Medlánky na její schůzi č. 34, 
konané dne dne 06. 12. 2023 pod číslem usnesení č. 21/34.
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