DODATEK č. 1
K smlouvě o dílo č. 04-23-67, uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění


Smluvní strany:

název organizace: Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405
se sídlem: Wilsonova 405, Soběslav III, 392 01
IČO: 72549572
DIČ: CZ72549572
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 214 525 937/0300
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Darja Bártová, ředitelka
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Darja Bártová, ředitelka
(dále jen jako „objednatel“)

a


[bookmark: _Hlk89848611]společnost: Energy Benefit Centre a.s.
[bookmark: _Hlk116387711][bookmark: _Hlk89848618][bookmark: _Hlk116387733]se sídlem: Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
[bookmark: _Hlk116387699][bookmark: _Hlk89848636]IČO: 29029210 
DIČ: CZ29029210
[bookmark: _Hlk89848678][bookmark: _Hlk95908733]zápis v obchodním rejstříku: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15915.
[bookmark: _Hlk89848669]číslo účtu: 43-6354140227/0100
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:, předseda představenstva
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:, ředitelka pobočky v Českých Budějovicích 
(dále jen jako „zhotovitel“)

I.
Předmluva

Smluvní strany uzavřely dne 20.6.2023 Smlouvu o dílo č. 04-23-67 na Zpracování projektové dokumentace pro žádost o dotaci do 38. výzvy programu Životního prostředí 2021–2027 – Snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury - Objekt Jiráskova 544, budova dílen, školní stravovny a tělocvičny


Tímto dodatkem č. 1 se smluvní strany dohodly na následujících úpravách smlouvy o dílo:
 

a) Prodloužení doby provádění díla o 3 měsíce z důvodu složitosti návrhu úsporných opatření na objektu. Po vypracování Posouzení úsporných opatření na objektu z hlediska proveditelnosti a možnosti čerpání dotace byly na objektu rekonstruovány a zatepleny stávající střechy a vyměněny světlíky, což značným způsobem zkomplikovalo návrh opatření tak, aby byly splněny podmínky dotace. 
 
b) Prodloužení doby provádění díla o nutnost zajistit stavební povolení. 
II.
Předmět dodatku
Dodatkem č. 1 se mění znění Smlouvy o dílo, článek II. Doba plnění, odst. 1 takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat:
a) Jednostupňovou projektovou dokumentaci pro stavební povolení v rozsahu pro výběr zhotovitele stavby a pro provedení stavby objednateli nejpozději do 10 měsíců ode dne účinnosti smlouvy. 
b) Zajištění inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení (nebo ohlášení stavby) do 3 měsíců ode dne předání a převzetí projektové dokumentace.

III.
Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se nemění a zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
Objednatel
V Soběslavi 
dne 19.01.2024




…………………………………….
Ing. Darja Bártová
Ředitelka 

Zhotovitel
V Praze 
dne 




…………………………………….
Předseda představenstva
Energy Benefit Centre a.s.
 









[bookmark: _GoBack]
