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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Číslo smlouvy objednatele: O/23/894 D1 
Číslo smlouvy zhotovitele: 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s. 
 Sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno 
 Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. B 786 
 IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534 
 ID datové schránky: d7wgmq5 
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
 Číslo účtu: 32606621/0100 

 Zastoupení: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem 
 Kontaktní osoby: 
 ve věcech smluvních: xxx 
 ve věcech technických:  xxx 

2. Zhotovitel: ILASTAN s.r.o. 
 sídlo: Malátova 12, 612 00 Brno 
 Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. C 79978 
 IČ: 019 99 371 DIČ: CZ01999371 
 ID datové schránky: 2mex6w8 
 Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s. 
 Číslo účtu: 8292466684/5500 
 Zastoupení:  Michalem Zelinkou, jednatelem 
 Kontaktní osoby: 
 ve věcech smluvních: xxx 
 ve věcech technických: xxx 

      Objednatel a Zhotovitel budou společně označováni jako „Smluvní strany“. 

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Na základě Smlouvy o dílo č. O/23/894 (dále jen „Smlouva“) se zhotovitel zavázal pro objednatele 
zhotovit dílo HV přípojka a DPS pro PD Nad Arboretem. 

2. Smluvní strany tímto uzavírají tento dodatek č. 1 z důvodu úpravy termínu odstranění veškerých 
vad a nedodělků pro účely vystavení bankovní záruky na realizaci díla dle čl. XI této smlouvy.  

Smluvní strany se dohodly, že tento termín stanovují pouze a výlučně pro účely vystavení bankovní 
záruky na realizaci a představuje předpokládaný termín odstranění veškerých vad a nedodělků. 
V případě, že skutečný termín odstranění veškerých vad a nedodělků bude pozdější než termín 
stanovený v tomto dodatku, smluvní strany se zavazují uzavřít dodatek, kterým bude termín 
odstranění veškerých vad a nedodělků pro účely bankovní záruky na realizaci aktualizován. 
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III. ZMĚNA SMLOUVY 

1. Čl. XI odst. 2 Smlouvy se doplňuje následovně: 

Původní znění: 

2. Platnost bankovní záruky uvedené v čl. XI odst. 1 této smlouvy bude do 90. dne po sjednaném 
termínu odstranění veškerých vad a nedodělků. Bankovní záruka bude Objednatelem uvolněna 
jednorázově po uplynutí této lhůty. 

Nové znění: 

2. Platnost bankovní záruky uvedené v čl. XI odst. 1 této smlouvy bude do 90. dne po sjednaném 
termínu odstranění veškerých vad a nedodělků. Bankovní záruka bude Objednatelem uvolněna 
jednorázově po uplynutí této lhůty. Smluvní strany se dohodly, že pro účely tohoto článku se 
stanovuje jako termín odstranění veškerých vad a nedodělků den 31. 12. 2024. 

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ustanovení Smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají nezměněna. 

2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana 
obdrží jedno vyhotovení. 

3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat 
uzavřené smlouvy a jejich dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o 
registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 
30 dnů ode dne uzavření dodatku. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento 
dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží 
Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či 
poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i 
v případě zániku nebo neplatnosti smlouvy ve znění dodatku. 

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění dodatku v Registru 
smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

V Brně dne 

      Za objednatele: Za zhotovitele: 

      …………………......………… …………………………… 
      Ing. Petr Fajmon, MBA Michal Zelinka 
      generální ředitel jednatel 
 
 


