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ev. č. Objednatele: 001/OVZ/22/050-OD
ev. č. Zhotovitele: A 18 - 22

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

ze dne 11. 7. 2022

(dle ustanoveni § 2586 a naši. zákona c. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů)
(dále jen "Dodatek č. 2")

l. Smluvní strany

Fakultní nemocnice Ostrava

se sídlem: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava
IC:00843989

DIČ: CZ00843989 (je plátcem DPH)

zastoupená: MUDr. Jiřím Havrlantem, MHA, ředitelem

zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990, č. j. OP-054-25. 11. 90
(dále jen "Objednatel")

PENTA PROJEKT s. r. o.

se sídlem: Mrštfkova 1166/12, 586 Ol Jihlava

IC: 47916621

DIČ: CZ47916621 (je plátcem DPH)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 117727

zastoupená: Mgr, Zuzanou Homolkovou, jednatelkou

(dále jen "Zhotovitel")

(společně jako "Smluvní strany")

Dnešního dne, měsíce a roku uzaufrajf výše uvedené Smluvní' strany tento Dodatek c. 2 ke Smlouvě o dílo ze
dne 11. 7. 2022, evidenční' číslo Objednatele 001/OVZ/22/050-OD, evidenční číslo Zhotovitele A 18 - 22 (dále jen
"Smlouva").
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OSTRAVA

ev. C. Objednatele: 001/OVZ/22/050-OD
ev. č. Zhotovitele: A 18 - 22

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly k dnešnímu dni na této změně Smlouvy, ve znění Dodatku č. l, jejímž předmětem je

"FN Ostrava - Výstavba objektu Comprehensive cancer center - projektová dokumentace" a další činnosti dle

Smlouvy.

l. V důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba

dodatečných prací/ které nebyly obsaženy ve Smlouvě (dále jen "vícepráce") a tyto dodatečné práce jsou

zároveň nezbytné pro provedení původních prací podle Smlouvy. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je tedy

úprava předmětu Smlouvy o vícepráce, s tím související změna ceny díla a změna termínu plnění.

2, V návaznosti na provedení víceprací, stanovených tímto Dodatkem č. 2, dochází k navýšení ceny díla, a to o

částku ve výši 1.800.000,-Ke bez DPH, resp. vevýši 2. 178.000,-Kč uč. DPH ve výši 21 %. Cena dfla, stanovená

v či. 8. odst. 8. 2 Smlouvy, byla Dodatkem č. l ze dne 13. l. 2023 navýšena na částku 40. 691. 000, - Kč bez DPH,

resp, 49. 236. 110, - KČ vč. DPH ve výši 21 %. Nová cena díla dle tohoto Dodatku č. 2 tedy činí částku ve výši

42. 491. 000, -Kč bez DPH, resp. 51. 414. 110, -Kč ve. DPH ve výši 21 %.

3. S ohledem na provedení víceprací, stanovených tímto Dodatkem č. 2, se smluvní strany dále dohodly na

změně termínu předání díla v části DPS, stanovené v či. 6. odst. 6. 1 Smlouvy, ve znění Dodatku č. l. Smluvní

stran se dohodly, že DPS bude Zhotovitelem provedena a Objednateli předána nejpozději do 31. 5. 2024.

4. Přesná specifikace vfceprací, včetně jejich zdůvodnění, a s tím související navýšení ceny o 1. 800. 000 Kč bez

DPH, je uvedena v Oznámení o změnách akce č. 4 a jeho příloze s názvem Fakultní nemocnice Ostrava -

Porubá, Moravskoslezské onkologické centrum - přístavba lékárny k onkologickým ambulancím, Kalkulace

ceny projekčních prací, které tvoří přílohu č. l k tomuto Dodatku č, 2 (dále jen "Příloha č. l ).

lil. Závěrečná ustanovení

l. Ostatní ujednání Smlouvy, tímto Dodatkem č. 2 výslovně nedotčená, zůstávají i nadále v platnosti a účinnosti.

2, Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický

originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že se Smluvní strany na elektronické podobě

neshodnou, bude Dodatek č. 2 vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom
obdrží každá ze Smluvních stran.

3. Tento Dodatek C. 2 bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů,

v registru smluv. Uveřejnění Dodatku č. 2 v registru smluv zajistí Objednatel.

4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění

v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.

5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je Příloha č. l - Oznámení o změnách akce č. 4.

6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé

a vážné vůle připojují své podpisy.

V Ostravě dne VJihlavě dne

Digitálné podepsal
MUDr. JiriHavrlant

Havrlant Datum: 2024.02.01
17:21:03+OTOO'

Objednatel

MUDr. Jiří Havrlant, MHA

ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

Digitálně podepsal Mgr. Zuzana
Homolková

Datum: 2024.01.05 10:58:58 +01 '00'

Zhotovitel

Mgr. Zuzana Homolková

jednatelka spol. PENTA PROJEKT s. r. o.
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Oznámeni o změnách akce č 4.

Identifikační údaje akce

Název "FN Ostrava - Výstavba objektu Comprehensive cancer center ~ projektová
dokumentace"

SOD ev. c. 001/OVZ/22/050-OD

Objednatel:

Název Fakultní nemncnice Osirava

Adresa 17. listopadu l /90/S, 708 52 Ostrava - Porubá

Zhotovitel

Název PENTA PROJEKT s. r.o,, ]C:47916621

Adresa Mrštikoua 1166/12, 58601 Jihlava

Oznámení vystavil:

Navrhované změny akce

- dodatečné požadované projekční práce v souvislosti se změnou umistění síayebniho objektu "iékárny", jako "přístavbu
k onkologickým ambuisnam a změny části haiy s kavárny", včetně inženýrské činnosti s projednáním zrněný územního
rozhod niitř, s vvdáním přístušného oprávnění k reaiizaci stavby (zména stavby před dokončením)

Změna termínu plněni
04/2024

Zdůvodnění navrhovaných změn

Navrhované změny byly vyvolány dodatečnými požadavky objecnatele, po přehodnocení funkčnosti a hcspodárnosti
navrhovaného chodu zdravotnických cnkoiogických zanzen! a vzniklé dodatečné práce jsou nezbytné pro naplnéní
původního účelu smlouvy, kterým je zpracováni kompletní projektové dokumentace ncvcsíavby objektu Comprehensive
cancer center. Zadaní dodatečných prací jinému dodavaíeii by byio ; ekonomických i techrtických důvodů obtižné a pro
zadavatele nevýhodné.

Cena méně prací bez DPH: Cena i/íceprscí bez DPH:

0, -Ke l 800 000,- Kč

/ýsledná cena 2měn bez DPH:

1800 000, - Ke

Výsledná celková cena změny DPH

378 000, - Ke

Výsledná celková cena změny vč. DPH

2 178 000, - Ke

ově sjednaná lhůta dokončenť díla:

05/2024



Veikere práce budou splíiovát podmmky scnfouvy o dffo a budou projedeny ve stsjné úrovní co do jakosti materiálů,
provedeni apotf. rak, jak požaduje nebo pťédpokíádá Dak.jmĚníacfi ?aké?ky pro ceíé dťSo.

Oznámeni .wytís^s: FakiilŤn! nemocnice Ostrava

Datum; '/ {, W. ^o~f^

Datum; ?;, // ťot^,

Podpis ;mocněn<;e ibotovitete:

.tanovisfeoTDI: Datum:

Podpis TOt;

Stanovisko projektanta stavby: Datum:

Podpis projektanta stavby:

Seznam přitoiených dottlsdů;

Příloha c. l - Cenová nabídka ze dne 18. 10. 2023



Fakultní nemocnice Ostrava - Porubá

Moravskoslezské onkologické centrum

- přístavba lékárny k onkologickým
ambulancím

Kalkulace ceny projekčních prací

Objednatel

Fakultní nemocnice Ostrava

17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Porubá
jednající: MUDr. Jiří Havrlant, MHA
IČ: 008 43 989

Dodavatel:

PENTA PROJEKT s. r.o.
Mrštfkova 12, 586 Ol Jihlava
jednající: Ing, arch. Jaromír Homolka, CSc.
IČ: 479 16 621

Jihlava, 18. 10. 2023



Specifikace práci:
Projekční práce na výstavbu samostatné přístavby lékárny k onkologickým ambulancím a změny
střední části haly a kavárny.

Kalkulace přetipokládaných nákladů stavebních práci

Lékárna:

262 m2 x4, 4m = 1153 m3
262 m2 x 1, 2 m = 314 m3

1153 m3 x 12 000 Kč = 13 836 000 Ke
314 m3 x 2 000 Ke = 628000Kč

Změna střední části:

197 m2 x 3, 9 m = 768 m3 768 m3 x 13 000 Ke = 9 988 000 Ke

Komunikace:

Chodníky:

Sadové úpravy;
Přeložka VN:

Bourací práce:

130 m'x 2 000 Kč =
200 m2x l 500 Kč =
450m''xlOOOKč =
80 m x 5 000 Kč =

240 m2x l 500 Kč =

260 000 Ke
300 000 Kč
450 000 Kč
400 000 Kč
360 QQO Ke

NÁKLADY CELÉM 26 222 000 Kč bez DPH

Výpočet nabídkové ceny za projekční práce

Kalkulace dle sazebníku UNIKA 2017, stavby, zdravotnické, pásmo V., tabulka č. 15
Základna - min: 4 382 000 - max: 5 138 000 Kč

Předmět díla

Soubor výkonů inženyrsko-projekčnich činnosti - celkem
z toho studie-6%

z tohoJPD-43%

;toholČ(ÚS,SP)-6%
l Celkem

Nabídková cena projektanta

Cena v Kí be; DPH

mm.

4 382000, 00

263 000, 00

263 000, 00

max.

5 138 000, 00

308 000, 00

l 884 000,00 ] 2 209 000,00
308 000, 00

2 410 000, 00 i 2 825 000, 00

l 800 000, 00 i

Vypracoval:


