Statutární město Plzeň – ÚMO Plzeň 3
 
              Design Arch s.r.o.
CES 2023/000589,  int. č. 1/2023/SSI/INV- dodatek č. 4                                                        

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

2023/000589 uzavřené dne 15.2. 2023
 (dále jen „Dodatek“)

kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.                   zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tyto smluvní strany:
Statutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň 3 

IČO: 000 75 370
se sídlem Plzeň, sady Pětatřicátníků 7, 9, PSČ 305 83
zastoupen Pavlem Šrámkem, 1. místostarostou Městského obvodu Plzeň 3,

 na základě plné moci
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Plzeň - město
číslo účtu: 929311/0100  

na straně jedné jako objednatel (dále jen „Objednatel“)


a

Design Arch s.r.o.
IČO: 26411679
se sídlem Plzeň, Jižní 766/60, PSČ 312 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 18525
zastoupena Ing. Ludmilou Vilímkovou, jednatelkou
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“)

I. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 2. 2023 smlouvu o dílo 2023/000589, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace na akci projektu „Revitalizace vnitrobloku Korandova“, za dohodnutých a smlouvou dále vymezených podmínek a za úplatu (dále jen „Dílo“), (dále jen „Smlouva“)
2. V návaznosti na projednání návrhu s dotčenými orgány státní správy (dále jen „DOSS“) byl předložený návrh odmítnut ze strany Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně (dále jen „ÚKR“). Na základě jednání s ÚKR bylo domluveno, že předložená dokumentace bude obsahovat studii revitalizace celého dotčeného vnitrobloku, a nikoli pouze části, která byla předmětem Smlouvy (a měla být realizována v rámci tzv. 1. etapy). V důsledku požadavků ÚKR tedy vyvstala potřeba rozšířit dosavadní předmět plnění Smlouvy o studii 2. etapy revitalizace vnitrobloku Korandova, a dále upravit Smlouvu (včetně termínů plnění) s ohledem na další předložení návrhu dokumentace DOSS.
3. Vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na následující úpravě Smlouvy. 
II. Předmět dodatku 
S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. I. tohoto Dodatku a na vzájemné obchodní vztahy se smluvní strany dohodly na změně následujících ustanovení Smlouvy.
1. Vymezení Díla

Smluvní strany sjednaly, že znění čl. 2 odst. 2.2 Smlouvy se nahrazuje tímto novým zněním:
Předmět díla:

	DÍLO

	a. Projektová dokumentace – v úrovni pro sloučené územní a stavební řízení

	b. Dopracování projektové dokumentace – vypracování studie 2. etapy revitalizace  

	c. Inženýrský činnost – vyjádření DOSS

	d. Dokumentace provedení Stavby

	e. Autorský dozor


(dále jen „DÍLO“)

2. Vymezení Díla

Smluvní strany sjednaly, že za čl. 2 odst. 2.6 Smlouvy se vkládá nový odst. 2.7 Smlouvy, který zní:

Součástí DÍLA je dále dopracování projektové dokumentace o studii 2. etapy revitalizace ve vztahu ke zbývající části vnitrobloku ZHOTOVITELEM pro OBJEDNATELE, a to v následujícím rozsahu:

(a) vypracování situačního plánu 2. etapy revitalizace vnitrobloku (s návrhem řešení zeleně a komunikací)
Součástí studie 2. etapy revitalizace vnitrobloku není zejména:
(b) zpracování projektové dokumentace 2. etapy v rozsahu dokumentace pro územní řízení;
(c) zpracování projektové dokumentace 2. etapy v rozsahu dokumentace pro stavební povolení.
(dále jen „Vypracování studie 2. etapy revitalizace“).

3. Číslování dosavadních odstavců 2.7 až 2.9 v čl. 2 Smlouvy se posouvá o jedno číslo nahoru, a tedy číslování těchto odstavců je nově 2.8 až 2.10. 

4. Cena díla

Smluvní strany sjednaly, že čl. 3 odst. 3.2 Smlouvy se nahrazuje tímto novým zněním:

	3.2 Cena bez DPH

	a. Projektová dokumentace – v úrovni pro sloučené územní a stavební řízení
	209 700,00 Kč

	b. Vypracování studie 2. etapy revitalizace 
	22 000 Kč

	c. Inženýrský činnost – vyjádření DOSS
	39 000,00 Kč

	d. Dokumentace provedení Stavby
	150 000,00 Kč

	e. Autorský dozor
	49 000 Kč

	Cena DÍLA celkem bez DPH
	469 700,00 Kč


 a to jako cena nejvýše přípustná (dále jen „CENA DÍLA“). K CENĚ bude připočtena DPH v zákonné výši.
5. Místo a doba plnění DÍLA
          

Smluvní strany sjednaly, že čl. 5 odst. 5.2 Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto   

           

novým zněním:
Zhotovitel se zavazuje Dílo provést v dále uvedených termínech pro jednotlivé části Díla:

	Část DÍLA
	Termín provedení

	Projektová dokumentace – v úrovni pro stavební povolení
	31.7.2023

	Vypracování studie 2. etapy
	10. 2. 2024

	Inženýrská činnost – vyjádření DOSS
	31.5.2024

	Dokumentace pro provádění stavby
	31.5.2024

	Autorský dozor
	V návaznosti na termín realizace stavebního díla


III.     Společná ustanovení

1. Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že uzavřením tohoto Dodatku, jsou vypořádána veškerá práva či nároky Zhotovitele ze Smlouvy.
2. Zhotovitel prohlašuje, že nemá žádných dalších peněžitých či jiných pohledávek, práv či nároků vůči Objednateli z titulu Smlouvy.
3. Ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změny. 
  IV.   Závěrečná ustanovení

1. Doporučení k uzavření tohoto dodatku bylo projednáno na Poradě starosty Městského obvodu Plzeň 3 ze dne 24.1.2024.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních strana účinnosti okamžikem zveřejnění v Registru smluv. 
3. Tento dodatek se řídí českým právním řádem, zejména pak ustanoveními občanského zákoníku. 
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Zhotovitel obdrží jeden (1) stejnopis a Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy. 
5. Smluvní strany prohlašují, že žádní z nich se necítí být slabší smluvní stranou.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, projevuje jejich pravou a nezkreslenou vůli, kdy na důkaz toho připojují své podpisy. 
V Plzni dne 30.1.2024




V Plzni dne 30.1.2024
Objednatel:




            Zhotovitel:
Statutární město Plzeň




Design Arch s.r.o.
Městský obvod Plzeň 3




Ing. Ludmila Vilímková
Mgr. Pavel Šrámek, 1. místostarosta



jednatelka
na základě plné moci ze dne 26.10.2022
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