
ílo č. 359/2020

uzavřený dohodou smluvních stran na základě ustanovení § 2586 a následujících zákona, 
č. 89/2012 5b., Občanského zákoníku, v aktuálním znění.

Smluvní strany

Městská část Praha - Čakovice
nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha 9 - Čakovice 
Ing. Jiří Vintiška, starosta 

osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Jiří Vintiška, starosta;
Ing. Alexander Lochman, Ph.D. 1. zástupce starosty 

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jiří Janků, tajemník
00231291 
CZ00231291 
Česká spořitelna, a. s.
19-2000922389/0800

1. Objednatel:
se sídlem:
zastoupený:

ICO:
DIČ:
Bankovní spojeni: 
Číslo účtu:

a

2. Zhotovitel:
spisová značka: 
se sídlem;

PRO-CONSULT s.r.o. 
c86644
Jankovcova, 1055/13, 170 00 Praha 7 
Petrem Coufalem, ředitelem a jednatelem společnosti 

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Petr Coufal, ředitel a jednatel společnosti 
osoba oprávněna jednat ve věcech technických: Petr Coufal, ředitel a jednatel společnosti

zastoupený:

ICO: 26509172
CZ26509172DIC:

Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

dále též jako „smluvní strany"

Preambule

1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 16.12.2020 ve 
zněni Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 (dále jen „Smlouva o dílo") na veřejnou zakázku na 
„Dokumentaci pro rekonstrukci komunikace Kosteiecká, Pra ha-Čakovice", zadané v rámci 
výběrového řízení realizovaného v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění mimo režim tohoto zákona.

2. Dodatek č. 3 je uzavírán za účelem změny termínu plnění díla, a to z důvodu průtahů 
veřejnoprávního projednáí řešeni zásadní části předmětu plnění - objektu SSZ 9.247 Tupolevova - 
Kosteiecká, který musel být samostatně projednán s DOSS, což má za následek opětovnou úpravu PD, 
s čímž souvisejí i úpravy ostatních stavebních objektů v rámci celkové projektové dokumentace. 
Termín plnění díla je nově stanoven do 8/2024.
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I.

1. Původní ujednání odstavce ČI. 4 odst. 4.3 Smlouvy o dílo se nahrazuje ujednáním novým takto:

4.3 „Zhotovitel se dále zavazuje vykonávat IČ ve stupni DÚR+DSP průběžně podle potřeby 
ode dne uzavřeni této Smlouvy tak, aby k vydáni příslušného územního rozhodnutí 
s nabytím právní moci došlo neipozděii do 8/2024 Tato lhůta může být prodloužena 
pouze o dobu případného prodlení Objednatele nebo prodleni či nesouhlasu ze strany 
orgánů veřejné moci nebo soukromých subjektů, ke kterému případně dojde v průběhu 
územního řízeni nebo z důvodu odvolání účastníků řízení."

2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

II.

1. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu a z nichž objednatel 
obdrží po dvou vyhotoveních a zhotovitel jedno vyhotovení.

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 
pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské 
části Praha-Čakovice

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha-Čakovice

Datum jednání a číslo usnesení: 24.01.2024, č. USN RMČ 032/2024.___________________________

V Čakovicích dne 2 ® V Pn

Ing. Alexander Lochman, Ph.D., 
1. zástupce starosty
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