dod. č. 2 SoD 3028H1230007







Národní památkový ústav 






NPU-430/8500/2024
státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím MK ČR č. j. 11617/2002

Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

kterou zastupuje Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel územní památkové správy v Českých Budějovicích

bankovní spojení: ČNB, č. ú.: 300003 – 60039011/0710, 

VS: Národní památkový ústav 
Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

územní památková správa České Budějovice

nám. Přemysla Otakara II. čp. 34, 370 21 České Budějovice

(dále jen „objednatel“)

a

Muzea Servis, spol. s r.o.

IČO: 03570762 DIČ: CZ03570762

Se sídlem: Žebětínská 952/47, 623 00 Brno-Kohoutovice

Zastoupený: xxxxxxxx, jednatel

Bankovní spojení: 2110937194/2700

Zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. C 85487

Doručovací adresa:

Žebětínská 952/47, 623 00 Brno-Kohoutovice

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxx


Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)
jako smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ust.  § 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění následující

dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. 3028H1230007:

Článek I.

Předmět dodatku  - změna doby provádění díla
1. Smluvní strany uzavřely dne 27.4.2023 smlouvu o dílo č. 3028H1230007. Předmětem díla je realizace veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem „NKP SH Velhartice zhotovení nové expozice „Šumavská klenotnice“ - II. Zadání.“ Předmětem díla, definovaným v čl. II Smlouvy je výroba a dodávka výstavního fundusu pro nově budovanou expozici v rozsahu dle zadání. 
2. Během realizace prací byly zjištěny nové skutečnosti, které vyžadují změnu termínu pro dokončení prací. Důvody k prodloužení termínu realizace díla se vztahují zejména ke koordinaci a kompletaci jednotlivých dodávek ostatních dodavatelů (grafické práce, instalace AV techniky, stavební úpravy) a koordinaci poddodávek zhotovitele Muzea Servis, spol. s.r.o.  
Článek II.
Způsob předání, převzetí díla a doba provádění díla
1. Ve smyslu čl. IV Smlouvy o dílo odst. 2 zhotovitel započne s prováděním díla neprodleně po obdržení výzvy k zahájení provádění díla. Zahájením provádění díla se rozumí předložení vzorků všech materiálů, které budou užity ke zhotovení díla objednateli a zpracování výrobní dokumentace, pokud není k dispozici. Po schválení předložených vzorků a výrobní dokumentace objednatelem může zhotovitel zahájit vlastní výrobu díla. Zhotovitel je povinen celé dílo dokončit a předat za podmínek stanovených touto smlouvou do 31.12.2023.
2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu realizace prací, změně poslední věty čl. IV odst. 2,  která nově zní: 

Zhotovitel je povinen celé dílo dokončit a předat za podmínek stanovených touto smlouvou do 20.2.2024. 

Článek III.
1. Tento dodatek byl sepsán ve třech vyhotoveních. Zhotoviteli náleží jedno vyhotovení, objednateli dvě vyhotovení.  

2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude účinnosti dnem uveřejnění a jeho uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.

3. Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny. 

5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni.

6. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

	V Českých Budějovicích, dne 28.12.2023.
…………………………………………..

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.

         ředitel NPÚ, ÚPS v Č. Budějovicích      




	V Brně, dne 29.12.2023.
…………………………………………..

xxxxxxxxxxxxxxx 
jednatel





