





SMLOUVA O DÍLO
uzavřená na základě § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů (dále „OZ“)
Č.j. 473/24/CN

1. SMLUVNÍ STRANY
Zhotovitel
Arridere s.r.o.
Sídlo:	Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5
IČO/DIČ: 	04374525/CZ04374525
Statutární zástupce: 	XXXXXXXXXXXX, jednatel
	XXXXXXXXXXXX., jednatel
E-mail: 	XXXXXXXXXXXXX
Tel.: 	+420 XXXXXXXXX
Bankovní spojení: 	XXXXXXXXXXXXX

(dále „Zhotovitel“)
a
Objednatel
Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace
Sídlo:	Skořická 314, Mirošov, 338 43
IČO/DIČ:	48379808/CZ48379808
Statutární zástupce: 	XXXXXXXXXXX ředitelka
E-mail: 	XXXXXXXXXXXXX
Tel.: 	+420 XXXXXXXX
Bankovní spojení: 	XXXXXXXXXXXXXX


(dále „Objednatel“)
(dále též jako „smluvní strany“)

2. PREAMBULE
2.1. Zhotovitel a Objednatel uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, na základě ustanovení § 2586 a násl. OZ, tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).
2.2. Smluvní strany prohlašují, že jsou plně způsobilé a oprávněné k uzavření Smlouvy, že jim není známa žádná překážka bránící v podepsání Smlouvy a že jsou podle příslušných právních předpisů oprávněny provozovat činnosti, které jsou předmětem této Smlouvy.
2.3. Tato Smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem EPS a Evakuační rozhlas v pavilonu H (dále jen „VZ“). Nabídka Zhotovitele byla Objednatelem jako zadavatelem vyhodnocena jako nejvýhodnější.
2.4. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s požadavky Objednatele v uvedené VZ, s rozsahem a povahou věci, která je předmětem díla, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, záruční a jiné podmínky a disponuje takovými kapacitami a znalostmi, které jsou k plnění této Smlouvy nezbytné.
3. PŘEDMĚT SMLOUVY
3.1. Zhotovitel se uzavřením této Smlouvy zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí odborně provést pro Objednatele níže specifikované dílo. Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla, na toto plnění se přiměřeně použijí ustanovení OZ o koupi. 
3.2. Dílem dle této Smlouvy je realizace Elektrické požární signalizace a Nouzového zvukového systému (Evakuační rozhlas) v prostorách pavilonu H Objednatele: Domova Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace, pavilon H, na adrese Skořická 314, Mirošov, 338 43.
3.3. Dílo bude zhotoveno na základě projektové dokumentace zpracované XXXXXXXXXXXXXXXX, autorizovaný technik, IČO: 61752363, se sídlem: V Domkách 406/9, 301 00 Plzeň, pod názvem: EPS A EVAKUAČNÍ ROZHLAS V PAVILONU „H“ – Elektrická požární signalizace (EPS), EPS A EVAKUAČNÍ ROZHLAS V PAVILONU „H“ – Evakuační rozhlas (NZS), EPS A EVAKUAČNÍ ROZHLAS V PAVILONU „H“ – Silnoproudá elektroinstalace a na základě Požárně bezpečnostního řešení zpracovaného firmou Požární bezpečnost staveb s.r.o., IČO: 26399857, se sídlem: Částkova 97, 326 00 Plzeň, pod názvem EPS A EVAKUAČNÍ ROZHLAS V PAVILONU „H“ – Požárně bezpečnostní řešení (dále jen „Projektová dokumentace“). Projektová dokumentace pro výběr Zhotovitele a soupis prací včetně výkazu výměr tvoří přílohy zadávací dokumentace VZ.
3.4. Zhotovitel potvrzuje, že se s Projektovou dokumentací seznámil a bližší specifikaci technického řešení uvedl ve své nabídce na VZ, a je schopen dílo v plném rozsahu a v požadované kvalitě provést.
3.5. Součástí díla je zpracování Výrobní (dílenské) dokumentace včetně podrobného soupisu prací a výkazu výměr (dále jen „Výrobní dokumentace“). Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být provedeny žádné změny oproti Projektové dokumentaci. Všechny materiály a výrobky použité při provádění díla musí být nové v nejvyšší možné jakosti.
3.6. Dílem se pro účely této Smlouvy rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, zařízení a software nezbytných pro řádné dokončení díla, a provedení všech činností, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:
· zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
· veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
· provádění denního úklidu staveniště,
· provedení zkušebního provozu a všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů v souladu s platnými právními předpisy,
· zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků,
· odvoz, uložení a ekologickou likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy,
· zpracování Výrobní dokumentace a dokumentace skutečného provedení díla,
· provedení vstupního zaškolení obsluhy.
3.7. Zhotovitel je povinen v rámci díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla. Dílem dle této Smlouvy jsou i činnosti ve Smlouvě nespecifikované, které jsou nezbytné pro dosažení požadovaného výsledku díla nebo pro splnění povinností Zhotovitele vyplývajících z této Smlouvy. 
3.8. Součástí díla je poskytnutí grafické SW nadstavby. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn poskytovat licenci k užití tohoto autorského díla. Zhotovitel poskytuje Objednateli časově neomezenou nevýhradní licenci k užití tohoto díla. Odměna za licenci je zahrnuta v ceně díla.
3.9. Pokud je součástí předmětu Smlouvy dodávka softwarových produktů, pak Zhotovitel vyhrazuje Objednateli časově neomezené, nikoliv výhradní a přenosné právo užívat tyto softwarové produkty a zařízení, se kterým byly dodány, v nezměněné formě a pro stanovené účely. Úplata za užívání software je zahrnuta v ceně díla.
4. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1. Objednatel se uzavřením této Smlouvy zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádné provedení díla bez vad a nedodělků cenu za dílo ve výši 9 071 971,50 Kč bez DPH (devět milionů sedmdesát jeden tisíc devět set sedmdesát jedna korun a padesát haléřů korun českých bez DPH). Výše kupní ceny včetně DPH podle zákona č. 235/2004 Sb. činí 10 977 085,52 Kč.  
4.2. Cena za dílo vychází z nabídky Zhotovitele, kterou podal ve VZ, je stanovena jako nejvýše přípustná, maximální a nepřekročitelná. Změna ceny za dílo je přípustná pouze tehdy, dojde-li ke změně sazby DPH nebo umožňují-li to právní předpisy.
4.3. Sjednaná cena zahrnuje veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v soupisu prací, výkazu výměr nebo specifikacích. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. 3 Smlouvy (mimo vlastní dílo i náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, náklady na ochranu majetku Zhotovitele před poškozením v souvislosti s prováděním díla, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na bezpečnost a hygienu práce, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací díla, náklady na sjednaná pojištění, potřebné licence, vyhotovení dokumentace, školení, servis aj.). Sjednaná cena zahrnuje i předpokládaný vývoj cen v době od uzavření Smlouvy do předání díla.
4.4. Cena díla bude uhrazena po řádném předání díla na základě daňového dokladu (faktury) Zhotovitele. Objednatel umožňuje vystavení elektronických faktur na e-mailovou adresu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
4.5. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (včetně úpravy přenesené daňové povinnosti), a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Na faktuře musí být uveden zveřejněný bankovní účet. 
4.6. Faktura bude zejména obsahovat: označení smluvních stran, jejich identifikační údaje, den vystavení, splatnosti, datum zdanitelného plnění, označení peněžního ústavu, číslo účtu Zhotovitele vč. platebních symbolů, účtovanou částku bez DPH a včetně DPH, odkaz na Smlouvu, technickým dozorem Objednatele podepsaný soupis prací. Bude-li soupis prací podepsán v listinné podobě, pak v případě vystavení elektronické faktury bude předložen elektronický sken.
4.7. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od data doručení Objednateli. Platby budou prováděny bezhotovostně na účet Zhotovitele uvedený na faktuře. 
4.8. V případě, že faktura takové náležitosti splňovat nebude nebo že Zhotovitel nebyl oprávněn ji vystavit, je Objednatel oprávněn ji Zhotoviteli do dne její splatnosti vrátit k opravě bez jejího proplacení. V takovém případě počíná lhůta splatnosti běžet znovu ode dne doručení opraveného či nově vyhotovené faktury. 
4.9. Zhotovitel je oprávněn vystavit v průběhu plnění díla vždy po skončení kalendářního měsíce dílčí fakturu na úhradu části hodnoty skutečně provedeného plnění. Odsouhlasení provedeného plnění Objednatelem pověřenou osobou (technickým dozorem) je nezbytnou podmínkou pro vystavení každé faktury, když nedílnou přílohou faktury je Objednatelem či jím pověřenou osobou (technický dozor) podepsaný soupis prací. Pokud se strany nedohodnou na množství či druhu provedeného plnění, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze plnění, u kterých nedošlo k rozporu.
4.10. Zhotovitel předloží Objednateli nejpozději do 15 dnů od řádného předání díla soupis provedených prací a dodávek a po jeho odsouhlasení technickým dozorem Objednatele (Objednatel je povinen se vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů od data doručení) vystaví závěrečnou fakturu. Předložit výše uvedený soupis a vystavit fakturu je Zhotovitel oprávněn pouze v případě, že dílo bylo předáno řádně, bez vad a nedodělků, resp. že vady uvedené v předávacím protokolu byly odstraněny. 
4.11. Objednatel na základě řádného předání díla uhradí Zhotoviteli maximálně celkem 90% celkové ceny za dílo ve lhůtě dle splatnosti. Zbývající část, tj. 10% ceny díla, činí tzv. pozastávka, která bude uhrazena tak, že 4% ceny za dílo bude uhrazeno po řádném odstranění vad reklamovaných v rámci zkušebního provozu, 2% ceny za dílo po 12 měsících od řádného předání díla, 2% po 24 měsících od řádného předání díla a 2% po 36 měsících od řádného předání díla. Proti pohledávce pozastávky je Objednatel oprávněn započíst jakékoliv pohledávky, které mu v záruční době vzniknou vůči Zhotoviteli, např. smluvní pokuty, náhrada škody, náhrada nákladů na odstranění vad jinou osobou apod.
4.12. Pokud bude o Zhotoviteli coby poskytovateli  zdanitelného plnění v okamžiku jeho uskutečnění zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem, nebo pokud bude Zhotovitel požadovat platbu za uskutečněná zdanitelná plnění na jiný  účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup, je Objednatel oprávněn uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
5. MÍSTO PLNĚNÍ A ZAHÁJENÍ PRACÍ
5.1. Dílo bude realizováno v sídle Objednatele na adrese Skořická 314, Mirošov, 338 43.
5.2. Před předáním a převzetím místa plnění (staveniště) a zahájením prací dle čl. 5.3. Smlouvy zpracuje Zhotovitel Výrobní dokumentaci (výkresová část bude ve formátu PDF i DWG) včetně podrobného soupisu prací a výkazu výměr, která bude předložena Objednateli k odsouhlasení.
5.3. K předání a převzetí staveniště a zahájení prací dojde do 30 dnů ode dne účinnosti Smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán Předávací protokol (dále jen „Protokol“). 
5.4. Nebezpečí vzniku škody při realizaci díla v prostorách Objednatele nese Zhotovitel v plném rozsahu od okamžiku protokolárního předání a převzetí místa plnění (staveniště) až do okamžiku řádného předání a převzetí díla. Přechod nebezpečí vzniku škody ze Zhotovitele na Objednatele nastává dnem protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
5.5. Při realizaci díla je Zhotovitel povinen řídit se harmonogramem, který je přílohou této Smlouvy, účastnit se jednání k provedení díla a poskytovat součinnost Objednateli. Termíny plnění jsou pro Zhotovitele závazné. Dojde-li u Zhotovitele k prodlení delšímu než 10 dnů, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.
5.6. Zhotovitel se zavazuje, že harmonogram na konkrétní kalendářní týden si nechá ze strany Objednatele potvrdit minimálně 5 pracovních dnů předem kontaktní osobou Objednatele dle čl. 15.7. Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje stanovit harmonogram v souladu s požadavky Objednatele dle čl. 8.2. Smlouvy.
5.7. Objednatel má právo posunout nebo odložit plnění díla anebo plnění zcela ukončit před jeho dokončením z provozních důvodů či s ohledem a v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování VZ. V takovém případě jsou strany povinny vypořádat své závazky.
6. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DOKONČENÉHO DÍLA
6.1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. K dokončení prací a vyklizení místa plnění dojde do 6 měsíců ode dne podpisu Protokolu (předání staveniště). K předání a převzetí díla dojde do jednoho týdne od dokončení prací a vyklizení místa plnění. Zhotovitel je povinen oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k  předání. Místem předání je sídlo Objednatele. 
6.2. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla osobu vykonávající technický dozor i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou. Zhotovitel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat své subdodavatele.
6.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí Zhotovitel Předávací protokol, který předloží Objednateli. V protokolu se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, se způsobem a s termínem jejich odstranění. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, které budou zapsány v Předávacím protokolu, nebo bez výhrad. Objednatel je oprávněn převzít jen část díla, pokud zbytek vykazuje podstatné vady a nedodělky. Pokud Objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést svoje důvody.
6.4. Zhotovitel je povinen při předání a převzetí díla předat Objednateli veškeré potřebné dokumenty k předmětu Smlouvy. Za úplnost těchto dokumentů ručí v plném rozsahu Zhotovitel. 
6.5. Zhotovitel je povinen připravit a doložit tyto doklady:
· Dokumentaci skutečného provedení díla včetně zakreslení doplňovaných rozvodů (výkresová část bude ve formátu PDF i DWG), 
· jednoduchý záznam o stavbě (stavební deník), 
· fotodokumentaci provádění díla, 
· doklady k výrobkům, které jsou součástí díla (prohlášení o shodě, návody k obsluze, záruční listy, revizní zprávy apod.), 
· návod k obsluze a údržbě díla.
6.6. Drobné vady, které budou zaznamenány v Předávacím protokolu je Zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady nejpozději do 30 dnů ode dne zaznamenání do Protokolu o předání, pokud se nedohodnou Zhotovitel a Objednatel písemně jinak.
6.7. Ustanovením předchozího odstavce není dotčeno oprávnění Objednatele odmítnout předmět Smlouvy převzít, pokud vykazuje jakékoliv vady, a to až do doby jejich úplného odstranění Zhotovitelem.
6.8. Zhotovitel splní svou povinnost řádným předáním předmětu Smlouvy Objednateli v souladu s čl. 3. Smlouvy. Po řádném předání předmětu Smlouvy bez vad a nedodělků počíná běžet sjednaná záruční doba. 
6.9. Zkušební provoz bude trvat ve lhůtě jeden měsíc od řádného předání díla. Podmínky zkušebního provozu budou stanoveny při předání a převzetí díla. 
7. STAVENIŠTĚ
7.1. Staveniště bude Zhotoviteli předáno na základě Protokolu dle čl. 5.3. Smlouvy do 5 dnů od písemné výzvy Objednatele. Následně budou neprodleně zahájeny stavební práce na díle. 
7.2. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště. 
7.3. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Zhotovitel zajistí, aby bylo minimalizováno obtěžování hlukem, chvěním a prachem ze stavební činnosti.
7.4. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
7.5. Objednatel umožní Zhotoviteli odběr elektrické energie a vody, ten ovšem musí zajistit hospodárný odběr.
7.6. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. 
7.7. Pokud během realizace díla dojde k poškození majetku Objednatele, zavazuje se Zhotovitel bezodkladně vše uvést do předešlého stavu, nejpozději v termínu pro dokončení díla. Objednatel je však oprávněn místo uvedení do předešlého stavu požadovat náhradu škody v penězích. 
8. PROVÁDĚNÍ DÍLA A DOKUMENTACE
8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době pod svým osobním vedením v souladu se zadávacími podmínkami VZ a touto Smlouvou. 
8.2. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v souladu s požadavky Objednatele dle bodu 5.1 ZD VZ. Dílo bude prováděno za plného provozu centra sociálních služeb Objednatele. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby tento provoz žádným způsobem nenarušil ani neohrozil. Za tímto účelem je povinen zejména včas dohodnout s Objednatelem nutná omezení a zajistit respektování pokynů osob určených ke komunikaci za Objednatele všemi osobami podílejícími se na provádění díla:
a) Realizace bude probíhat za plného provozu a plného obsazení klienty. Klienti jsou mobilní, částečně mobilní a imobilní (tzn. chodící, chodicí s kompenzačními pomůckami a ležící).
b) Zhotovitel musí respektovat, že objekt, který je součástí předmětu plnění, bude využíván k běžnému provozu a bude v něm docházet k pohybu osob.
c) Zhotovitel je povinen zajistit, aby realizace předmětu plnění nebránila provozu objektu a minimálně omezovala jeho činnost. Nezbytné je zabránění vstupu cizích osob na místa, kde bude zařízení instalováno. Zhotovitel je zodpovědný za zajištění bezpečnosti osob, které se budou pohybovat v místě prováděných instalací.
d) Realizace bude probíhat po jednotlivých patrech.
e) Realizace bude probíhat po jednotlivých celých obytných buňkách (pokojích, předsíních a příslušných sociálních zařízeních) tak, aby Objednatel mohl pokoje připravit pro montáž. Zhotovitel připraví harmonogram tak, aby montáž v buňkách byla ještě ten den kompletně dokončena. 
f) Montážní práce bude možné provádět ve společných a technických prostorách (chodby, společenské místnosti, sklady, společné koupelny, jídelny, kuchyňky apod.): Po-Ne 7-19,00 hod. Montážní práce v kuchyňkách a jídelnách budou časově korigovány tak, aby co nejméně omezovaly provoz v těchto prostorách. Montážní práce na pokojích klientů a kancelářích bude možné provádět: Po-Pá 8-17,00 hod.
g) Montážní práce budou probíhat kontinuálně, bez neodůvodněného přerušení (tj. jakékoli přerušení montážních prací musí být řádně odůvodněno), tak, aby se co nejvíce zkrátila doba realizace díla.
h) Objednatel požaduje, aby vrtačky a frézy byly vybaveny odsáváním, popř. aby byl při vrtacích a podobných činnostech použit vysavač k odsávání vzniklého prachu.
i) Pracovníci Zhotovitele budou řádně a viditelně označeny názvem firmy Zhotovitele.
8.3. Objednatel nebo jím pověřený zástupce, zejména technický dozor, je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel zajistil nápravu a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k porušení Smlouvy, má Objednatel právo od Smlouvy odstoupit.
8.4. Zhotovitel je povinen vyzvat min. 3 pracovní dny předem ke kontrole a k prověření prací (konstrukcí), které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými: Objednatele zápisem do záznamu o stavbě a Objednatelem pověřenou osobu komunikací pro technické a provozní záležitosti e-mailem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce (konstrukce), které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. Pokud se Objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce (konstrukce) zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce (konstrukce) nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací (konstrukcí), opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
8.5. Pohyb osob provádějících dílo je omezen na prostory, v nichž bude provedeno dílo, a na přístupové cesty k nim. Do ostatních prostorů Objednatele je vstup těmto osobám zakázán, pokud k tomu nebudou vyzvány.
8.6. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
8.7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen předložit. Dílo bude realizováno osobami zahrnutými do čestného prohlášení o odborné způsobilosti a seznamu techniků, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval profesní způsobilost a technickou kvalifikaci v zadávacím řízení. 
8.8. Dílo musí být provedeno plně v souladu s Projektovou dokumentací, touto Smlouvou, příslušnými právně závaznými i doporučenými technickými, hygienickými a bezpečnostními normami, relevantními právními předpisy a uživatelskými standardy.
8.9. Zhotovitel je vázán příkazy a pokyny Objednatele ohledně způsobu provádění díla. Tyto příkazy a pokyny je jménem Objednatele oprávněna zadat osoba oprávněná k jednání ve věcech technických. V případě potřeby Zhotovitel zpracuje písemně tyto závazné pokyny upravující detaily postupu prací s ohledem na zajištění chodu centra sociálních služeb Objednatele a jeho bezpečnosti. Zhotovitel je vždy povinen zkoumat s odbornou péčí vhodnost příkazů Objednatele a na případnou nevhodnost je povinen neprodleně písemně upozornit Objednatele. 
8.10. Změny oproti Projektové dokumentaci mohou být provedeny pouze po odsouhlasení osobou oprávněnou k jednání ve věcech technických za Objednatele. Jakékoliv nejasnosti ohledně Projektové dokumentace či preferencí Objednatele v otázkách konečného řešení a funkčnosti předmětu díla je Zhotovitel povinen neprodleně konzultovat s Objednatelem.
8.11. Pro provedení díla mohou být použity jen takové výrobky, konstrukce a materiály, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti předmětu díla pro navržený účel zaručují, že předmět díla při správném provedení a běžné údržbě bude splňovat požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku, úsporu energie a na ochranu před úniky tepla. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
8.12. Zhotovitel se tímto zavazuje k účinné spolupráci s osobami zajišťujícími technický dozor a výkon koordinátora BOZP pro Objednatele, která představuje zejména prokazování splnění povinností Zhotovitele a neprodlené odstraňování zjištěných závad. 
8.13. Zhotovitel je povinen zajistit předmět díla proti ztrátě, krádeži a zneužití. Zhotovitel si bude při realizaci díla počínat tak, aby nevznikla Objednateli ani jiným osobám majetková či nemajetková újma. Pokud činností Zhotovitele při provádění díla dojde k újmě Objednateli nebo jiným subjektům, nahradí ji Zhotovitel.
8.14. Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám vykáže ze staveniště) jakoukoliv osobu provádějící dílo, která si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví její či bezpečnost, zdraví nebo majetek jiných osob.
8.15. Zhotovitel bude provádět podrobnou fotodokumentaci průběhu provádění díla. Fotodokumentace bude obsahovat zejména záznamy detailního provedení jednotlivých částí stavebních/montážních prací a záznamy o problematických částech provedení stavebních/montážních prací.
8.16. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění prací oprávněnou osobou (dále také „stavbyvedoucí“) v souladu s požadavky zák. 283/2021 Sb. Stavbyvedoucí je povinen vykonávat dozor nad prováděním všech odborných prací, zajistit odborné vedení a organizaci stavby osobně na místě realizace díla v rozsahu dostatečném pro naplnění povinností stavbyvedoucího stanovených zákonem a řádné a kvalitní provedení díla.  
8.17. Zhotovitel je povinen vést řádně, srozumitelně a dostatečně podrobně stavební deník dle platných právních předpisů, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této Smlouvy. 
8.18. Záznam musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa. Zápisy musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila. Záznam musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám Objednatele. Do stavebního deníku je Zhotovitel povinen kromě jiného zapisovat veškeré změny oproti schválené Projektové dokumentaci nebo vydaným rozhodnutím a předkládat je pravidelně technickému dozoru Objednatele ke schválení. Originál veškerých záznamů obsažených ve stavebním deníku předá Zhotovitel Objednateli při předání dokončeného díla. Stavební deník bude na staveništi k dispozici po celou dobu provádění díla. 
8.19. Při provádění díla je Zhotovitel povinen minimalizovat dobu, po kterou nebude EPS plnit svoji funkci (stávající systémy EPS v ostatních pavilonech, které se budou přepojovat do nové grafické nadstavby). Rozsah a doba nefunkčnosti musí být předem zaznamenána ve stavebním deníku. Za funkčnost jednotlivých prvků odpovídá Zhotovitel od okamžiku jejich montáže. Na zajištění funkčnosti EPS po dobu provádění díla bude Zhotovitel účinně spolupracovat s poskytovatelem servisních služeb.

9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
9.1. Zhotovitel se zavazuje k plnění této Smlouvy v souladu s obsahem Dohody o koordinaci BOZP (Příloha č. 3 Smlouvy) a Plánu BOZP (Příloha č. 4 Smlouvy), což stvrzuje svým podpisem.
9.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat opatření eliminující vliv rizik a rizikových faktorů. Zhotovitel se dále zavazuje předat Objednateli seznam rizik a rizikových faktorů vyplývající z jeho pracovní činnosti. Pokud nepředá Zhotovitel tento seznam do zahájení prací, má se za to, že pracovní činnost nepředstavuje žádná rizika pro zaměstnance Objednatele. V případě jakékoliv nehody přebírá tímto Zhotovitel veškerou odpovědnost za případný postih a regresní náhrady.
9.3. Zhotovitel přijímá odpovědnost za koordinaci provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví všech zaměstnanců a přítomných osob na staveništi, za zpracování postupů k jejich zajištění při provádění díla na předaném pracovišti (staveništi). Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla důsledně dodržovat platné právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
9.4. V areálu Objednatele a na všech pracovištích je zakázáno kouření a jakákoliv manipulace s otevřeným ohněm a ostatními iniciačními zdroji. Zhotovitel je povinen veškeré tyto zákazy akceptovat.
9.5. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
9.6. Zhotovitel zajistí, aby se všechny osoby podílející se na provádění díla chovali po celou dobu pohybu po pracovišti tak, aby svojí činností nezavdali příčinu ke vzniku požáru nebo úrazu. 
9.7. Zhotovitel se zavazuje dodržovat platné právní předpisy v souvislosti s hlášením a zasíláním záznamů o úrazu, a upozorňovat Objednatele na každý úraz, který vznikl v souvislosti s prováděním díla.
9.8. Zhotovitel je povinen zajistit, aby výkon veškerých činností prováděných jím za účelem zhotovení díla prováděly pouze osoby k tomu oprávněné na základě příslušných právních a technických předpisů. Doklad potvrzující oprávnění k výkonu činnosti musí být na vyžádání předán Objednateli. Zhotovitel je povinen používat k provádění díla pouze ta zařízení, u nichž bude zajištěna údržba, servis, prohlídky a kontroly v souladu s platnými právními předpisy.
9.9. Zhotovitel se tímto zavazuje k účinné spolupráci s osobami zajišťujícími bezpečnost a ochranu zdraví při práci pro Objednatele, která představuje zejména prokazování splnění povinností v této oblasti a neprodlené odstraňování zjištěné závady.
9.10. Zhotovitel je povinen zajistit a vymezit nebezpečné prostory předaného pracoviště a označit je bezpečnostními značkami tak, aby ostatní osoby byly informovány o možných nebezpečích, popř. o zákazu vstupu do ohroženého prostoru a to i při přerušení prací Zhotovitelem.
9.11. Zhotovitel se zavazuje k plnění povinností stanovených zákonem o požární ochraně a před zahájením činnosti zabezpečí plnění stanovených činností v rozsahu §15 vyhlášky č. 246/2001 Sb. v platném znění. Objekty jsou začleněny dle §4 zákona o požární ochraně do složitých podmínek, jedná se o stavby určené pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Objednatel může provést kdykoliv u Zhotovitele kontrolu plnění těchto povinností.
9.12. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel zajistí, aby tyto pomůcky byly používány.
9.13. Práce (popř. obsluhu zařízení), pro něž je podmínkou zvláštní odborná a zdravotní způsobilost, smějí provádět pouze osoby s touto způsobilostí. 
9.14. Zhotovitel se zavazuje dodržovat povinnosti k ochraně životního prostředí ve smyslu platné legislativy (zacházení, skladování a likvidace zvláště nebezpečného a nebezpečného odpadu, ochrany zeleně apod.).
9.15. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s technologickými a pracovními postupy dodávaných prací. 
9.16. Zhotovitel je povinen poučit své zaměstnance a subdodavatele o podmínkách provádění díla dle této Smlouvy. 


10. OSTATNÍ USTANOVENÍ
10.1. Zhotovitel je povinen zajistit, v souladu s čl. 2.5 ZD VZ, dodržování pracovněprávních předpisů, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
10.2. Zhotovitel je povinen zajistit, v souladu s čl. 2.5 ZD VZ, ekologickou likvidaci odpadu.
10.3. Zhotovitel je povinen k plnění této Smlouvy využít pouze těch poddodavatelů, které uvedl v nabídce ve VZ. Změna poddodavatele je možná jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Pokud se jedná o změnu poddodavatele prokazujícího kvalifikaci, musí Zhotovitel doložit s oznámením veškeré kvalifikační doklady nového poddodavatele.
10.4. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno po celou dobu plnění Smlouvy bude udržovat v účinnosti obecné pojištění odpovědnosti za škodu z činnosti způsobenou třetí osobě na majetku, újmy na zdraví nebo smrti způsobené při realizaci a v souvislosti s realizací díla Zhotovitelem, jeho zaměstnanci, smluvními partnery (poddodavateli) a jinými dodavateli. Limit pojistného plnění je požadován minimálně ve výši 40 000 000 Kč (čtyřicet milionů korun českých). Zhotovitel je povinen předložit na vyžádání účinnou pojistnou smlouvu nebo potvrzení o pojištění.
10.5. Zhotovitel se zavazuje uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu poté, co se o jejím vzniku dozví. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Bude-li pojištění podhodnocené a vyplacené pojistné, nepokryje vzniklou škodu, nese Zhotovitel škodu ze svého a je povinen ji odstranit na své náklady.
10.6. Veškeré informace a dokumenty týkající se předmětu Smlouvy, s nimiž bude Zhotovitel přicházet v průběhu provádění díla do styku, jsou považovány za důvěrné a Zhotovitel je může sdělit třetí osobě pouze se souhlasem Objednatele. Tyto informace nebudou použity k jiným účelům než k provádění díla podle Smlouvy a Projektové dokumentace.
10.7. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděl při plnění této Smlouvy a které se mohou dotknout zájmů Objednatele, a zdržet se veškerých aktivit, které by mohly představovat bezpečnostní riziko pro Objednatele nebo by mohly poškodit dobré jméno, pověst či zájmy Objednatele. To platí i po předání díla, jakož i poté, co dojde k odstoupení od této Smlouvy některou ze stran či oběma stranami.
10.8. Objednatel jako správce ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, poskytuje Zhotoviteli jako zpracovateli oprávnění zpracovat osobní a citlivé údaje pouze za účelem řádného plnění této Smlouvy.
10.9. V případě, že se Zhotovitel při provádění díla dostane do kontaktu s osobními údaji zaměstnanců a klientů, údaji o zdravotním stavu klientů a údaji ekonomické povahy je povinen o nich zachovávat naprostou mlčenlivost v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, platnými v ČR, a to i po ukončení plnění Smlouvy.
11. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY
11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá Zhotovitel v rozsahu této záruky. Zhotovitel se poskytnutím záruky zavazuje, že předmět Smlouvy bude v záruční době způsobilý pro použití ke smluvenému, jinak obvyklému účelu, nebo si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti. 
11.2. Záruční doba na kompletní dílo dle této Smlouvy činí 60 měsíců. Záruční doba dodávek zařízení a výrobků, na něž výrobce vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 36 měsíců. Zhotovitel doloží před předáním díla Objednateli záruční listy k těmto zařízením a výrobkům. Bez doložení záručních listů se na zařízení a výrobky vztahuje záruční doba díla. Záruční doba na servisní služby činí 24 měsíců.   
11.3. Zhotovitel se zavazuje v záruční době po dobu 36 měsíců k provádění kompletních servisních služeb dle platných právních předpisů, školení oprávněných osob minimálně 2x v kalendářním roce, a k zajištění údržby grafické SW nadstavby a podpory na úrovni L1, L2, L3. Odměna je zahrnuta v ceně díla. Při uvádění do provozu EPS, NZS bude provedena: Výchozí revize elektrické části systému EPS (dle ČSN 34 2710 příloha J, ČSN 33 2000-6, ČSN 33 1500); Kontroly provozuschopnosti (§ 7 Vyhl 246/2001); Koordinační funkční zkouška (ČSN 73 0875 čl. 4.8). Dle vyhlášky 246/2001 se budou u EPS a NZS periodicky provádět: Zkoušky činnosti EPS za provozu (§8 Elektrická požární signalizace): 1x měsíčně u ústředen a doplňujících zařízení, 1 x za půl roku u samočinných hlásičů a zařízení, která EPS ovládá (tedy i NZS); Roční kontroly provozuschopnosti (§ 7 Vyhl 246/2001): 1 x ročně kontrola celého systému v plném rozsahu (pokud není stanoveno častěji), (tedy i NZS); Shoduje-li se termín zkoušky činnosti elektrické požární signalizace při provozu s termínem pravidelné roční kontroly provozuschopnosti, pak tato kontrola provedení zkoušky činnosti nahrazuje; Koordinační funkční zkouška (ČSN 73 0875 čl. 4.8): 1 x ročně v rozsahu celého systému EPS včetně ostatních připojených PB systémů (tedy i NZS); Pravidelné (periodické) revize elektrické části systému EPS (dle ČSN 34 2710 příloha J, ČSN 33 2000-6, ČSN 33 1500): 1 x ročně, včetně NZS. 
11.4. Zhotovitel provede záruční opravy bezplatně a bezodkladně s ohledem na druh vady. Zhotovitel není při odstraňováním vad v záruční době oprávněn účtovat žádné náklady (za náhradní díly, zajištění přepravy, apod.). Zhotovitel je při odstraňování záručních vad povinen použít výhradně nové a originální díly.
11.5. Vadou se pro účely této Smlouvy rozumí zejména odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených Projektovou a Výrobní dokumentací, touto Smlouvou, příslušnými normami a obecně závaznými předpisy. Zhotovitel odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které má předmět Smlouvy v době jeho předání Objednateli a dále za ty, které se vyskytnou v záruční době. Právo Objednatele z vadného plnění zakládá vada, kterou má předmět Smlouvy při přechodu nebezpečí škody na Objednatele, byť se projeví až později. Právo Objednatele založí i později vzniklá vada, kterou Zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Za podstatnou vadu se považují i vady v dokladech, jež jsou nutné k převzetí a užívání předmětu Smlouvy, jakož i v dalších dokladech stanovených ve Smlouvě.
11.6. Objednatel je povinen vady uvést v Předávacím protokolu nebo písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:
· Odstranění vady dodáním náhradního plnění, popřípadě dodáním plnění chybějícího (u vad materiálů).
· Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.
· Uhrazení nákladů Objednatele vynaložených na odstranění vady třetí osobou.
· Odstoupení od smlouvy.
11.7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 7 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně Zhotovitel písemně navrhne, v jakém termínu vady odstraní. 
11.8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady, za které Zhotovitel odpovídá. Pro ty části, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
11.9. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 7 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Objednatel má vedle sjednané smluvní pokuty nárok na případnou náhradu škody. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
11.10. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
11.11. Prokáže-li se ve sporných případech, že Zhotovitel za vadu, kterou odstranil, neodpovídá, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré doložené náklady vynaložené v souvislosti s odstraněním vady.
11.12. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace (oznámení). Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady v uvedené lhůtě, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
11.13. Pokud je z povahy vady zjevné, že Zhotovitel není způsobilý řádně vadu odstranit, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. 
11.14. Uplatněním práva z odpovědnosti za vady není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody, která mu vznikla v důsledku vadného plnění.
12. UKONČENÍ SMLOUVY
12.1. Tato Smlouva může být ukončena: 
a) splněním této Smlouvy,
b) písemnou dohodou smluvních stran,
c) odstoupením od Smlouvy z důvodů stanovených v této Smlouvě nebo zákonem. 
12.2. Od této Smlouvy může smluvní strana odstoupit pro podstatné porušení smluvní povinnosti druhou stranou. Za podstatné porušení smluvní povinnosti se zejména považuje:
a) na straně Zhotovitele, není-li staveniště předáno a práce zahájeny přes písemnou výzvu ani po 45 dnech ode dne uzavření této Smlouvy,
b) na straně Zhotovitele, je-li zřejmé, že dílo nebude včas hotovo nebo nebude provedeno řádně a jestliže Zhotovitel neučiní nápravu ani v poskytnuté přiměřené lhůtě,
c) na straně Zhotovitele, jestliže dílo nebude mít vlastnosti deklarované v této Smlouvě či vlastnosti z této Smlouvy vyplývající,
d) na straně Zhotovitele, jestliže neodstraní vadu do 30 dnů ode dne, kdy byl na ni Objednatelem prokazatelně upozorněn, nebo ji neodstraní v dodatečné přiměřené lhůtě,
e) na straně Zhotovitele, jestliže ve své nabídce v rámci VZ uvedl informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení,
f) na straně Zhotovitele, jestliže bude zahájeno insolvenční řízení u Zhotovitele,
g) na straně Objednatele pro neplnění platebních podmínek ve lhůtě delší 60 dní po dni splatnosti příslušné faktury.
12.3. Odstoupení od této Smlouvy musí smluvní strana učinit písemně, bez zbytečného odkladu poté, co se o porušení dověděla. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který smluvní strana od Smlouvy odstupuje, a přesný odkaz na ustanovení zákona či Smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Účinky odstoupení od Smlouvy nastanou dnem, kdy bude písemné odstoupení doručeno druhé straně.
12.4. Odstoupením od Smlouvy se závazek zrušuje od počátku. V případě odstoupení od této Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své vzájemné závazky a pohledávky stanovené v zákoně nebo v této Smlouvě, a to do 30 dnů od právních účinků odstoupení, nebo v dohodnuté lhůtě:
· Zhotovitel provede soupis provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
· Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad.“
· Zhotovitel vyzve Objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a Objednatel je povinen do tří dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení.“ 
· Po dílčím předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany způsob vypořádání vzájemných práv a povinností.
· Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařízení a vyklidí staveniště nejpozději do 15 dnů po dílčím předání a převzetí díla.
12.5. V případě odstoupení od této Smlouvy Objednatelem pro podstatné porušení smluvní povinnosti Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli vzniklou majetkovou i nemajetkovou újmu.

13.   ZMĚNA SMLOUVY
13.1. Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemnou oboustranně odsouhlasenou dohodou výslovně nazvanou „Dodatek ke smlouvě“, který bude vzestupně očíslovaný. Jiné záznamy, zápisy, protokoly apod. se za změnu Smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této Smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.
13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu Smlouvy. Nebezpečí změny okolností na sebe ve smyslu ust. § 1765 OZ přebírá Zhotovitel.
13.3. Objednatel si vyhradil ve VZ změnu závazku podle § 100 odst. 1 a 2 ZZVZ. Konkrétní postup v případě uplatnění vyhrazené změny závazku je upraven v čl. 2.5 ZD VZ.
14.    SANKCE
14.1. Zhotovitel uhradí Objednateli za prodlení s převzetím místa plnění a zahájením prací dle čl. 5.3. Smlouvy 3 000 Kč za každý započatý den prodlení.
14.2. Zhotovitel uhradí Objednateli za prodlení s dokončením díla, vyklizením místa plnění (staveniště) a předáním díla dle čl. 6.1. Smlouvy, smluvní pokutu ve výši 25 000 Kč za každý započatý den prodlení.
14.3. Zhotovitel uhradí Objednateli za prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v Předávacím protokolu ve lhůtě dle čl. 6.6. Smlouvy a vad reklamovaných v záruční době smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každou vadu nebo nedodělek a započatý den prodlení.
14.4. Zhotovitel uhradí Objednateli za porušení povinnosti dle čl. 5.6., 7.2., 8.2., 8.7., 8.17., 8.19. a 9.1. Smlouvy smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý zjištěný případ porušení povinnosti.
14.5. Zhotovitel uhradí Objednateli za nedodržení pracovněprávních předpisů, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle čl. 10.1. Smlouvy, smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé zjištěné porušení.
14.6. Zhotovitel uhradí Objednateli za nedodržení ekologické likvidace vzniklého odpadu dle čl. 10.2. Smlouvy, smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý zjištěný den do dne zjednání nápravy.
14.7. Zhotovitel uhradí Objednateli v případě změny poddodavatele dle čl. 10.3. Smlouvy, kterou nenahlásí nebo pokud nepředloží požadované doklady, smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den prodlení.
14.8. Zhotovitel uhradí Objednateli za nesplnění povinnosti mít sjednáno obecné pojištění odpovědnosti dle          čl. 10.4. Smlouvy smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den, kdy Zhotovitel nebyl pojištěn.
14.9. Zhotovitel uhradí Objednateli v případě odstoupení od Smlouvy pro podstatné porušení smluvní povinnosti Zhotovitele dle čl. 12.2. Smlouvy smluvní pokutu ve výši 5% z ceny za dílo bez DPH dle čl. 4.1. Smlouvy.
14.10. Je-li Objednatel v prodlení s úhradou vystavené faktury dle této Smlouvy, zaplatí Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 za každý započatý den prodlení s úhradou faktury.
14.11. Souhrn smluvních pokut nárokovaných na Zhotoviteli nepřekročí 80 % této Smlouvy bez DPH.
14.12. Strana povinná musí uhradit straně oprávněné smluvní pokutu na účet ve čl. 1 Smlouvy nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování od druhé smluvní strany.
14.13. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na trvání závazků, které vyplývají ze Smlouvy. Nárok na zaplacení smluvní pokuty trvá i v případě ukončení Smlouvy. Při porušení několika povinností lze nárokovat více smluvních pokut vedle sebe.
14.14. Po zaplacení smluvních pokut dle této Smlouvy není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody v částce převyšující zaplacenou smluvní pokutu. 
15.    KOMUNIKACE
15.1. Veškerá sdělení či jiná jednání smluvních stran podle této Smlouvy budou adresovány níže uvedeným zástupcům smluvních stran, a to v českém jazyce.
15.2. Komunikace bude probíhat písemně prostřednictvím e-mailu, listinnou formou nebo datovou schránkou. Dokumenty zásadní povahy jako (žádost, upozornění, protokol, odstoupení apod.) budou podepsány zaručeným elektronickým podpisem, resp. vlastnoručním podpisem zástupce smluvní strany. Ústní komunikace se připouští v případě formálních záležitostí, dále nesnese-li situace odkladu za podmínky, že poté bude bezodkladně zasláno písemné podání.
15.3. Elektronická písemnost je doručena následující den po odeslání e-mailu, nepotvrdí-li adresát doručení dříve. Listinné podání je doručeno okamžikem převzetí ze strany zástupce smluvní strany nebo na základě pravidel poskytovatele poštovních služeb. Zpráva zasílaná prostřednictvím datové schránky je doručena okamžikem, kdy se zástupce smluvní strany do datové schránky přihlásí.
15.4. Termín odezvy na podnět jedné ze smluvních stran je touto Smlouvou stanoven na maximálně 3 pracovní dny s tím, že v rámci tohoto časového intervalu je možné písemně sjednat termín předání podkladů nebo setkání k řešení daného problému, a to se lhůtou nejpozději do 8 pracovních dnů.
15.5. Smluvní strany se tímto zavazují, že si nebudou činit překážky ve společném postupu, který vede ke splnění účelu této Smlouvy a zajistí si vzájemnou součinnost. K naplnění tohoto závazku pověřují v následujících článcích Smlouvy osoby pověřené ke komunikaci.
15.6. Zhotovitel pověřuje komunikací ve věcech plnění této Smlouvy následující osoby:
Smluvní a zásadní záležitosti
Jméno: 			XXXXXXXXXXXXX
E-mail: 			XXXXXXXXXXXXXXXX 
Tel.: 		              +420 XXXXXXXXXX
Technické a provozní záležitosti
Jméno: 			XXXXXXXXXXX
E-mail: 			XXXXXXXXXXXXXX 
Tel.: 		              +420 XXXXXXXXXX
15.7.     Objednatel pověřuje komunikací ve věcech plnění této Smlouvy následující osoby:
Smluvní a zásadní záležitosti
Jméno: 			XXXXXXXXXXXXX
E-mail: 			XXXXXXXXXXXXXXX     
Tel.: 			+420 XXXXXXXXXXXXX
Technické a provozní záležitosti
Jméno: 			XXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail: 			XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.: 			+420 XXXXXXXXXXXX
16.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
16.1. Smlouva je uzavřena v elektronické podobě. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv.
16.2. Smlouva se řídí českým právem, příslušnými ustanoveními OZ. Jakýkoli spor vzniklý z této Smlouvy bude spadat do soudní pravomoci českého soudu místně příslušného dle sídla Objednatele.
16.3. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými očíslovanými dodatky, které budou opatřeny podpisy smluvních stran.
16.4. Smluvní strany souhlasí, že tato Smlouva včetně příloh a případných dodatků bude uveřejněna v registru smluv s odkazem na profil Objednatele (zadavatele) v elektronickém nástroji E-ZAK. Objednatel zajistí uveřejnění Smlouvy v registru smluv ve stanovené lhůtě.
16.5. Nastane-li skutečnost, která brání plnění této Smlouvy, oznámí to příslušná smluvní strana bezprostředně druhé straně s návrhem na zahájení jednání.
16.6. Pokud by některé ustanovení Smlouvy bylo shledáno neplatným či nevykonatelným, ostatní ustanovení zůstávají nedotčena.
16.7. Nedílnou součástí Smlouvy jsou přílohy: Příloha č. 1 - Harmonogram, Příloha č. 2 - Oceněný soupis prací a výkaz výměr, Příloha č. 3 - Dohoda o koordinaci BOZP, Příloha č. 4 - Plán BOZP.
16.8. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této Smlouvy, která byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.


V Praze							V Mirošově			





………………………………………...                                         	……………………………………………
XXXXXXXXXXXXXXXX					XXXXXXXXXXXXXXXXXX
jednatel						ředitelka
Arridere s.r.o.						Domov Harmonie, Centrum sociálních služeb Mirošov, 
příspěvková organizace 




………………………………………...                                         	
XXXXXXXXXXXX					
jednatel						
Arridere s.r.o.	
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