[bookmark: _GoBack]Níže uvedeného dne, měsíce a roku ujednaly smluvní strany:

Správa Krkonošského národního parku
sídlo:	Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO:	00088455
DIČ:	CZ00088455
zastoupená:	PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem (dále jen „Objednatel“)

a

Hlaváček – architekti, s.r.o.
sídlo:	Vítězné náměstí 2/577, 160 00 Praha 6
IČO:	25926497
DIČ:	CZ25926497
zastoupená:	prof. Ing. arch. Michalem Hlaváčkem, jednatelem (dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“) t u t o
DOHODU O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO
(dále jen jako „Dohoda“)


I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Smluvní strany na základě zadávacího řízení k realizaci veřejné zakázky „MUZEUM ŠINDELKA – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE“ uzavřely dne 19.10.2023 smlouvu o dílo č. SMLDEU-41- 126/2023 (dále jen „Smlouva“).
2. Objednatel měl zájem na základě Smlouvy zhotovované projektové dokumentace realizovat vlastní stavbu prostřednictvím dotace z prostředků Evropské unie, přičemž Objednatel předpokládal, že spolufinancování stavby bude zajištěno v rámci dotačního programu Interreg Česko – Polsko 2021
- 2027. Za tímto účelem byly stanoveny ve Smlouvě též odpovídající dílčí termíny realizace díla.
3. Podání žádosti o dotaci do shora označeného dotačního programu vyžaduje odpovídající participaci na straně příslušné organizace Polské republiky, jejíž projekt pro podání žádosti o dotaci v rámci tohoto dotačního programu není v odpovídajícím stádiu připravenosti, jak Objednatel zjistil v průběhu plnění Smlouvy ze strany Zhotovitele.
4. S ohledem na shora v odst. 3 uvedené pozbyl Objednatel finančních zdrojů na provedení díla a je tak naplněna podmínka pro jednostranné odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele dle bodu
4.1.3 Smlouvy, dohodly se Smluvní strany na ukončení Smlouvy uvedené v čl. I odst. 1 této Dohody.
5. S ohledem na vše shora uvedené Smluvní strany uzavírají tuto Dohodu.

II. PŘEDMĚT DOHODY
1. Smluvní strany podpisem této Dohody sjednávají, že Smlouva specifikovaná v čl. I odst. 1 této Dohody se ukončuje dohodou ke dni účinnosti této Dohody s tím, že ustanovení Smlouvy týkající se práva užít dílo a ustanovení Smlouvy upravující záruku za jakost a odpovědnost za vady se obdobně uplatní i ve vztahu k Dílu ve smyslu této Dohody.
2. Zhotovitel se zavazuje protokolárně předat Objednateli do 10 dnů ode dne podpisu této Dohody
3. 
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· Projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení stavby (DUR + DSP), včetně hrubého rozpočtu stavby,
· Projektovou dokumentaci expozice ve fázi podrobnější studie, vč. základního rozpočtu, dle bodu 5.2.1. Smlouvy
· Výstupy z provedených průzkumů,
· Mapové podklady,
vše specifikované v příloze č. 1 této Dohody (dále také jen „Dílo“).
4. Objednatel se zavazuje za Dílo zaplatit Zhotoviteli odměnu ve výši 890.000 Kč (slovy: osm-set- devadesát-tisíc-korun-českých) bez DPH.
5. Odměna sjednaná v čl. II odst. 3 Dohody bude uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystavené Zhotovitelem po protokolárním předání a převzetí Díla Objednatelem.
6. Faktura bude mít náležitosti obecně závazných právních předpisů. Přílohou faktury bude kopie protokolu o předání a převzetí Díla podepsaný zástupci obou Smluvních stran.
7. Splatnost faktury bude činit 30 dnů od jejího řádného doručení Objednateli. Faktura bude považována za uhrazenou dnem, kdy bude odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. Faktura bude uhrazena ze strany Objednatele bezhotovostní formou. Objednatel připouští elektronickou fakturaci.
8. Jestliže faktura nebude obsahovat stanovené náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje), nebo nebude k faktuře připojena povinná příloha, je Objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit ve lhůtě splatnosti Zhotoviteli. Po tomto vrácení je Zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není Objednatel v prodlení s placením faktury. Splatnost nově vystavené faktury je rovněž 30 dní od jejího doručení Objednateli.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tato Dohoda je vyhotovena v elektronické podobě opatřena elektronickými podpisy k podpisu oprávněných zástupců obou Smluvních stran.
2. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany tímto souhlasí se zveřejněním celého znění této Dohody, včetně všech jejích příloh, dodatků a změn, v registru smluv.
3. Pokud se jakékoli ustanovení této Dohody stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této Dohody. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním ustanovením a touto Dohodou jako celkem.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu řádně přečetly, jejímu obsahu rozumí a souhlasí s ním, a že tato Dohoda byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
5. Přílohy:
· Příloha č. 1 – podrobnější specifikace předávaných výstupů



Ve Vrchlabí dnePhDr. Robin Digitálně podepsal
PhDr. Robin Böhnisch
Böhnisch	Datum: 2024.02.05
13:10:28 +01'00'





……………………………………………..

PhDr. Robin Böhnisch, ředitel Správa Krkonošského národního parku


V Praze dne




……………………………………………..PRof.Ing.a Digitálně podepsal
rch.	PRof.Ing.arch. Michal  Hlaváček
Michal	Datum: 2024.02.05
Hlaváček    11:25:20 +01'00'


prof. Ing. arch. Michal Hlaváček, jednatel Hlaváček – architekti, s.r.o.

Příloha č. 1 Dohody o ukončení smlouvy o dílo ze dne 19.10.2023,
č. SMLDEU-41-126/2023

Podrobnější specifikace předávaného Díla ve smyslu čl. II odst. 2 Dohody:

1. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ, včetně hrubého rozpočtu stavby.
Posudky:
· Inženýrskogeologický průzkum základových poměrů chaty Šindelka – zpracovatel Mgr. Miroslav Kolařík, prosinec 2023
· Inženýrskogeologický průzkum a hydrogeologické posouzení pro vsakování srážkových vod - zpracovala INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE, Lucie Tejklová, 11/2023, zak. číslo LT/75/23
· Průzkum stavebně-technického stavu objektu, DIAGNOSTIKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ,s.r.o.
Ing. A. Hlaváček 1/2024
· Mapové podklady, GEODÉZIE VRCHLABÍ - zpracovatel Tomáš Honců, č.z. 323/2023, v otevřeném formátu *.dwg
· Mapové podklady (katastrální mapa) v otevřeném formátu *.dwg

A to ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě, na elektronickém nosiči. Výkresová část je zpracována a předložena ve formátu *.dwg a *.pdf
Textová část bude zpracována a předložena ve formátu *.doc pro MS Word a *.pdf Výkaz výměr bude vypracován a předložen ve formátu *.xls pro MS Excel.

Obsah dokumentace:

A Průvodní zpráva
B Technická souhrnná zpráva
C Situace
D.1.1. Architektonicko-stavební řešení
D.1.2. Stavebně - konstrukční řešení
D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení
D.1.4.1 Zdravotechnika
D.1.4.2 Vytápění
D.1.4.3 Vzduchotechnika
D.1.4.4 Silnoproud
D.1.4.5 Slaboproud
D.1.4.6 Dopravní řešení
D.2 Technologie výtahu

2. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE EXPOZICE ve fázi podrobnější studie, vč. základního rozpočtu dle bodu 5.2.1. Smlouvy.

Obsah dokumentace:

A Technická zpráva
B Koordinační schéma
C Vizualizace
D Výkresová dokumentace
E Orientační propočet investičních nákladů
F 
A to v 1 vyhotovení v listinné podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě, na elektronickém nosiči. Výkresová část je zpracována a předložena ve formátu *.dwg a *.pdf.
Textová část bude zpracována a předložena ve formátu *.doc pro MS Word a *.pdf. Soupis prvků bude vypracován a předložen ve formátu *.xls pro MS Excel.
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