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DODATEK č. 2
smlouvy o dílo uzavřené dne 12. 10. 2021

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. DOMAŠOV U ŠTERNBERKA

Smluvní strany:
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc. 
Zastoupená: JUDr. Romanem Brnčalem, LL. M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: JUDr. Roman Brnčal, LL. M., ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Ivan Polách, vedoucí Pobočky Olomouc
  Ing. Jana Kvítková, Pobočka Olomouc 
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 727 957 256, +420 721 331 639, 
	+420 728 958 717
E-mail:	 olomoucky.kraj@spucr.cz; 
	 olomouc.pk@spucr.cz
 
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Geocentrum spol. s r.o. 
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc, IČO: 47974460, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 5555
Zastoupená: Petrem Liškou, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Petrem Liškou
V technických záležitostech zastoupená: xxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 xxxxx
E-mail: xxxxx
ID datové schránky: 6ejp63k
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 59309811/0100
DIČ: CZ47974460
 („Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Čl. I.
Předmět dodatku
[bookmark: _Hlk39479899]Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo jsou: 
1. Nepodstatné změny závazku ze smlouvy – změny počtu měrných jednotek, kterými se mění hodnota závazku ze smlouvy, a to:
a) navýšení počtu měrných jednotek u dílčí části:
· 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy se mění počet MJ (ha) z původních 12 MJ na 46 MJ
· 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy se mění počet MJ (ks) z původní 1 MJ na 5 MJ

	
	dílčí část
	MJ
	Navýšení počtu MJ
	Cena za MJ bez DPH
	Navýšení ceny v Kč bez DPH

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	ha
	34
	2 000
	68 000

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	ks
	4
	45 000
	180 000

	Celkem
	248 000


Hodnota změn činí 248 000 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla navýšena. 

b) snížení počtu měrných jednotek u dílčích částí díla:
· 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy se mění počet MJ (100 bm) z původních 385 MJ na 116 MJ
· 6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy se mění počet MJ (100 bm) z původních 10 MJ na 2 MJ

	
	dílčí část
	MJ
	Snížení počtu MJ
	Cena za MJ bez DPH
	Snížení ceny v Kč bez DPH

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	269
	1 000
	269 000

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	8
	1 800
	14 400

	Celkem
	283 400


Hodnota změn činí 283 400,- Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla snížena.
Celkově se cena díla sníží o 35 400 Kč bez DPH.
Odůvodnění:
Důvodem změn počtu měrných jednotek u výše uvedených dílčích částí díla vyplynula z projednávání a zpracování plánu společných zařízení. 
Dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
2.  Změna osoby zastupující Pobočku Olomouc ve věcech technických, změna tel. kontaktů
Pobočku Olomouc budou ve věcech technických zastupovat: Ing. Ivan Polách a Ing. Jana Kvítková. Dále byly upraveny telefonní kontakty.

Čl. II.
Cena za provedení díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se cena za provedení díla uvedená v čl. 3, bodu 3.1. smlouvy o dílo se mění takto: 

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 735 880,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 907 575,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	282 800,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	3 926 255,00 Kč

	DPH 21 %
	824 513,55 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	4 750 768,55 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1389-2021-521101 a č. zhotovitele: 211030, uzavřená dne 12. 10. 2021, ve znění dodatku č. 1 nemění. 
2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel.
3. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.
	V Olomouci dne 1. 2. 2024


	V Olomouci dne 1. 2. 2024


	
	

	JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
	Petr Liška

	ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj	jednatel společnosti Geocentrum spol. s r.o.
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