	




Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi těmito smluvními stranami:


1. Objednatel:

Město Bruntál
se sídlem: 			Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál
IČ / DIČ:				00295892 / CZ00295892
jednající / zastoupený	
- ve věcech smluvních: 	Ing. Petr Rys, MBA, 1. místostarosta města Bruntál
- ve věcech technických:	xxx. xxxx xxxxx, vedoucí oddělení investic a dotací Odboru správy majetku investic a dotací
xxx. xxxxx xxxxxxx, pracovník investičního oddělení
- ve věcech realizace stavby:	xxx. xxxx xxxxxx – technický dozor stavebníka

bankovní spojení:			xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x.x., x.x. xxxxxxxxx/xxxx
telefon / fax:			+420 554 706 111
e-mail:				posta@mubruntal.cz
datová schránka – ID:		c9vbr2k	
(dále jen jako „objednatel“)
na straně jedné

a 

2. Zhotovitel:

JURČÍK - STAVEBNICTVÍ s.r.o.
se sídlem: 			Příčná 173, 793 12 Horní Benešov
IČ / DIČ:				26876574 / CZ26876574
jednající / zastoupený:
· ve věcech smluvních:	Ing. František Jurčík
· ve věcech technických:	Ing. František Jurčík

registrace:			
bankovní spojení:			xx xxxxx
telefon / fax:			xxx xxx xxx
e-mail:				info@jurcik-stavebnictvi.cz 
datová schránka – ID:		dj3b2hk		
(dále jen jako „zhotovitel“)
na straně druhé

takto:

I.
Předmět dodatku
Předmětem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 24.07.2023 ve znění Dodatku č. 1 SoD ze dne 06.12.2023 na realizaci díla: „Modernizace budovy hlavní tribuny a vedlejších tribun fotbalového areálu v Bruntále“ je:

1. úprava ceny díla v souvislosti s omezením rozsahu díla.

Text čl. IV. Cena za provedení díla Smlouvy o dílo ze dne 24.07.2023 ve znění Dodatku č. 1 SoD ze dne 06.12.2023 se v bodu 1. zcela vypouští a nahrazuje následujícím zněním:
1. Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši 4 190 374,09 Kč (slovy čtyři miliony sto devadesát tisíc tři sta sedmdesát čtyři korun českých devět haléřů) bez DPH.
Výše uvedená změna díla je především důsledkem úpravy množství položek dle skutečných výměr provedených prací, tj. odpočtu neprováděných prací, jež vyplynuly v průběhu výstavby. Potřeba této změny vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl před uzavřením Smlouvy o dílo předvídat. Rovněž se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu předmětu plnění Smlouvy o dílo a nemění termín plnění díla.



Výše uvedená změna vznikla následovně:

Cena smluvní dle Dodatku č. 1 SoD bez DPH	4.206.110,95 Kč
Změna ceny základní dle Dodatku č. 2 SoD	-15.736,86 Kč
Cena smluvní dle Dodatku č. 2 SoD bez DPH	4.190.374,09 Kč


II.
Ostatní podmínky

1. Účelem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo je změna ceny díla v souladu se změnou rozsahu prací dle Změnového listu č. 2, který je přílohou tohoto Dodatku č. 2.
2. Ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou předmětem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo, zůstávají nezměněna.
3. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je uzavřen dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.
4. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
5. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo byl schválen Radou města Bruntálu dne 17.01.2024, pod č. usnesení 1118/26R/2024.
6. Smluvní strany autentičnost této smlouvy potvrzují svými elektronickými podpisy

Součástí Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo jsou / se stanou tyto přílohy:
· Příloha č. 1 – Změnový list č. 2 včetně výkazu výměr



[bookmark: _GoBack]V Bruntále, dne 06.02.2024	V Horním Benešově, dne 06.02.2024

											
Objednatel:					Zhotovitel:								




_________________________			___________________________
Ing. Petr Rys, MBA	                     Ing. František Jurčík
1. místostarosta města Bruntál 			jednatel společnosti JURČÍK - STAVEBNICTVÍ s.r.o.
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