
Městská část Praha 19
IČ 00231304, se sídlem Semilská 43/1, 197 00, Praha 9 – Kbely, zastoupena Pavlem Žďárským, starostou
dále také jen „objednatel“ na straně jedné
a
GEOSAN GROUP a.s.
IČ 28169522, DIČ 28169522, se sídlem U Nemocnice 430, 280 02, Kolín III, zastoupena Ing. Zdeňkem Juráskem, ředitelem ZPSB a Jaroslavem Hortem, obchodním náměstkem
dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 2 
ke smlouvě o dílo na provedení stavby „Nástavba jednoho podlaží a rekonstrukce dvou stávajících podlaží zdravotního střediska“

číslo smlouvy objednatele: 6/2023/OMIBNH

číslo smlouvy zhotovitele: AV.23010.1.160/001/INV
ve znění dodatku č. 1 (14/2023/OMIBNH) ze dne 31.7.2023 
1. Smluvní strany uzavřely dne 18.4.2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „Nástavba jednoho podlaží a rekonstrukce dvou stávajících podlaží zdravotního střediska“. Dne 31.7.2023 byl k této smlouvě uzavřen dodatek č. 1, kterým byl termín dokončení rekonstrukce posunut do dne 30.11.2023. 
2. Smluvní strany konstatují, že ke dni uzavření tohoto dodatku č. 2 nemá objednatel k dispozici znalecký posudek od soudního znalce na stanovení obvyklých cen za provedení oprav elektroinstalace na předmětné stavbě a není tak odsouhlasena cena a rozsah navrhovaných prací. Ve vazbě na tyto skutečnosti se smluvní strany dohodly, na základě usnesení Rady Městské části Praha 19 č. 914/17/OMIBNH ze dne 23.11.2023 na prodloužení termínu realizace předmětného díla, tj. na změně čl. III. odst. 3.1 bod 3.1.2 věta první, která nově zní takto: 

„Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno nejpozději do 31.1.2024.“.

3. Ostatní ustanovení předmětné smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1, zůstávají tímto dodatkem č. 2 nedotčena.  
4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 podepsané vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 uzavírají na základě své pravé 
a svobodné vůle, nikoliv v omylu, tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, že si jej řádně přečetly, a na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují své podpisy.
6. Tento dodatek č. 2 nabývá účinnosti vložením do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

V Praze dne 28.11.2023



V Praze dne 28.11.2023
____________________________


____________________________
Městská část Praha 19



GEOSAN GROUP a.s.

Pavel Žďárský, starosta



Ing. Zdeněk Jurásek, ředitel ZPSB

____________________________

GEOSAN GROUP a.s.
Jaroslav Hort, obchodní náměstek 
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