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Dodatek č. I 

k 

Příkazní smlouvě č. VIII/0009/2022/R 
 

uzavřené dne 26.05.2022  

 

I. Smluvní strany 
 

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace 

Sídlo: Dubí 3, Ruská 260 

Zastoupené:  Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace 

IČ: 00080837 

zástupce oprávněný jednat ve věci této smlouvy

zástupce oprávněný jednat ve věcech technických: Ing. Libor Tačner, ředitel organizace  

/dále jen „příkazce“/ 

 

a 

 

IMP engineering s.r.o. 

Sídlo: Biskupský dvůr 2095/8, Praha 1, 110 00 

Zastoupené: Ing. Martinem Pluhařem, jednatelem společnosti 

IČ: 25490524  

DIČ: CZ 25490524 

zástupce oprávněný jednat ve věcech této smlouvy: Ing. Martin Pluhař, jednatel společnosti 

zástupce oprávněný jednat ve věcech technických:    Ing. Martin Pluhař, jednatel společnosti 

/dále jen „příkazník“/ 

 

 

 

II. Předmět plnění 
 
 
II. 1. Předmětem plnění této smlouvy je provedení inženýrské činnost ve fázi prací spojených 

s realizací staveb a prací po dokončení staveb. 
 
II. 2. Obě strany se dohodly z důvodu vyskytnutí nepředvídatelných skutečností přistoupit k 

úpravě rozsahu této smlouvy, spočívající v nahrazení staveb, u kterých z procesních 
důvodů nemohlo k plánované realizaci dojít, stavbami, jejichž realizace je uskutečnitelná.  
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III. Změny 
 
III. 1. Nerealizované akce: 
 Rekonstrukce mostu ev.č. 00727-2 Nezabylice 

Rekonstrukce haly na sůl - depo Obrnice 
Rekonstrukce mostu ev. č. 0272-7 Dolní Jiřetín 
Výstavba haly na sůl Kovářská, přístřešky pro mechanizaci, oplocení areálu 
Zřízení propustku na sil. II/528 nad Libouchcem 
 

III. 2. Náhradní akce: 
 Rekonstrukce mostu ev.č. 271-004 Litvínov 
 Sanace svahu a zřízení výhyben - silnice III/2659 Brtníky – Kopec 
 Oprava opěrné zdi silnice III/26510 Vilémov 
 Oprava mostu ev.č. 26328-1 Rumburk - Aloisov 
 
 
 
 

IV. Závěrečná ustanovení 
 
IV. 1. Ostatní body této smlouvy zůstávají neměnné a v platnosti. 
IV. 2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku. 
IV. 3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě. 
 
                           

 

  

 

 

 

 

 

  ..………………………………............        .………………………………............ 

                     za příkazce:               za příkazníka: 
Ing. Libor Tačner, ředitel organizace                Ing. Martin Pluhař, jednatel společnosti 




