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Společnost:	Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., 
nemocnice Středočeského kraje
IČO:	272 56 456
DIČ:	CZ27256456
Se sídlem:	Mladá Boleslav, třída Václava Klementa 147, PSČ 293 01
Zastoupená:	JUDr. Ladislav Řípa, předseda představenstva
Mgr. Daniel Marek, místopředseda představenstva
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10019

dále jen „objednatel“ na straně jedné,

a

Společnost:	Greenwatt Solution s.r.o.
IČO:	09002146
DIČ:	CZ09002146
Se sídlem:	Praha 5 – Smíchov, Štefánikova 1/65, PSČ 150 00
Zastoupená:	Bc. Adam Klose, jednatel
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 329003

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé,
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“


se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, jak stanoví tento:


DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
dále jen „dodatek“

Úvodní ustanovení
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 26.10.2023 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je dodávka stavebních, montážních a řemeslných prací a dodávek spojených s realizací fotovoltaické elektrárny na střeše parkovacího domu v areálu Oblastní nemocnice Mladá Boleslav – budova bez č.p./č.e. – garáž, která je součástí stavební parcely č.parc. st. 7728 v obci a katastrálním území Mladá Boleslav, a to v souladu s projektovou dokumentací předanou zhotoviteli, která tvoří přílohu č. 3 a přílohu č. 4 zadávací dokumentace veřejné zakázky, na základě které byla Smlouva zavřena.
Smluvní strany shodně prohlašují, že Smlouva je k dnešnímu dni platná a účinná.
Smluvní strany konstatují, že z důvodu:
a) aktualizace podmínek pro připojení vzdálených terminálových jednotek (RTU),
b) aktualizace podmínek připojení provozovatele distribuční soustavy (ČEZ Distribuce),
c) odstranění kolizí s mezitím vybudovanou fotovoltaickou elektrárnou na střeše Pavilonu C a H, která v době zpracování projektové dokumentace neexistovala,
d) změn vyvolaných aktualizací požárně-bezpečnostního řešení (PBŘ) dle nové zprávy Hasičského záchranného sboru,
musela být aktualizována projektová dokumentace, na základě které je fotovoltaická elektrárna dle Smlouvy prováděna.
V důsledku výše popsaných skutečností bude třeba provést některé dodatečné práce a dodávky, které nebyly předmětem původního zadání. Současně některé původně předpokládané práce a dodávky nebude třeba provést. Z provozně-technického hlediska je provádění dodatečných prací a dodávek přímo provázáno s prováděním prací a dodávek zahrnutých ve Smlouvě. Zadání těchto prací a dodávek jinému dodavateli by pro objednatele představovalo značné obtíže spojené s koordinací prací a dodávek více dodavatelů a vedlo by k podstatnému prodloužení termínu realizace díla a k dalšímu navyšovaní nákladů.
S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku Smlouvy.
Předmět dodatku
Smluvní strany se dohodly, že sjednaný předmět Smlouvy se rozšiřuje a současně zužuje o dodávky stavebních, montážních a řemeslných prací a dodávek specifikované ve změnovém listu a v soupisu změn dle požární zprávy PBŘ, které jsou přílohou tohoto dodatku.
Sjednaná cena díla zvyšuje o částku 610.572,- Kč bez DPH. Celková cena díla dle čl. 5 odst. 5.1. Smlouvy tak činí 3.958.558,70 Kč bez DPH.
Cena uvedená v předchozím odstavci zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, včetně ceny sjednaných víceprací a méněprací.
Termín dokončení díla dle čl. 4 odst. 4.2. Smlouvy se nemění.
Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají i nadále v platnosti.
Závěrečná ustanovení
Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. V případě podpisu prostředky elektronické komunikace, bude tento dodatek vyhotoven v jenom vyhotovení podepsaném elektronicky oběma smluvními stranami.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku, že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Přílohy:
1) změnový list FVE
2) soupis změn dle požární zprávy PBŘ


	V Mladé Boleslavi dne __________
	V Praze dne ______________

	




……………………………………………….
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje
JUDr. Ladislav Řípa, předseda představenstva
Mgr. Daniel Marek, místopředseda představenstva
	




……………………………………………….
Greenwatt Solution s.r.o.
Bc. Adam Klose, jednatel
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Spoleé¢nost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze v oddile B, vlozka 10019




