SMLOUVA
na zhotovení architektonické studie stavby
I.
Smluvní strany


1. MUSEum+
Se sídlem:
Zastoupeno:
IČ:
DIČ: bankovní spojení: číslo účtu:
(dále jen „objednatel")
Maltézské náměstí 1, 118 01, Praha 1
10732845
nejsme plátci DPH
	se sídlem:
	Kafkova 1064/12, 702 00 Ostrava



2. CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
	IČO:
DIČ:                   CZ0575674
	0575674 



zastoupen:
bankovní spojení: číslo účtu:
Kontaktní osoba:
(dále jen „zhotovitel")
Dne 23.11.2021 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo na zhotovení stavebně-architektonické studie stavby „Architektonická studie - Záchrana a revitalizace části národní kulturní památky - objektů vysokých pecí 4 a 6 v areálu Dolní oblasti Vítkovic pro MUSEUm+". Závazkem objednatele dle Cl. VI., odst. 3 je předání podkladů potřebných k plnění díla. Jelikož došlo ke zpoždění při předání těchto podkladů, uzavírají smluvní strany tento
DODATEK Č. 1
Dodatkem č.l se mění ČI. IV. Doba a místo plnění. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
Ad. IV.
Doba a místo plnění
1. Zhotovitel je povinen dokončit a předat objednateli studii s propočtem nákladů dle této smlouvy do 175 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. V tomto termínu je zhotovitel taktéž povinen doložit projednání studie s příslušným úsekem památkové péče.
Jméno:
Funkce:
Datum: 31. 3. 2022
Místo: Ostrava
CHVÁLEK
ATELIÉR
CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Kafkova 1064/12, 702 00 Ostrava
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