
dále jen Objednatel

a

dále jen Zhotovitel

1

uzavírají podle § 1981 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku tuto dohodu o zrušení
smlouvy o dílo:

Město Rožnov pod Radhoštěm
Masarykovo nám. 128, 7561 61 Rožnov pod Radhoštěm
IČO: 00304271
DIČ: CZ00304271
Zastoupeno: Bc. Markétou Blinkovou, místostarostkou města Rožnov pod Radhoštěm,
na základě usnesení Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm, č. 5/2/ZM/08/11/2022

Dohoda o zrušení smlouvy o dílo
(0183/2023/ORM)

2. Smluvní strany prohlašují, že jsou ze smlouvy o dílo vyrovnány a ničeho si nedluží.

3. Tato dohoda byla schválena Radou města Rožnov pod Radhoštěm dne 22.01.2024, usnesením
č. ..........

4. Tato dohoda je uzavřena dnem podpisu smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem
zveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Zhotovitel bere na vědomí, že tato dohoda i jednotlivé údaje v ní uvedené mohou být zveřejněny
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, a to v rozsahu a postupem a v souladu s uvedeným právním předpisem a je srozuměn
se zveřejněním (včetně zpracování) této dohody, příp. všech údajů uvedených v této dohodě a
jejích případných přílohách a dodatcích, na webových stránkách Objednatele, v informačních a
organizačních systémech Objednatele, příp. systémech/registrech dle platných právních
předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že údaje uvedené v této dohodě nejsou předmětem obchodního
tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
Zveřejnění dohody prostřednictvím Registru smluv zajistí Objednatel.

1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 01.09.2023 smlouvu o dílo na zhotovení Projektové
dokumentace pro společné územní a stavební řízení v podrobnosti dokumentace pro realizaci
stavby „Parkoviště na ulici Kulturní, Rožnov pod Radhoštěm", dle cenové nabídky z 12.07.2023
za cenu 603.790,- Kč včetně DPH v termínu do: nejpozději do doby vydání stavebního povolení,
(dále jen „smlouva o dílo"). V rámci této doby bylo plnění rozloženo do 3 výkonových fází, ze
kterých nebyla splněna žádná fáze dle uzavřené smlouvy - ze strany objednatele byl vydán
pokyn k ukončení prací na díle. Důvodem je sladění projektové dokumentace s územně
plánovací studií města a dalším rozvojem lokality. Vedení města zváží upravené zadání. Obě
strany se dohodly na zrušení smlouvy o dílo dnem účinnosti této dohody.

LZ ■ PROJEKT plus s.r.o.
IČO: 06765734
DIČ: CZ06765734
se sídlem: Hranická 271,757 01 Valašské Meziříčí
zastoupená ve věcech smluvních:

ve věcech technických:



za Objednatele za Zhotovitele

Bc. Markéta Blinková Ing. Leoš Zádrapa

místostarostka města jednatel společnosti

2

V Rožnově pod Radhoštěm dne 4
Ve Valašském Meziříčí, dne........


