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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO A SMLOUVĚ
PŘÍKAZNÍ

o provedení průzkumných, projektových a inženýrských prací
a činností pro akci

„Střední škola polytechnická, Olomouc
– Rekonstrukce domova mládeže“

uzavřené podle § 2586 a násl. a § 2430 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

___________________________________________________________________

1. O b j e d n a t e l : Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO : 60609460
DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednat

2. Z h o t o v i t e l : Atelier Polách & Bravenec s.r.o.

Se sídlem: Mahlerova 240/15, 779 00 Olomouc

Spisová značka: C 23331 vedená u Krajského soudu v Ostravě
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IČO: 25870092
DIČ: CZ25870092

Zastoupený: Ing. Robertem Bravencem, jednatelem

Osoby oprávněné je

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovite

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Dne 29. 06. 2023 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu
příkazní č. 2023/03709/OI/DSM na akci „Střední škola polytechnická, Olomouc –
Rekonstrukce domova mládeže“, kdy předmětem plnění této smlouvy je závazek
Zhotovitele provést dílo spočívající ve zpracování projektové dokumentace pro
vydání společného povolení (DÚSP), výkon inženýrské činnosti, zpracování
projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) a návrhu (projektu)
interiéru, výkon činností souvisejících se zadávacím řízením veřejné zakázky na
výběr dodavatele stavby a výkon autorského dozoru v průběhu stavby (dále jen
„Smlouva“).

2. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu plnění Smlouvy – termínu podání
žádosti o společné povolení.

II.
ZMĚNA SMLOUVY

1. Smluvní strany se v souladu s čl. X odst. 3 Smlouvy dohodly na změně termínu
podání žádosti o společné povolení uvedeném v čl. IV. odst. 1. písm. b)
Smlouvy, který nově činí:

b) Termín podání žádosti o společné povolení do 08. 01. 2024

2. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají
v platnosti.

III.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění
dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
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2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním
tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se
zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů.

3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán
oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho
akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.

4. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 26. 01. 2024
v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 3/2023 Postup pro zadávání
veřejných zakázek Olomouckého kraje, a podle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Josef Suchánek
hejtman Olomouckého kraje

Ing. Robert Bravenec
jednatel


