
Statutární město Ostrava

magistrát DOdatek

Číslo dodatku objednatele: 1163/2023/2024/01/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1163/2023IOIIVZ ze dne

17.3.2023

Smluvní strany
 

 

Statutární město Ostrava KR Ostrava a.s.

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava Slívova 1946/7, 710 00 Ostrava

zastoupené náměstkem primátora zastoupena předsedou správní rady

Ing. Břetislavem Rigerem Štefanem Polákem

IČO: 00845451 IČO: 25890981

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH) DIČ: CZ25890981 (plátce DPH)

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., Peněžní ústav: Komerční banka a.s.

pobočka Ostrava pobočka Ostrava

Číslo účtu: 20028-1649297309/0800 Číslo účtu: 19-3238610267/0100

Zapsána V OR vedeném u Kraj ského soudu

V Ostravě, oddíl B, vložka 2527

 

dále jen objednatel dále jen zhotovitel

Obsah dodatku
 

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. ev.

1163/2023/OINZ (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace stavby

„Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Pflegrova — Šimáčkova, Ostrava —

Mariánské Hory“, z důvodu vzniklých víceprací a méněprácí V rozsahu dle přílohy č. 1

tohoto dodatku, kdy V důsledku těchto okolností je nutno změnit předmět smlouvy

a související ujednání. Jedná se o změnu závazku dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

2. Cena díla se tímto navyšuje o cenu víceprací ve výši 627.934,83 Kč bez DPH dle § 222

odst. 6, tj. 5,21 % původní ceny díla a snižuje o cenu méněprací ve výši 353.001,37 Kč bez

DPH dle § 222 odst. 6, tj. 2,93 % původní ceny díla.

čl. II.

1. V čl. II. Předmět smlouvy, odstavec 1. se doplňuje na konec současného znění text

následujícího znění:

„Smluvní strany se dohodly, že :hotovitel bude realizovat vícepráce a nebude reali:ovat me'něpráce

v rozsahu dle přílohy č. 5 této smlouvy. “

2. V čl. IV. Cena díla se text odst. 1 nahrazuje textem:

„ I. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 12.316. 506,30 Kč

DPH 2. 586.466,32 Kč

Cena celkem včetně DPH 14. 902.972, 62 Kč “

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. “

1/4 „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Pflegrova — Šimáčkova, Ostrava — Mariánské Hory“ Dodatek č. 1

kSOD č. 1163/2023/Ol/VZ

OSTRAVA'"
„

ooo

 



Statutární město Ostrava

magistrát DOdatek

3. Za přílohu č. 4 smlouvy se vkládá příloha č. 5 Evidenční list změny stavby č. 1, která tvoří

přílohu č. 1 tohoto dodatku, dále se za přílohu č. 5 smlouvy vkládá příloha č. 6 Rekapitulace —

přehled vyčíslení změn, která tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

4. V čl. XVII., Závěrečná ujednání se doplňuje do odstavce 27 za řádek s textem ve znění „č. 4 —

Zjišťovací protokol“ tento text:

„ č 5 — Evidenční list změny stavby č. I

č. 6 — Rekapitulace — přehled vyčíslení změn

čl. III.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 03264/RM2226/54 ze dne

23.1.2024.

2. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají nadále V platnosti.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po

vzájemném projednání a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

4. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.

5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou,

ikdyž dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

Dodatek č. 1 je uzavřen V elektronické podobě.

7. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění

V registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých

smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění

pozdějších předpisů. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí statutární město Ostrava.

8. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

9. Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. I dodatku č 1163/2023/2024/01/1 - Evidenční list :měny stavby č 1 (příloha č. 5

smlouvy)

Příloha č. 2 dodatku č 1163/2023/2024/01/1 - Rekapitulace — přehled vyčíslení :měn (příloha

č 6 smlouvy)

Za objednatele Za zhotovitele

 

Ing. Břetislav Riger Štefan Polák

náměstek primátora předseda správní rady

na základě plné moci
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Příloha č. 1 dodatku č. 1163/2023/2024/01/1

(Příloha č. 5 ke smlouvě č. 1163/2023/OI/V Z)

Počet stran: 2
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Maglstrat města Ostravy zavedl a oouzwa

system enwvonmentalnmo managementu pro ohiast

Cinnost vykonavami slatutmmm mostem v ramen veřelne

Spmvy m ucelem všestranného ooskytovám sluzeb

die požadavku normy ČSN EN ISO 140012016
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Příloha č. 2 dodatku č. 1163/2023/2023/01/1

(Příloha č. 6 ke smlouvě č. 1163/2023/OI/VZ)

Počet stran: 1

Rekapitulace — přehled vyčíslení změn

Cena dle SOD 12 041 5T2,B4

2mv.5:mzo1111F list č. 1

vicepráce méněpráce

 

změna č:. 1 SO []2 Kanalizace steka A — kácení atremů 3? 53?,5[] —1 008,00 315 529,51}

změna E:. 2 SO []2 Kanalizace stoka A — šachta SE] 599 39?,33 —351 993,3? 238 493,95

52? 934,83 —353 991,3? 2T4 933 4E-

Cena dle 50D včetně dodatku č.1 12 316 505,30

4/4 „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Pflegrova — Šimáčkova, Ostrava — Mariánské Hory" Dodatek č, 1

k SOD č. 1163/2023/OI/VZ

Magistrat města Ostravy zavedl a oouzwa I I I

system enwvonmentalnmo managementu pro oblast . . .

Cinnost vykonavand statutmmm mostem v ramen veřelne

spravy za utelem Všeatrarmeho uoskytovám sluzeb

dle požadavku normy ČSN EN ISO 140012016

 


