[bookmark: _GoBack]DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo 
č. 00341/2022/OIVZ10

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „Dodatek č. 1“)


Smluvní strany

Objednatel:		         	Městská část Praha 7 
zastoupený:              	         	Mgr. Jan Čižinský, starosta
sídlo:			         	U Průhonu 1338/38, 170 00, Praha 7 - Holešovice
IČO:                                     	00063754
DIČ:                                       CZ00063754
bankovní spojení:    	         	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:                            	 
telefon:                                	
e-mail:				
(dále jako „Objednatel“)

a

Zhotovitel:			ArtibaStav s.r.o.				
zastoupený: 			Ing. Daniel Šindelář, jednatel	
sídlo/místo podnikání:	Jankovcova 1055/13, 170 00, Praha 7 - Holešovice
IČO:				10755039
DIČ:				CZ10755039
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 347880
bankovní spojení:		Fio banka a.s.
číslo účtu:			
telefon:			 
e-mail:			           

(dále jako „Zhotovitel“)

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 00341/2022/OIVZ10 je uzavřen na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0083/24-R z jednání č. 5 ze dne 6. 2. 2024.

Smluvní strany se v souladu s čl. 14. odst. 14.3 Smlouvy o dílo č. 00341/2022/OIVZ10 (dále jen „Smlouva“) k realizaci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Přístavní 44 – reko volných bytů“ (dále také „dílo“), dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1.
Smlouva byla uzavřena dne 7. 2. 2023 v souladu s usnesením Rady MČ č. 0080/23-R z jednání č. 6, ze dne 2. 2. 2023.
Tímto Dodatkem č. 1 se nepodstatným způsobem mění rozsah závazku ze Smlouvy, cena díla a termín dokončení díla:
1. Ke změně rozsahu díla dochází z důvodu:
1. změny rozsahu stavebních prací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky 
a hodnota změn je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. V průběhu provádění díla vznesl Objednatel dodatečné požadavky (viz Příloha č. 1a - Změnový list č. 2, 3, 7 a 8);
1. změny rozsahu stavebních prací, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a a v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ cenový nárůst související se změnami nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Změny rozsahu stavebních prací jsou doloženy formou změnových listů (viz Příloha č. 1a – Změnový list č. 1, 4, 5 a 6).
1. Ke změně termínu dokončení díla dochází z důvodů nepodstatné změny závazku ze Smlouvy spočívající ve změně rozsahu stavebních prací. Dochází k prodloužení termínu dokončení díla o 90 dní. Veškeré skutečnosti, které mají vliv na změnu termínu dokončení díla, jsou zaznamenány ve Stavebním deníku.
1. Ve Smlouvě se v důsledku změny rozsahu závazku doplňuje v čl. 1 nový odst. 1.7 s tímto textem:
„1.7. Dodatkem č. 1 se mění rozsah stavebních prací tak, že dodatečné stavební práce jsou specifikovány v Příloze č. 1a Smlouvy, ve Změnových listech č. 2, 3, 7 a 8. Hodnota změny závazku ze Smlouvy dle Změnových listech č. 2, 3, 7 a 8 nepřesáhne 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ. Cenový nárůst související se změnami podle § 222 odst. 6 ZZVZ vzniklý v důsledku změny závazku ze Smlouvy dle Změnových listů č. 1, 4, 5 a 6 nepřesáhne v souladu s § 222 odst. 9 ZZVZ 30 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy, při započtení všech změn provedených podle odstavců 5 a 6 §222 ZZVZ.“
V čl. 1 se stávající odstavce Smlouvy 1.8 až 1.10 přečíslují na odstavce 1.9 až 1.11.
1. V čl. 4. Cena díla Smlouvy se mění a doplňuje přehledová tabulka v odstavci 4.1 s tímto textem: 
„V souvislosti se změnou sazby DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů od 1. 1. 2024

	Cena dle Smlouvy o dílo bez DPH
	
	18 715 953,72 Kč 

	Cena za plnění dle SoD k 31. 12. 2023 bez DPH
	
	11 308 474,14 Kč

	Cena za plnění dle SoD k 31. 12. 2023 s DPH
	15 %
	13 004 745,26 Kč

	Cena za plnění dle SoD od 1. 1. 2024 bez DPH
	
	7 407 479,58 Kč

	Cena za plnění dle SoD od 1. 1. 2024 s DPH
	12%
	8 296 377,12 Kč

	Změna ceny díla dle Dodatku č. 1 bez DPH
	
	4 609 432,93 Kč

	Změna ceny díla dle Dodatku č. 1 s DPH
	12 %
	5 162 564,88 Kč

	Celková cena díla dle Smlouvy, 
ve znění Dodatku č. 1 bez DPH
	
	23 325 386,65 Kč

	Celková cena díla dle Smlouvy, 
ve znění Dodatku č. 1 včetně DPH
	15%/12%
	26 463 687,26 Kč


                                                                                                                                               “
1. V čl. 14. se mění a doplňuje odst. 14.19 a nově zní takto: 
„14.19. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy:	
„č. 1 - 	Nabídkový rozpočet – soupis prací oceněný zhotovitelem 
 č. 2 - 	Harmonogram provádění díla
 č. 3 -	Projektová dokumentace /stavba/ a /etapizace/ (digitální podoba PD na CD nosiči)
 č. 4 -	Seznam k poddodavatelskému systému
 č. 5 -	Osvědčení o autorizaci stavbyvedoucího (kopie)
 č. 6 -   Pověření místostarosty
 č. 1a -		Změnové listy č. 1 až 8 vč. Rekapitulace“

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.
1. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 na internetových stránkách Městské části Praha 7.
1. Objednatel je v postavení správce osobních údajů, subjektu, kterému je zpracování určeno zákonem, a to zejména čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR tzv. zpracování před uzavřením Smlouvy, resp. v souladu s písm. c) ve spojení se ZZVZ zpracování, jenž je nezbytné pro splnění právní povinnosti. 

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, 
1. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, zajistí Městská část Praha 7 do 30 dnů od podpisu Smlouvy a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat. 
1. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě a konstatují, že v Dodatku č. 1 nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
1. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel dva stejnopisy. 
1. K tomuto Dodatku č. 1 jsou přiloženy následující přílohy Smlouvy:
č. 1a -	Změnové listy č. 1 až 8 vč. rekapitulace
č. 7   -  Pověření k zástupu



V Praze dne 7. 2. 2024				V Praze dne 7. 2. 2024



Objednatel							Zhotovitel


			



…………………………..			         		….…..……………………
Městská část Praha 7			   		ArtibaStav s.r.o.
Mgr. Jan Čižinský		       				Ing. Daniel Šindelář
starosta 							jednatel
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