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Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb  

Číslo smlouvy Objednatele: 09EU-005139 

Číslo smlouvy Poskytovatele: 22-09-052 

Číslo Dodatku č. 1: 09DSL-000947 

Název související veřejné zakázky: I/13 Pertoltice most 13-136, DUSP + IČ + VD - ZDS 

 

 

uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 

 

Ředitelství silnic a dálnic s. p. 

se sídlem  Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 

IČO:  65993390 

DIČ:  CZ65993390 

právní forma:  státní podnik 

bankovní spojení:  

zastoupeno:  

kontaktní osoba ve věcech smluvních:  

e-mail:  

tel.:  

kontaktní osoba ve věcech technických:  

e-mail:  

tel.:  

dále jen „ŘSD“ nebo „Objednatel“  

a  

Projektová kancelář VANER s.r.o. 

se sídlem V Horkách 101/1, 460 07 Liberec 

IČO: 25458990 

DIČ: CZ25458990 

právní forma:  společnost s ručením omezeným 

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem 

 oddílC, vložka 19271 

bankovní spojení:  

zastoupen:  

kontaktní osoba ve věcech smluvních:  

e-mail:  

tel:  

kontaktní osoba ve věcech technických:  

e-mail:  

tel:  

dále jen „Poskytovatel“  

 

takto: 
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Článek I.  

1. Smluvní strany uzavřely dne 20.09.2022 smlouvu I/13 Pertoltice most 13-136, DUSP + IČ 

+ VD – ZDS číslo smlouvy Objednatele: 09EU-005139 a číslo smlouvy Poskytovatele: 22-

09-052(dále jen „Smlouva“). 

2. Důvodem uzavření tohoto dodatku jsou vícepráce, které nelze od stávající smlouvy oddělit. 

Při posuzování konceptu DUSP vznesli specialisté ŘSD požadavek, aby další stupeň 

projektové dokumentace VD-ZDS řešil podle místních poměrů také zlepšení příčného 

sklonu vozovky na mostě evid. 13-136 oproti současnému stavu. Splnění tohoto požadavku 

vyžaduje zvětšení předmětu smlouvy o řešení sklonových poměrů také na obou 

předmostích. 

 

Článek II. 

Předmět dodatku 

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy. 

2. Článek 5. odst. 5.1.4. ve znění:  

„Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – koncept: Nejpozději do 1 měsíce od 

vydání pravomocného stavebního povolení nebo písemné výzvy Objednatele k zahájení 

plnění na této dílčí části služeb.“ 

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním: 

„Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – koncept: Nejpozději do 1 měsíce od 

výzvy Objednatele k zahájení plnění na této dílčí části služeb.“ 

3. Článek 6. odst. 6.1. ve smlouvě ve znění:  

„Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí služeb dle této Smlouvy 

odměnu v následující výši:“ 

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním: 

„Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí služeb dle této Smlouvy 

odměnu v následující výši: 294 000 Kč.“ 

4. Článek 6.odst. 6.1.2., první věta ve smlouvě ve znění:  

„Ceny za dílčí služby dle této Smlouvy jsou stanoveny na základě závazných cen za 

jednotlivé dílčí služby uvedených v příloze č. 1 – Oceněný soupis prací..“ 

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním: 

„Ceny za dílčí služby dle této Smlouvy jsou stanoveny na základě závazných cen za 

jednotlivé dílčí služby uvedených v příloze č. 1 – Oceněný soupis prací a v příloze č. 3 – 

Cenová nabídka – vícepráce ze dne 8.1.2024.“ 

 



 
 

Článek III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

2. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží 

jeho elektronický originál. 

3. Poskytovatel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez 

DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

ŘSD v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona 

č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.  

4. Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle 

zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve 

znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do tohoto dodatku a jeho 

jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech 

samostatných souborů tvořících v souhrnu tento dodatek).  

5. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude 

zveřejněn ŘSD v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, 

a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před 

tímto dnem.  

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy: 

 Příloha č. 3 – Cenová nabídka – vícepráce ze dne 8.1.2024. 

7. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.  

 

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY 

PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 

SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 

POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. 
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