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Dodatek č. 1 SMLOUVA O DÍLO
Dětská skupina – změna užívání prostor v budově Klíšská 1695/30 – zpracování projektové dokumentace vč. inženýrské činnosti a autorského dozoru"

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely
Smluvní strany
Objednatel 		Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Sídlo:			Pasteurova 1, 400 96 
zastoupená:		doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. – rektor
Právní forma:		Veřejná vysoká škola
IČ:			44555601
DIČ:			CZ44555601
Zástupce ve 
věcech technických:	XXX, ved. IO
(dále jen „objednatel“)

[bookmark: id.79d84bb4246e][bookmark: id.173fec35c5e6]Zhotovitel		Atelier AVN s.r.o.
zapsaný v OR:		u Krajského soudu v Ústí n. L., oddíl C, vložka 27457
[bookmark: id.f21dcd11b515]sídlo:			Masarykova 106/129, 400 01 Ústí nad Labem
[bookmark: id.737f68f65850]bankovní spojení:	XXX
[bookmark: id.e625dc6f3d31][bookmark: id.4f37d86ecd68]číslo účtu:		XXX 
IČ:			28700601
[bookmark: id.6c5d2755e075][bookmark: id.0debc5e32e92]DIČ:			CZ 28700601
[bookmark: id.3c34e2e8427b]zastoupený:		Ing. arch. Vladimírem Novákem, jednatelem
v technických záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Barbora Vlček Nováková
[bookmark: _GoBack]tel./fax/e-mail:		XXX, XXX
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně téže jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)


I.
Smluvní strany uzavřely dne 13. 12. 2023 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace vč. inženýrské činnosti a autorského dozoru a dnešního dne se smluvní strany dohodly uzavřít k této smlouvě dodatek.

II.
Článek č. III. Doba plnění, odst. 2., odrážka 2.1, se mění a po změně zní

2	Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla ihned po nabytí účinnosti této Smlouvy. Zhotovitel je povinen řádně dokončit a protokolárně předat Objednateli jednotlivé části Díla specifikované v čl. II. této Smlouvy nejpozději v dále uvedených termínech:

2.1 	Termín předání kompletní DSP dle čl. II. odst. 2.1 této Smlouvy a provedení inženýrské činnosti dle čl. II. odst. 2.2 této Smlouvy

· termín pro protokolární předání kompletní DSP bez dokladové části ve dvou tištěných vyhotoveních a jedenkrát v elektronické podobě na CD v otevřeném i uzavřeném formátu ve stavu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve zně­ ní pozdějších předpisů, způsobilém k podání žádostí o vydání závazných stanovisek a rozhodnutí dotčených orgánů nejpozději do 78 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy u části předmětu Díla dle čl. II. odst. 2.1. Smlouvy,
· Zhotovitel je povinen provést inženýrskou činnost, podat úplnou a kompletní žádost o stavební povolení ve smyslu stavebného zákona nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání příslušné DSP Objednateli,
· termín předání stavebního povolení s vyznačením nabytí právní moci nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci příslušného stavebního povolení.


III.

V ostatním se smlouva nemění.

IV.
1. Tento dodatek č. 1 je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.
2. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, osobou, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění smluv v registru smluv ve smyslu tohoto zákona, a proti uveřejnění této smlouvy nemají žádných námitek. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly, že žádná z informací, které jsou obsaženy v této smlouvě, není obchodním tajemstvím či citlivou informací, které by bylo třeba před zveřejněním smlouvy v registru smluv znečitelnit. Uveřejnění prostřednictvím registru smluv zajistí objednatel do 15 dnů od uzavření smlouvy.



V Ústí nad Labem dne ………………..

	       ……………………………………………..	………………………………..	
     RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D., rektor                                 	    Ing. arch. Vladimír Novák
	1		
NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY
KOMPONENTA 3.3: MODERNIZACE SLUŽEB ZAMĚSTNANOSTI A ROZVOJ TRHU PRÁCE
INVESTICE 3.3.2 Zvýšení kapacity zařízení péče o děti
VÝZVA Č. 31_22_045 Budování kapacit předškolního zařízení dle zákona č. 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů – veřejný sektor
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