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V souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 
u z a v í r a j í  

 

ÚTVAR KONCEPCE A ROZVOJE MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 724 
zastoupená: Ing. Irenou Vostrackou, ředitelkou organizace 
sídlo: Škroupova 5, 301 36 Plzeň  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
IČ: 00227277  Není plátce DPH  
 
jako objednatel  

a 
 

Sdružení: Sendler – Radilová | Ateliér krajinářské architektury  
 
Ing. Zdeněk Sendler 
Sídlo: Wanklova 576/6, 602 00 Brno | provozovna Opletalova 6, 602 00 Brno 
bankovní spojení:  
č.ú.:  
IČ: 12189391   DIČ: CZ 5612042469  

a 
 

Mgr. Ing. Lucie Radilová Dis. 
sídlo: Elišky Přemyslovny 50, 625 00 Brno 
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
IČ: 75518872   DIČ: CZ8054283963 

 

jako zhotovitel 
 
 

tento 
 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O ZHOTOVENÍ DÍLA Č. 2023.06 
UZAVŘENÉ DNE 12. 9. 2023 

 

1.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o zhotovení díla č. 2023.06, 
jejímž předmětem je úprava práv a povinností smluvních stran při realizaci díla, kterým se 
pro účely této smlouvy rozumí vypracování územní studie krajiny „PLZEŇ – CENTRÁLNÍ 
POŘÍČNÍ PARK“ (dále jen „dílo“). 

1.2. Tímto dodatkem se prodlužuje lhůta stanovená bodem 2.1. a) smlouvy, tedy lhůta pro 
zpracování a předání koncepčního návrhu studie objednateli, a to o 2 měsíce, přičemž 
lhůta počíná běžet ode dne účinnosti tohoto dodatku, tedy ode dne jeho zveřejnění 
v registru smluv. 

1.3. Důvodem pro prodloužení lhůty pro zpracování a předání koncepčního návrhu studie 
objednateli je skutečnost, že pro řešení je nutná koordinace s probíhajícím zpracováním 
projektu I/27 Plzeň Sukova – Karlovarská, úsek Přemyslova – Karlovarská, TST – 
Estakáda a jeho zadavatelem a tato jednání představují větší časovou náročnost, kterou 
objednatel jednající s náležitou péčí, nemohl v době uzavření smlouvy předpokládat.  
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1.4. Ostatní ujednání smlouvy č. 2023.06, která nejsou upravena tímto dodatkem, zůstávají 
beze změny. 

1.5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran, 
má celkem 2 strany a je vyhotoven ve čtyřech exemplářích, z nichž dva obdrží objednatel 
a dva zhotovitel. Každý stejnopis tohoto dodatku č. 1 má platnost originálu. 

1.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel. 

 
Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah dodatku č. 1 dobře znám v celém jeho 

rozsahu s tím, že dodatek č. 1 je projevem pravé a svobodné vůle smluvních stran a nebyla 
uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění 

zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje. 
 

Čteno a podepsáno  
V Plzni, dne:  
 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ing. Irena Vostracká           Mgr. Ing. Lucie Radilová, Dis. 
ředitelka ÚTVARU KONCEPCE A ROZVOJE 

MĚSTA PLZNĚ, příspěvkové organizace 
zhotovitel 

objednatel  
 
 

 

 

 
 
 
 
 

       Ing. Zdeněk Sendler 
     zhotovitel 

  

 


