[image: ]

Dohoda o vypořádání závazků ke smlouvě o dílo
s předmětem plnění:
„Opravy místních komunikací v Rýmařově, ulice Husova“ 
uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

1.	Město Rýmařov
	Se sídlem: 	náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov
	Zastoupeno:	Ing. Luďkem Šimko, starostou 
	IČO:	00296317 
	DIČ:	CZ00296317
	Bankovní spojení: 	Komerční banka a.s., 
	Číslo účtu: 	19 - 1421771/0100
	Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:
	Ing. Luděk Šimko, starosta, email: simko.ludek@rymarov.cz, tel. 554 254 100
	(dále jen „objednatel“)
	
2.	JR STaKR s.r.o.
	Se sídlem:	U Stadionu 1999/9a, 792 01 Bruntál
	Zastoupena:	Jiřím Krupou, jednatelem společnosti
	IČO:	28596854
	DIČ:	CZ28596854
	Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
	Číslo účtu:	43-5344030257/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn.C 33800.
	(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 04.11.2021 Smlouvu o dílo na realizaci stavby nazvané: „Opravy místních komunikací v Rýmařově, ulice Husova“, přičemž cena díla činila částku ve výši 19.178.499,23 Kč s DPH (dále jen Smlouva).
2. Dne 27.06.2022 došlo k podpisu Dodatku č. 1, kterým se měnilo zaúčtování provádění díla v části stavebního objektu č. SO 302 – splašková kanalizace, a to v režimu přenesené daňové povinnosti. V důsledku této změny měla být cena za dílo ponížena o částku ve výši 82.953,57 Kč, která představuje vyčíslení 21 % daně z přidané hodnoty. 
3. Dne 08.08.2022 byl smluvními stranami podepsán Dodatek č. 2, kterým byl prodloužen termín provedení díla do 16.09.2022 z důvodu poskytnutí součinnosti s Národním památkovým ústavem při výkonu archeologického průzkumu.
4. Dne 30.11.2022 byl uzavřen Dodatek č. 3, jímž se měnila celková cena za dílo v důsledku méně a víceprací, která činila částku 20.698.613,95 Kč s DPH. V ceně díla byly zahrnuty i práce spojené s přeložkou kabeláže budoucího zemního vedení společností CETIN a.s. a ČEZ Distribuce, a.s. ve výši 307.913,69 Kč vč. DPH (dále jen „přeložka kabeláže“).
5. Po dokončení stavebně montážních prací s přeložkou kabeláže v listopadu 2023 bylo objednatelem zjištěno, že zhotovitel práce provedl, ale namísto objednateli je vyfakturoval přímo společnosti CETIN a.s. a ČEZ Distribuce, a.s.
III. Práva a závazky smluvních stran
1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že cena za dílo sjednaná ve smlouvě o dílo ve znění všech jejích dodatků neodpovídá skutečnosti, když nebyla ponížena o částku:
a) ve výši 82.953,57 Kč, která představuje vyčíslení 21 % daně z přidané hodnoty,
b) ve výši 307.913,69 Kč vč. DPH za přeložku kabeláže, která byla zhotovitelem nesprávně vyfakturována společnosti CETIN a.s. a ČEZ Distribuce, a.s.
2. Smluvní strany vzájemně stvrzují, že cena za provedení díla činí částku ve výši 20.307.746,69 Kč vč. DPH (dvacet milionů tři sta sedm tisíc sedm set čtyřicet šest korun českých a šedesát devět haléřů), a tato částka byla objednatelem řádně a včas uhrazena zhotoviteli. 
3. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě smlouvy o dílo včetně jejích dodatků považují za splněna a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé straně jakékoliv nároky. 
IV. Závěrečná ustanovení
1. Tato Dohoda o vypořádání závazků nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel se zavazuje, že tuto dohodu zveřejní v registru smluv po jejím podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tato Dohoda o vypořádání závazků je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá ze stran obdrží dva podepsané výtisky. Dohoda o vypořádání závazků musí být v otevřeném a strojově čitelném formátu.
3. Tato Dohoda o vypořádání závazků je uzavřena na základě rozhodnutí Rady města Rýmařov, číslo 1596/33/24 ze dne 29.01.2024.


V Rýmařově dne 09.02.2024

	             

 -----------------------------------                                        		 ------------------------------
        Ing. Luděk Šimko	         Jiří Krupa, jednatel JR StaKR s.r.o. 
               Starosta                                                                                                   jednatel	          
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