Dodatek č. 3
Smlouvy o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k.ú.  Žerčice
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)
1. SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Novotný, Pobočka Mladá Boleslav
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 724 728 393
E-mail: j.novotny2@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AREA G. K. spol. s r. o. (reprezentant sdružení)
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem U Elektry 650, 198 00 Praha 9, IČO: 25094459, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49143.
Zastoupená: Milan Nový, jednatel
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Milan Nový, jednatel
V technických záležitostech zastoupená: XXXXX, XXXXX
Společně s: Ing. Jindřich Jíra, se sídlem: XXXXX, 395 01 Pacov, IČO: 43820654
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXX
E-mail: XXXXX
ID datové schránky: jyem6ry
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.   
Číslo účtu: 19-4040960207/0100    
DIČ: CZ25094459 
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“):

Článek I.
Předmět dodatku
1.1. Předmětem dodatku je úprava ceny (méněpráce a vícepráce) dle skutečných měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí: 


Dílčí část 6.3.1 i) a) – Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy (MJ=ha)
			     MJ         cena za MJ       Cena Kč bez DPH          DPH        Cena Kč s DPH
Původně                              8		2000,-             16000,-                    3360,-           19360,-
Dle skutečnosti 	                 52	  	2000,-           104000,-                   21840,-        125840,-
hodnota víceprací bez DPH činí   88000,- Kč, včetně DPH činí  106480,- Kč 

Dílčí část 6.3.1 i) b) – DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle č. 6.3.1 i) b) Smlouvy  (MJ=100bm)
			     MJ         cena za MJ       Cena Kč bez DPH          DPH        Cena Kč s DPH
Původně                              60		800,-                48000,-                    10080,-           58080,-
Dle skutečnosti 	                   58	  	800,-                46400,-                       9744,-           56144,-
hodnota méněprací bez DPH činí   1600,- Kč, včetně DPH činí  1936,- Kč 

Dílčí část 6.3.1 i) b) – DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle č. 6.3.1 i) b) Smlouvy  (MJ=100bm)
			     MJ         cena za MJ       Cena Kč bez DPH          DPH        Cena Kč s DPH
Původně                                4		3000,-                12000,-                    2520,-           14520,-
Dle skutečnosti 	                     0	  	3000,-                         0,-                         0,-                    0,-
hodnota méněprací bez DPH činí   12000,- Kč, včetně DPH činí  14520,- Kč 


Celkem hodnota méněprací za Dílčí část 6.3.1 i) b) bez DPH činí 13600,- Kč, včetně DPH činí  16456,- Kč 
Celkem hodnota víceprací za Dílčí část 6.3.1 i) a)  bez DPH činí 88000,- Kč, včetně DPH činí  106480,- Kč 




Cena za provedení díla se mění:
Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy. Rekapitulace ceny :
 
	1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH
	 1245900,- Kč

	2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH
	  1308600,- Kč

	3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	   148000,- Kč

	Celková cena díla bez DPH
	2702500,- Kč

	DPH 21%
	   567525,- Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	3270025,- Kč





Odůvodnění:
Potřeba úpravy ceny (změny počtu měrných jednotek) vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Měrné jednotky odpovídají skutečnému rozsahu provedených prací. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.



Článek II.
Závěrečná ustanovení
2.1. V ostatních bodech se smlouva o dílo, č. objednatele: 29/2021-537100, uzavřená dne 21.9.2021, nemění.
2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2.3. Tabulka „Položkový výkaz činnosti“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou tohoto dodatku.
2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.



	V Praze dne 9. 2. 2024
	V Praze dne 8. 2. 2024


	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	

Ing. Jiří Veselý
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	

Milan Nový
reprezentant společného plnění závazku dodavatele PROJEKCE & AREA G. K.
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	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy Žerčice
	
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	9 
	900,00
	8 100,00
	31.5.2022

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	4 
	3 000,00
	12 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 
	ha
	596
	850,00
	506 600,00
	30.8.2022

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	192
	2 200,00
	422 400,00
	30.11.2022

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	596
	200,00
	119 200,00
	31.3.2023

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	592
	300,00
	177 600,00
	30.6.2023

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 245 900,00
	30.6.2023

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	592
	700,00
	414 400,00
	28.2.2024

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy  
	ha
	52
	2 000,00
	104 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	58
	800,00
	46 400,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	0
	3 000,00
	0,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 
	ks
	3
	50 000,00
	150 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	4 900,00
	4 900,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	2 800,00
	2 800,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 050,00
	1 050,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	592
	900,00
	532 800,00
	30.10.2024

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	15 000,00
	30 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
	100 bm
	2
	5 500,00
	11 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	6 300,00
	6 300,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	3 600,00
	3 600,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 350,00
	1 350,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 308 600,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	592
	250,00
	148 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	148 000,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 245 900,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 308 600,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	148 000,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 702 500,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	567 525,00
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 270 025,00
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	AREA G. K. spol. s r. o. (reprezentant sdružení)

	Místo: Praha
	Místo: Praha

	Datum: 9.2.2024
	Datum: 8.2.2024

	
	

	
	

	
	

	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	Jméno: Milan Nový

	Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Funkce: jednatel



