03/24/INVÚ
Dodatek č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO 
uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů



I. Smluvní strany: 

Objednatel:		Zoologická zahrada hl. m. Prahy, příspěvková organizace  
se sídlem: 		U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 
IČO: 			00064459
DIČ: 			CZ00064459 
zastoupený: 		Mgr. Miroslavem Bobkem, ředitelem
bankovní spojení:		PPF banka a. s
číslo účtu:		č.ú. 2000980001/6000
(dále jen „Objednatel“) 

a

Zhotovitel:		OPREKO, s.r.o.
se sídlem: 		Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3
IČO: 			49789791
DIČ:			CZ49789791
zastoupený:		panem Josefem Šebestou
stavbyvedoucí:		pan Zdeněk Špaňhel
bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 		43-6755160237 /0100
(dále jen „Zhotovitel“) 

(dále společně označovány jako „Smluvní strany“)

1.	Úvodní ustanovení

1.1 Výše uvedené Smluvní strany uzavřely dne 4. 1. 2024 smlouvu o dílo na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Rekonstrukce toalet u dětské zoo“, evidovanou Objednatelem pod č. 03/24/INVÚ (dále jen „Smlouva“).

1.2	Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 4., odst. 4.8 Smlouvy dohodly na provedení Víceprací v rozsahu stanoveném ve Změnovém listu č. 01 a ve Změnovém listu č. 02 (dále jen „Změnové listy“); Změnové listy jsou Přílohou č. 1 tohoto dodatku jako jeho nedílná součást. Změnové listy byly ke dni podpisu tohoto dodatku č. 1 odsouhlaseny a podepsány Objednatelem a Zhotovitelem. 

1.3 Zdůvodnění změny závazku ze Smlouvy a dopady do smluvních ujednání uvedených ve Smlouvě jsou uvedeny ve Změnových listech. Jedná se o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dále Smluvní strany konstatují, že změny závazku nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné, změna v osobě Zhotovitele není možná a vznikly v důsledku okolností, které Objednatel nemohl jakožto zadavatel jednající s náležitou péčí předvídat a/nebo se jedná o záměnu cenově, kvalitativně a svou povahou srovnatelných položek soupisu stavebních prací. Objednatel prohlašuje, že veřejná zakázka má i nadále povahu stavebních prací a hodnota prováděných změn na základě tohoto dodatku nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

1.4 Změnové listy mění:
- termín dokončení Díla,
- cenu Díla.
2.	Předmět dodatku č. 1

2.1		Smluvní strany sjednávají, že v souladu se Změnovými listy se text článku 3., odst. 3.2, bod 3.2.3 Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím textem: 

	Zhotovitel je povinen Dílo dokončit a protokolárně předat Objednateli způsobem popsaným v této Smlouvě v termínu do 40 kalendářních dnů od předání staveniště.

2.2	Smluvní strany sjednávají, že v souladu se Změnovými listy se původní cena Díla ve výši 1 497 573,00 Kč bez DPH zvyšuje o částku 85 255,90 Kč bez DPH, a tudíž se v článku 4., odst. 4.1 Smlouvy ruší souhrn jednotkových cen při počtu jednotek dle Oceněného výkazu výměr a nahrazuje se následujícím souhrnem jednotkových cen: 
cena celkem bez DPH	1 582 828,90 Kč
výše DPH	332 394,07 Kč 
cena celkem včetně DPH	1 915 222,97 Kč 
	
2.3	Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změn.


3.	Závěrečná ustanovení

3.1		Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je vázán zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, a souhlasí s tím, že Objednatel zajistí uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv. 

3.2	Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v plném rozsahu včetně osobních údajů v něm obsažených či poskytnutím informace třetím osobám o tomto dodatku č. 1 za podmínek definovaných zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění aktuálním ke dni požadavku na informace či zveřejnění, a rovněž prohlašují, že nic z obsahu tohoto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství.

3.3	Dodatek č. 1 je sepsán ve 2 originálních vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana obdrží 1 vyhotovení. 

3.4	Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou ze Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 

3.5	Nedílnou Přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 je změnový list č. 01 a změnový list č. 02. 

3.6	Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že si tento dodatek přečetla, jeho obsahu rozumí a souhlasí s ním, na důkaz čehož připojuje svůj podpis.


V Praze dne						V Praze dne


Za Objednatele:                                                                	Za Zhotovitele:




[bookmark: _GoBack]09.02.2024………………………………………………….			………………………………………….
Mgr. Miroslav Bobek					Josef Šebesta
ředitel Zoologické zahrady hl. m. Prahy			jednatel OPREKO s.r.o.
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