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Dodatek č. 2  
ke smlouvě o dílo č. VZ 51/2021 část B
           ID:335V312002201
uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením §  2079 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,
mezi těmito smluvními stranami:

1) Psychiatrická léčebna Šternberk 
Státní příspěvková organizace, Zřizovací listina MZ ČR ze dne 29. 5. 2012, č. j. 17267-
X/2012                                                                             
      Sídlo: Šternberk, Olomoucká 1848/173, PSČ 785 01 
      IČO:  00843954
                  DIČ:  CZ00843954
                  Bankovní spojení: xxxxxxxx
                  Číslo účtu: xxxxxxxx         
      Zastoupena:  MUDr. Hanou Kučerovou, ředitelkou
			jako objednatel (dále jen „objednatel“), na straně jedné
a
2) INVISTA Craft s.r.o.
Sídlo: Vsetín, 4. května 870, PSČ 755 01
IČO: 47973749
DIČ: CZ47973749
Zapsán u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, vložka 5809.
[bookmark: _Hlk93321230]Bankovní spojení: xxxxxxx
Číslo účtu:  xxxxxxx
Zastoupena: Stanislavem Válkem, jednatelem společnosti
			jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“), na straně druhé
v následujícím znění:

Preambule
     Účastníci tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na dodávku vybavení č. VZ 51/2021 část B ze dne 08. 06. 2022 s názvem „PL Šternberk – rekonstrukce a přístavba oddělení 15A,B – část B“ (dále jen „smlouva“) se vzájemně dohodli na níže uvedených změnách týkajících se  čl. III. a IV. smlouvy o dílo.
     Označení jednotlivých článků a odstavců níže v tomto dodatku sjednaných jsou uvedeny výlučně pro potřeby členění tohoto dodatku. Ujednání obsažená v tomto dodatku tedy bez dalšího nenahrazují text případně stejně označených ujednání, článků či odstavců uvedených ve smlouvě. Smluvní strany z důvodu právní jistoty sjednávají, že pokud některá ujednání tohoto dodatku budou v rozporu s ujednáními ve smlouvě, mají přednost ujednání tohoto dodatku před ujednáními ve smlouvě.

I. Předmět dodatku
Předmět tohoto dodatku č. 2 smlouvy je v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 
5. smlouvy o dílo. V průběhu realizace dodávky díla vznikly skutečnosti vyžadující  změnu
či doplnění níže uvedených ustanovení smlouvy o dílo.

A. Změna ceny díla
1. Předmětem tohoto dodatku je změna stanovení výše DPH u vybraných zdravotnických prostředků (lůžka, matrace), a to i v souvislosti s novelou zákona o DPH, která je účinná ode dne 1. 1. 2024.

Změny výše uvedených sazeb DPH u zdravotnických prostředků nemohl projektant, který byl zpracovatelem výkazu výměr pro ocenění dodávek v rámci výběrového řízení předvídat. Zhotovitel v rámci podané nabídky zařadil veškeré vybavení do sazby DPH 21% a objednatel toto nemohl při uzavírání smluvního vztahu měnit. Rozpis jednotlivých sazeb DPH u  dodávek vybavení je uveden v Příloze č. 1  tohoto dodatku.

Znění čl. III. Cena díla, položkový rozpočet a platební podmínky, odst. 1. se nahrazuje v celém rozsahu takto:

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cena za dodávku a montáž nábytku dle čl. I. této smlouvy (dále jen „cena díla“) činí:

	Cena bez DPH
	10 451 094,30 Kč

	DPH 12%
	297 501,12 Kč

	DPH 15%
	45 418,95 Kč

	DPH 21%
	1 610 516,31 Kč

	Cena celkem vč. DPH
	12 404 530,68 Kč



(Slovy: Dvanáct milionů čtyři sta čtyři tisíc pět set třicet korun českých šedesát osm haléřů)

B. Změna postupu při fakturaci díla
1. S ohledem na změnu stanovení členění termínu plnění smlouvy o dílo dle etap a doplnění o členění dle podlaží, je nezbytné tuto změnu zohlednit i v postupu při fakturaci díla.

Znění čl. III. Cena díla, položkový rozpočet a platební podmínky, odst.  8. a odst. 9. se nahrazuje v celém rozsahu takto:

8. Dílo bude plněno a předáno objednateli po etapách, kdy na každou etapu bude vystavena zvlášť faktura. V průběhu plnění díla 3. a 4. etapy bude fakturace za dodávky provedena vždy po ukončení předání a převzetí díla dle jednotlivých podlaží. 
9. Smluvní cena bude hrazena objednatelem prostřednictvím faktur na základě odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací a dodávek materiálů a zjišťovacího protokolu, který před vystavením faktury obě smluvní stany odsouhlasí a potvrdí svými podpisy. Bez tohoto soupisu nebude možné fakturu proplatit. Fakturace bude probíhat v rozpisu dle dílčích etap. 
V případě 3. a 4. etapy bude fakturace provedena v návaznosti na předání a převzetí díla v rozpisu dle podlaží.

C. Změna doby plnění
1. Změna  převzetí a předání díla v č. IV. odst. 1 smlouvy, u 3. a 4. etapy dle jednotlivých podlaží, na kterých se smluvní strany vzájemně dohodly, vznikla z důvodu změny nastavení termínů realizace stavebního díla a s tím související termín dílčí kolaudace.
Na této změně se smluvní strany dohodly s ohledem k  ustanovení  ve smlouvě o dílo dle čl. II. odst. 12.,  odst. 14. a odst. 16.

Změny nezpůsobují nepřiměřenou změnu smlouvy o dílo na dodávku vybavení, finální termín dokončení předání a převzetí celého díla zůstává beze změny zachován. 

Znění čl. IV. Předání a převzetí díla, odst. 1. se nahrazuje v celém rozsahu takto:

1. Termín zahájení plnění díla je podmíněn zadáním veřejné zakázky. Objednatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění díla s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení VZ.

1. a 2. etapa:
Termín zahájení prací: 					         červen 2022
Termín předání a převzetí díla bez vad a nedodělků: 	         srpen 2023	
         

3.  etapa:
Termín zahájení prací: 					        září 2023
Termín předání a převzetí díla bez vad a nedodělků 1NP:     duben 2024
Termín předání a převzetí díla bez vad a nedodělků 2NP:     září 2024	

4.  etapa:
Termín zahájení prací: 					        září 2023
Termín předání a převzetí díla bez vad a nedodělků 1NP:    duben 2024
Termín předání a převzetí díla bez vad a nedodělků 2NP:     září 2024
Termín předání a převzetí díla bez vad a nedodělků 1PP:      září 2024	
Termín dokončení předání a převzetí celého díla: 	       říjen 2024


II. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají nedotčena, nezměněna a nadále v platnosti 
a účinnosti.
2. Tento dodatek č. 2 smlouvy je platný po podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran nebo uveřejněním v registru smluv ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) a § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv 
v platném znění, pokud se na dodatek tato povinnost vztahuje. Povinnost k uveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv přebírá objednatel.
3. Smluvní strany tohoto dodatku č. 2 smlouvy prohlašují, že se seznámily s jeho obsahem, 
se kterým bezvýhradně souhlasí. Tento dodatek č. 2 smlouvy je uzavřen po vzájemném projednání.
4. Tento dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven elektronicky v jednom stejnopise s platností originálu a podepsán zaručeným elektronickým podpisem zmocněnými zástupci obou smluvních stran. 
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha:
Příloha č. 1 k dodatku č. 2 – Položkový rozpočet



Objednatel:	Zhotovitel:

[bookmark: _GoBack]Ve Šternberku dne  7. 2. 2024		              Ve Vsetíně dne 1. 10. 2024

  







……………………………...……                                      …………………………….........….
      MUDr. Hana Kučerová                                                                    Stanislav Válek
            ředitelka                                                                                     jednatel
Psychiatrická léčebna Šternberk                                                          INVISTA Craft s.r.o.
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