Dodatek č. 3 ke

S M L O U V Ě   O   D Í L O 
				č. smlouvy dodavatele: 116
č. smlouvy objednatele: 901/2016


Název díla:

VD Fláje - generální oprava levého a pravého kuželového uzávěru DN 1200

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	 

technický dozor investora:	
	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a



Dodavatel:	Montážní a výrobní sdružení, spol. s r. o.	
	Celní č. p. 3542, 276 01 Mělník
IČ:	47542535	
DIČ:	CZ47542535	
zastoupený:		
zástupce ve věcech smluvních:	 
zástupce ve věcech technických:		
stavbyvedoucí:	
manažer stavby:	
		 
bankovní spojení:		
číslo účtu:	

zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 25848 

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.






Stránka 2 z 2


Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 


Jedná se o: změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky.  Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změna byla projednána na mimořádném kontrolním dnu stavby 26.04.2017.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný Změnový list č.3.
 

Mění se: Čl. IV. CENA
3. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí dodavateli jako protihodnotu za provedení a
    dokončení díla částku:  	

    Původní hodnota závazku - celková smluvní cena bez DPH		891 092,00 Kč
    Cena dodatečných technologických prací dle Dodatku č. 3 bez DPH	 80 355,00 Kč
    Nová celková smluvní cena bez DPH					971 447,00 Kč


Ostatní ujednání Čl. IV. bodu 3. a smlouvy o dílo se nemění.


Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává platný ode dne, kdy bude podepsán poslední smluvní stranou a účinný zveřejněním v registru smluv. 


V Chomutově dne 					V Mělníku dne 

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce dodavatele
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