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SMLOUVA O DÍLO 
na realizaci veřejné zakázky s názvem  

„Obnova soustavy veřejného osvětlení Litoměřice – 1. etapa“ 
 

Číslo smlouvy zhotovitele : 24410011 
 
 
 

Město Litoměřice 

se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, Česká republika 

IČO: 00263958 

DIČ: CZ00263958   
zastoupené: Mgr. Petrem Panašem, místostarostou města  

(dále jen „Objednatel“) 
 

na straně jedné a 

 
Obchodní firma/název/jméno a příjmení: ČEZ Energetické služby, s.r.o.  
se sídlem: Výstavní 1144/103, Vítkovice, 703 00 Ostrava 

IČO: 27804721 

DIČ: CZ27804721 

zastoupen: Ing. Robert Škrabánek, místopředseda rady jednatelů 

                    Ing. Jiří Ševčík, MBA, člen rady jednatelů 

                    Ing. Robert Květoň, člen rady jednatelů 

                    Společnost zastupují vždy společně alespoň dva jednatelé. 
zapsaný v rejstříku Krajského soudu v Ostravě, odd. C, vložka 52291 

Bankovní spojení:  

(dále jen „Zhotovitel“) 
 

na straně druhé 

 

(společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý jednotlivě „Smluvní strana“) 
 

uzavírají 

 

v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ObčZ“) 

 

tuto 

 

smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s výše uvedeným názvem 

(dále jen „Smlouva“): 
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Účelem Smlouvy je dohodnout právní podmínky provedení veřejné zakázky spočívající v realizaci 

dodávek a služeb a provedení všech dalších souvisejících činností nutných k úplnému řádnému 
dokončení a předání díla ze strany Zhotovitele pro Objednatele. 

1.2. Uzavření Smlouvy mezi Objednatelem a Zhotovitelem je výsledkem zadávacího řízení 
uskutečněného Objednatelem ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na výše uvedenou veřejnou zakázku (dále jen 
„Zadávací řízení“).  

1.3. Plnění této Smlouvy je spolufinancováno z NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY, výzva č. NPO 1/2022, 
komponenta 2.2.2., název projektu „ Obnova soustavy veřejného osvětlení Litoměřice – 1. etapa“, 
číslo projektu 2182000239 (dále jen „dotace“). 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci díla/akce „Obnova soustavy veřejného osvětlení Litoměřice 
– 1. etapa“. Předmětem Smlouvy je dodávka nového LED osvětlení včetně montáže a výměny 
stávajícího osvětlení. Napájení světelných míst je provedeno kabelovým a vzdušným vedením. Při 
výměně svítidel bude nejprve odpojeno napájení jednotlivých svítidel v jejich svorkovnicích od 
rozvodu VO. Poté bude provedena demontáž stávajících svítidel z výložníků. Nové LED svítidlo 

bude napájeno z nového přívodního kabelu CYKY-J 3x1,5mm2. Podle stavu stávajícího výložníku 
bude nové svítidlo instalováno buď na nový, nebo stávající výložník. Následně bude napájecí kabel 
ve svorkovnici připojen k rozvodu VO. Podle technického stavu (stáří, funkčnost, opotřebení) může 
být tato svorkovnice vyměněna za novou. Výměna svítidel bude probíhat na betonovém nebo 
ocelovém stožáru. Zakázka bude realizována v rozsahu, kvalitě a parametrech v souladu 
s podmínkami provádění díla stanovenými v zadávací dokumentaci včetně všech jejích příloh, to 

vše dále jako „Předmět smlouvy“ nebo též „Dílo“. 

2.2. Dílo bude realizováno v souladu se všemi platnými právními předpisy České republiky 
a harmonizovanými evropskými normami, pokud takové normy existují. Pokud takové normy 

neexistují, bude použito ustanovení českých technických norem a technických specifikací 
obsažených ve veřejně přístupných dokumentech uplatňovaných běžně v odborné technické 

praxi. 

2.3. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost a náklady. Zhotovitel 
je oprávněn pověřit, za podmínek předchozí věty, provedením části Díla poddodavatele uvedeného 
v seznamu poddodavatelů, který je přílohou č. 3 Smlouvy, a který je totožný se seznamem 
poddodavatelů poskytnutým Objednateli v zadávacím řízení pro zadání předmětné veřejné 
zakázky.  

2.4. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo bez vad a nedodělků bránících provozu převzít 
a zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou v čl. 5., bod 5.1 této Smlouvy. 

2.5. Součástí provedení Díla je rovněž 

2.5.1. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení Díla, zejména podklady k řádnému provedení Díla, jako 

jsou veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí 
a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), 

2.5.2. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

2.5.3. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 
úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 
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2.5.4. zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování 
a následné odstranění, 

2.5.5. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících 
se k prováděnému Dílu včetně pořízení protokolů), 

2.5.6. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 

Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným 
odstraněním uvedených závad, 

2.5.7. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 
jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, 

kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů Díla. Zhotovitel je povinen učinit tato opatření v rámci celkové ceny Díla,  

2.5.8. průběžné odstraňování veškerých znečištění přilehlých komunikací a ploch, ke kterým 
dojde provozem a činností při provádění Díla, 

2.5.9. provedení úpravy a uklizení realizací Díla dotčených komunikací a ploch po ukončení Díla, 

vyklizení, 

2.5.10. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 

2.5.11. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 
uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 541/2020 Sb. o odpadech, 

2.5.12. zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí na vlastní náklad, odpovědnost 
za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům, 

2.5.13. zajištění, případně obnova platnosti vyjádření správců dotčených sítí, 

2.5.14. zaměření skutečného provedení, 

2.5.15. geometrický plán, 

2.5.16. vyhotovení dokumentace skutečného provedení 3x v tištěné podobě + 1x elektronicky. 

3. OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

3.1. Každá ze Smluvních stran stanovila oprávněné osoby, které budou zastupovat Smluvní stranu 
v technických a ostatních záležitostech souvisejících s plněním Smlouvy. 

3.2. Oprávněná osoby Objednatele je  

3.2.1. ve věcech technických pan investiční technik, Odbor územního rozvoje, 
Městský úřad Litoměřice;  

mobil.: 

e-mail: 

adresa: Městský úřad Litoměřice, Pekařská 2, 412 01 Litoměřice  

3.2.2. ve věcech fakturačních a finančních paní vedoucí oddělení VZ 
a projektů, Odbor územního rozvoje, Městský úřad Litoměřice;  

mobil.: 

e-mail: d

adresa: Městský úřad Litoměřice, Pekařská 2, 412 01 Litoměřice  

3.3. Oprávněná osoba Zhotovitele je ve věcech technických pan

mobil.: 

e-mail: 

adresa: 28. října 3123/152, 702 00 Ostrava.  
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4. ZPŮSOB A DOBA PLNĚNÍ 

4.1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést Dílo včetně Akceptace Díla ve smyslu čl. 9.3 této Smlouvy 

nejpozději  do 30.11.2024: 

Datum zahájení plnění:    01.04.2024  

Datum ukončení prací:   30.9.2024  

Datum pro předání dokladů:   30 dnů od předání a převzetí Díla, nejpozději 30.11.2024 

4.2. Termínem dokončení Díla se rozumí oboustranné odsouhlasení Akceptačního protokolu.  

4.3. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo tak, že řádně, včas a kvalitně zhotoví a předá Dílo dle 
této Smlouvy v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a platnými českými 
technickými normami, resp. v souladu s bodem 2.2 této Smlouvy. Nedílnou součástí řádného 
zhotovení a předání Díla je předání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením 
Díla Objednateli, které je povinen Zhotovitel zpracovávat (zejména průvodní technické 
dokumentace, prohlášení o shodě, zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů materiálů, 
návodů k zařízením, záručních listů a dalších dokladů) v souvislosti s plněním Díla dle této 
smlouvy, a vrácení klíčů a jiných předmětů, které při předání zahájení prací Zhotovitel od 

Objednatele převzal. 

4.4. Zhotovitel se zavazuje ukončené Dílo, či jeho část, předat Objednateli do 15 pracovních dní od 

jeho ukončení a Objednatel se zavazuje do 10 pracovních dní od doručení písemného oznámení 
Zhotovitele, že Dílo je ukončeno, budou-li splněny další náležitosti této smlouvy, zahájit předávací 
řízení, s tím, že Objednatel není povinen Dílo převzít, jestliže Dílo není řádně a kvalitně dokončeno, 
má vady nebo nedodělky nebo při nepředání všech písemných dokladů souvisejících s řádným 
provedením Díla. Smluvní strany vylučují uplatnění ust. § 2628 Občanského zákoníku na smluvní 
vztah založený touto smlouvou. Jestliže se Objednatel rozhodne nedokončené Dílo převzít nebo 
převzít Dílo s vadami nebo nedodělky nebo při nepředání všech písemných dokladů souvisejících 
s řádným provedením Díla, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést 

v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění Zhotovitelem, případně 
soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání Zhotovitelem Objednateli. 

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak obecně 
platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 20 dnů ode dne předání a převzetí 
Díla. 

4.5. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce na Díle. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu 
a parametrech Díla, stanovených projektovou dokumentací, nabídkou Zhotovitele, touto 

smlouvou a obecně závaznými právními předpisy a technickými normami, vztahujícími se k plnění 
předmětu Díla podle této smlouvy, které se stávají pro Zhotovitele podpisem této smlouvy 

závaznými. 

4.6. Objednatel je povinen řádně, včas a kvalitně provedené Dílo převzít. V případě, že Objednatel 

odmítá Dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí Díla i důvody, pro které odmítá Dílo 
převzít. Po odstranění těchto důvodů vyzve Zhotovitel opět písemně Objednatele k převzetí Díla 
a dále postupováno podle odst. 4.4. 

4.7. Objednatel si vyhrazuje právo v případě nutnosti posunout termín zahájení i termín ukončení 
plnění. 

4.8. Na žádost Objednatele se Zhotovitel zavazuje do 5 (pěti) pracovních dnů od žádosti doručit 
Objednateli v elektronické a tištěné (papírové) formě harmonogram provádění Díla zpracovaný 
v podrobnostech dle požadavků Objednatele (dále jen „Harmonogram“). Tento Harmonogram má, 



VZ/008/2023 

      5 z 18 
 

 

s výjimkou závazného termínu pro dokončení Díla sjednaného v této Smlouvě, informativní 
charakter. 

5. CENA DÍLA 

5.1. Smluvní strany sjednávají na základě § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, 
maximální cenu včetně DPH za kompletní a řádné Dílo ve výši:  

Cena bez DPH  6 870 073,67 Kč  

DPH 21 %  1 442 715,47 Kč  

Cena včetně DPH 8 312 789,14 Kč  

5.2. V případě změny obecně závazného právního předpisu stanovujícího výši DPH v době vystavení 
faktury bude k ceně Díla bez DPH připočteno DPH ve výši dle tohoto předpisu. 

5.3. Smluvní cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení Díla 

včetně všech rizik a vlivů během provádění Díla, včetně předpokládaného vývoje kurzů české měny 
k zahraničním měnám. 

5.4. Dojde-li při realizaci Díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu Díla 
vyplývajících z podnětu Objednatele nebo z podmínek při provádění Díla, z odborných znalostí 
Zhotovitele nebo z vad Projektové dokumentace a Výkazu výměr, je Zhotovitel povinen provést 

soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření a ocenit jej. Ocenění bude provedeno podle 
existujících položek Výkazu výměr. Soupis změn včetně ocenění musí zvlášť uvádět a oceňovat 
případné vícepráce a méněpráce. Soupis změn musí být Zhotovitelem předložen Objednateli 

k odsouhlasení jako příloha návrhu dodatku ke Smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení a uzavření 
písemného dodatku ke Smlouvě má Zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1. Smluvní strany sjednávají, že platba ceny za Dílo bude provedena po ukončení a předání Díla 
jednou splátkou. 

6.2. Faktura dle této Smlouvy musí být doručena Objednateli a musí obsahovat veškeré povinné 
zákonné náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních 
předpisů, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Každá faktura dále musí 
mít též tyto náležitosti: 

6.2.1. Faktura musí obsahovat přesný název projektu „Obnova soustavy veřejného osvětlení 
Litoměřice – 1- etapa“ a registrační číslo projektu 2182000239. 

6.2.2. V případě kontroly faktury je třeba z ní na první pohled poznat, co je jejím předmětem, tzn. 
je třeba podrobně rozepsat jednotlivé fakturované položky včetně jejich množství a ceny. 

Není akceptovatelné pouhé uvedení například – svítidla ve výši 1.000.000,- Kč.  

6.2.3. Na faktuře, případně v příloze faktury, musí být uvedena informace o ceně za měrnou 
jednotku a vyjádřeno množství. V případě, že na faktuře bude uvedena nekonkrétní či 
sdružená měrná jednotka (např. komplet, soubor, R – položka), ze které není jednoznačně 
poznat, co je konkrétně fakturováno, musí být příslušná položka s touto měrnou jednotkou 
dále specifikována. 

6.3. Nebude-li mít faktura zákonné či smluvní náležitosti a/nebo přílohy dle čl. 6.1 Smlouvy anebo 

nebude-li řádně vystavena, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit, nestanoví-li právní předpisy jinak; 
v takovém případě nebude v prodlení s jejím zaplacením. Zhotovitel následně vystaví novou 
řádnou fakturu, u které začne běžet nová lhůta splatnosti ode dne, kdy bude doručena Objednateli.  
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6.4. Každá faktura je splatná vždy do 30 dnů ode dne jejího doručení Objednateli, a to na účet 
Zhotovitele uvedený na faktuře. Faktura je uhrazena dnem odeslání příslušné částky z účtu 
Objednatele na účet Zhotovitele. 

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

7.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí, v souladu s podmínkami Smlouvy a pokyny 

Objednatele. 

7.2. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění Díla veškeré podmínky rozhodnutí vydaných 

veřejnoprávními orgány. Zhotovitel odpovídá za to, že při realizaci Díla budou dodrženy závazné 
právní předpisy, a to zejména veškeré předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
a předepsané technologické postupy.  

7.3. Zhotovitel se zavazuje odvést odpad a provést jeho likvidaci v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy. Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo tak, aby předcházel vzniku odpadů a snížil 
dopady své činnosti na životní prostředí včetně omezení emisí. Zhotovitel se zavazuje dodržet při 
nakládání s odpady vzniklými v souvislosti s plněním této Smlouvy veškeré povinnosti stanovené 
právními předpisy. 

7.4. Objednatel (jeho zástupce) je oprávněn při zjištění závad prováděných prací či jiného plnění 
(tj. nesouladu se Smlouvou) požadovat, aby Zhotovitel takové závady neprodleně odstranil a Dílo 
prováděl řádným způsobem. Pokud Zhotovitel závady ve stanovené lhůtě neodstraní, je 
Objednatel oprávněn dát je odstranit na své náklady, které se Zhotovitel zavazuje Objednateli 

uhradit do 30 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.  

7.5. Veškeré věci a materiály dodávané Zhotovitelem v rámci Díla musí být nové, nepoužité a bez 
faktických a právních vad, prosté jakýchkoliv práv třetích osob, zejména zástavních práv, 
předkupních práv apod. 

7.6. Zhotovitel se zavazuje v rámci a po celou dobu plnění Smlouvy na své náklady dále zejména: 

7.6.1. dbát na bezpečnost a zdraví všech osob, zejména dodržovat veškeré povinnosti 
vyplývající z právních předpisů v oblasti pracovního práva, zaměstnanosti a bezpečnosti 
práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO) a zajistit dodržování 
veškerých takovýchto povinností svými přímými dodavateli a poddodavateli, pokud se 
podílí na plnění této Smlouvy; 

7.6.2. vynakládat veškeré úsilí k tomu, aby na staveništi nebyly zbytečné překážky, a tak se 
zabránilo ohrožení bezpečnosti, zdraví a majetku všech osob; v opačném případě se 
Zhotovitel zavazuje odškodnit Objednatele nebo jiné oprávněné osoby. 

7.7. Zhotovitel odpovídá za přepravu (balení, naložení), dodávku, vyložení, skladování a ochranu 
veškerého vybavení a dalších věcí potřebných pro plnění Smlouvy. 

8. PODDODAVATELÉ 

8.1. Zhotovitel je oprávněn plnit část Díla prostřednictvím třetích osob (poddodavatelů) výlučně  
za splnění podmínek této Smlouvy a právních předpisů (zejména ZZVZ). 

8.2. Zhotovitel prohlašuje, že: 

8.2.1. v příloze č. 3 Smlouvy – Poddodavatelé uvedl všechny své poddodavatele, kteří mu byli 
známi ke dni podání nabídky v Zadávacím řízení; 
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8.2.2. nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele v Zadávacím 

řízení předloží a/nebo předložil Objednateli identifikační údaje těch poddodavatelů 
stavebních prací, které již neuvedl dříve dle čl. 8.2.1 Smlouvy. 

8.3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli identifikační údaje případných poddodavatelů 
neoznámených dle čl. 8.2 této Smlouvy, a to vždy před zahájením plnění na Díle daným 
poddodavatelem. 

8.4. Zhotovitel není oprávněn plnit Smlouvu prostřednictvím poddodavatele před jeho oznámením 
Objednateli dle čl. 8.2 nebo 8.3 této Smlouvy. V případě provádění Díla poddodavateli odpovídá 
Zhotovitel za tyto části Díla tak, jako by Dílo prováděl sám.  

8.5. Povinnosti poddodavatelů z případných vadných plnění Díla či jeho části v rozsahu dle ObčZ 
nejsou tímto článkem 8 nijak dotčena. 

9.  PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1. Zhotovitel se zavazuje dokončené Dílo předat Objednateli včetně veškeré dokumentace 
a Objednatel se zavazuje Dílo převzít za podmínek stanovených Smlouvou. 

9.2. Zhotovitel předloží zástupci Objednatele pověřenému k jednání za Objednatele po ukončení Díla 
soupis skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokol k odsouhlasení 

ve čtyřech vyhotoveních. Zástupce Objednatele pověřený k jednání je povinen nejpozději do 
15 dnů ode dne obdržení soupisu skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek 
a zjišťovacího protokolu, tyto dokumenty schválit, případně je písemnou formou vrátit s řádným 
zdůvodněním vrácení. 

9.3. Dílo je Zhotovitelem provedeno dnem, kdy nastane poslední z níže uvedených událostí (to vše 
výše a dále jen „Akceptace Díla“), přičemž o splnění všech níže uvedených událostí podepíšou 
Smluvní strany Akceptační protokol: 

9.3.1. řádným dokončením Díla s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání užívání Díla či jeho části funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují (dále jen „Ojedinělé vady“) a kterým ještě neuplynula 
lhůta pro jejich odstranění; 

9.3.2. podpisem zápisu o předání a převzetí Díla oběma Smluvními stranami stanovícím, že Dílo 
je bez vad a nedodělků s výjimkou případných Ojedinělých vad; v případě, že zápis 
o předání a převzetí Díla obsahuje záznam o vadách a nedodělkách s výjimkou 

případných Ojedinělých vad, tak odstraněním takových vad a nedodělků a vystavením 
písemného potvrzení Objednatele o tom, že vady a nedodělky s výjimkou případných 
Ojedinělých vad byly odstraněny; pro vyloučení pochybností Smluvní strany sjednávají, že 
Ojedinělé vady je Zhotovitel povinen odstranit, a to bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění, nejpozději však do 15 (patnácti) dnů ode dne předání a převzetí Díla; 

9.3.3. předáním Objednateli veškeré dokumentace vztahující se k Dílu, včetně dokumentace 
skutečného provedení Díla.  

9.4. Objednatel není povinen převzít Dílo ani jeho část za předpokladu, že: 

9.4.1. obsahuje vady a nedodělky s výjimkou Ojedinělých vad; 

9.4.2. nebyly provedeny veškeré potřebné revize a zkoušky;  

9.4.3. nemá vlastnosti stanovené Smlouvou, příslušnými právními předpisy, technickými 
normami (i doporučujícími) nebo obchodními zvyklostmi; 

9.4.4. Zhotovitel nepředá Objednateli veškerou dokumentaci vztahující se k Dílu. 
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9.5. Zhotovitel nese nebezpečí škody na Díle i jeho jednotlivých částech až do Akceptace Díla. 

9.6. Pro vyloučení případných pochybností se sjednává, že vlastnické právo k Dílu jako celku i jeho 
jednotlivým částem nabývá Objednatel nejpozději současně s předáním a převzetím Díla ve 

smyslu čl. 9.3  Smlouvy. 

10. PŘERUŠENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA 

10.1. Zhotovitel je povinen přerušit nebo omezit provádění Díla na základě pokynu Objednatele. 
Zhotovitel je dále oprávněn přerušit nebo omezit provádění Díla pouze pokud: 

10.1.1. vzniknou na straně Objednatele překážky znemožňující provedení Díla dohodnutým 
způsobem; 

10.1.2. nastanou skryté překážky, které Zhotovitel nemohl předem zjistit ani při vynaložení 
odborné péče, zejména mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá 
nezávisle na vůli Zhotovitele; Smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně 
informovat o vzniku takové překážky a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se ji 
nemohou dovolávat. 

10.2. Vzniklo-li Zhotoviteli právo na přerušení nebo omezení provádění Díla dle čl. 10.1 Smlouvy, je 

Zhotovitel oprávněn práce přerušit či omezit pouze na nezbytně nutnou dobu a za podmínek dále 
uvedených. Za překážku se v žádném případě nepovažuje překážka vzniklá z osobních, zejména 

hospodářských poměrů Zhotovitele (zejména se za překážku nepovažuje stávka zaměstnanců 
Zhotovitele a/nebo jeho poddodavatelů a/nebo nepříznivá finanční situace Zhotovitele), ani 
překážka vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel s plněním své povinnosti dle této Smlouvy či na 
jejím základě v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel podle této Smlouvy povinen překonat. 
Zhotovitel je povinen přerušit nebo omezit provádění Díla v co nejmenším rozsahu a je povinen 

pokračovat v provádění prací v jiných částech Díla, kde je to možné; to neplatí, došlo-li k přerušení 
či omezení Díla na základě rozhodnutí Objednatele. 

11. ODPOVĚDNOST ZA VADY; ZÁRUKA ZA JAKOST 

11.1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo a všechny jeho části budou mít vlastnosti sjednané ve Smlouvě 
včetně jejích příloh a stanovené v příslušných právních předpisech a technických normách 
i doporučujících.  

11.2. Vadou se rozumí odchylka v množství, jakosti a provedení Díla nebo jeho části, jež určuje tato 
Smlouva nebo obecně závazné předpisy včetně technických norem i doporučujících. Zhotovitel 

odpovídá za všechny vady, které má Dílo v době jeho předání Objednateli, a dále za ty vady, které 
se na Díle vyskytnou v záruční době. 

11.3. Zhotovitel je vždy povinen ve lhůtě stanovené Objednatelem bezplatně odstranit vady a nedodělky 
uvedené v zápise o předání a převzetí Díla a případné vady a nedodělky stanovené v rozhodnutí či 
jiné listině správního orgánu vydané v rámci řízení týkajícího se Díla; v případě, že Zhotovitel tyto 
vady a nedodělky ve stanovené lhůtě neodstraní, je Objednatel oprávněn pověřit jejich 
odstraněním třetí osobu na náklady Zhotovitele, které je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli do 
30 (třiceti) dnů ode dne jejich vyúčtování.  

11.4. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost na Dílo jako celek a jeho jednotlivé části 
a příslušenství v délce 24 měsíců; pokud je pro některé konkrétní dodané věci tvořící součást či 
příslušenství Díla jejich výrobcem stanovena záruční doba delší než v tomto článku uvedená, je 
Smluvními stranami sjednána pro takový předmět záruky tato delší záruční doba poskytnutá 
výrobcem. Záruční doba počíná běžet prvním dnem následujícím po Akceptaci Díla dle čl. 9.3 

Smlouvy. Odpovědnost Zhotovitele za vady Díla dle tohoto článku 11 není jakkoli dotčena 
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podpisem jakýchkoliv protokolů, vyslovením jakéhokoliv souhlasu či tím, že některé vady nebyly 
Objednatelem v rámci procesů popsaných v této Smlouvě vytčeny, a to včetně jejich nevytčení 
v zápise o předání a převzetí Díla. 

11.5. Objednatel je oprávněn uplatnit u Zhotovitele práva z odpovědnosti za vady a/nebo ze záruky za 
jakost kdykoli během trvání záruční doby. Nezahájí-li Zhotovitel odstraňování reklamované vady 
ve lhůtě dle čl. 11.7 této Smlouvy a/nebo neodstraní-li Zhotovitel vadu ve stanovené lhůtě, má 
Objednatel právo dle své volby po Zhotoviteli žádat (i) přiměřené snížení Ceny Díla, (ii) nechat vady 
odstranit třetí osobou na náklady Zhotovitele; (iii) odstoupit od Smlouvy či části Smlouvy, nebo 

(iv) vůči Zhotoviteli uplatnit veškeré další zákonné nároky.  

11.6. Záruční doba na reklamovanou část Díla se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do dne 
odstranění vady včetně doručení písemného potvrzení Zhotovitele o odstranění vady Objednateli.  

11.7. V případě, že Objednatel uplatní právo na opravu (odstranění vady), zavazuje se Zhotovitel zahájit 
práce na odstraňování vady v dohodnuté lhůtě, nejpozději však do 7 pracovních dnů ode dne 
obdržení reklamace, a dokončit je v dohodnuté lhůtě, jinak v objektivně nejkratší technologicky 
možné lhůtě od termínu pro zahájení jejich odstraňování. V případě sporu Smluvních stran o dobu 
potřebnou pro odstranění vady činí tato lhůta 10 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen zahájit 
odstranění vady a tuto odstranit, a to i tehdy, rozporuje-li Zhotovitel svou odpovědnost za tuto 
vadu. 

11.8. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním reklamované vady a/nebo pokud Zhotovitel odmítne 
reklamovanou vadu odstranit, má Objednatel právo dát takovou vadu odstranit třetí osobě 
a Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit náklady s tím spojené do 30 (třiceti) dnů ode dne jejich 
vyúčtování Objednatelem; tím nejsou žádným způsobem dotčena nebo omezena práva 
Objednatele vyplývající z předmětné záruky. 

11.9. Zhotovitel je povinen vždy nejpozději ke dni vydání potvrzení o odstranění vad odstranit z místa 

plnění Díla veškeré své zbývající vybavení, materiál apod. 

11.10. Zhotovitel se zavazuje v případě požadavku Objednatele zajistit také pozáruční servis a to včetně 
pravidelných zkoušek a revizních prohlídek a to po dobu min. 5 let od předání a převzetí Díla. Po 
tuto dobu min. 5 let Zhotovitel garantuje dodání náhradních dílů za uvedené ceny dle přílohy č. 2 
této Smlouvy. Revizní zkoušky a prohlídky budou ukončeny revizní zprávou, pokud Objednatel 

projeví vůli takovou dohodu uzavřít. 

12. POJIŠTĚNÍ 

12.1. Zhotovitel se zavazuje mít platně a účinně sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
Zhotovitelem v rámci jeho podnikatelské činnosti či v souvislosti s ní třetím osobám s limitem 

pojistného plnění nejméně 1.000.000,- Kč, s územním rozsahem České republiky a se spoluúčastí 
Zhotovitele maximálně 10 % (deset procent), přičemž toto pojištění Zhotovitele se musí vztahovat 
na provádění Díla a další plnění této Smlouvy.  

12.2. Zhotovitel je povinen kdykoli na žádost Objednatele prokázat Objednateli povinnost uvedenou v čl. 
12. této Smlouvy, a to předložením dokladů k pojištění, zejména potvrzení pojišťovny či 
pojišťovacího makléře, pojistné smlouvy včetně pojistných podmínek a dokladu o zaplacení 

pojistného. 

13. SMLUVNÍ POKUTY 

13.1. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny bez DPH za každý 
započatý den prodlení Zhotovitele s provedením Díla Akceptací Díla dle čl. 9.3 této Smlouvy. 
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13.2. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny bez DPH za každý 
započatý den prodlení Zhotovitele, a to v každém z těchto případů prodlení Zhotovitele 

s odstraněním Ojedinělých vad dle čl. 9.3.1 této Smlouvy. 

13.3. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z Ceny bez DPH za každý 
den prodlení s odstraněním každé vady mající charakter drobné vady a ve výši 0,1 % z Ceny bez 

DPH za každý den prodlení s odstraněním každé jiné vady; drobnou vadou pro účely této Smlouvy 
se rozumí vada, která sama o sobě nebrání užívání Díla či jeho části funkčně nebo esteticky, ani 
užívání Díla či jeho části podstatným způsobem neomezuje. 

13.4. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z Ceny bez DPH za každé 
jednotlivé porušení jakékoli z těchto povinností: 

13.4.1. dodržování bezpečnostních předpisů dle čl. 7.2 této Smlouvy; 

13.4.2. dodržování předpisů dle čl. 7.6 této Smlouvy; 

13.4.3. plnit část Díla prostřednictvím poddodavatelů v souladu s čl. 8.1 této Smlouvy. 

13.5. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z Ceny bez DPH za každý 
den prodlení s jakoukoli z těchto povinností: 

13.5.1. předložit Objednateli Harmonogram dle čl. 4.8 této Smlouvy; 

13.5.2. zahájit odstraňování vady dle čl. 11.7 této Smlouvy; 

13.5.3. předložit doklady k pojištění Objednateli v souladu s čl. 12.2 této Smlouvy; 

13.5.4. spolupůsobit při výkonu finanční kontroly anebo zajistit spolupůsobení při výkonu finanční 
kontroly svými poddodavateli a dodavateli dle čl. 16.1 této Smlouvy. 

13.6. Smluvní strany sjednávají, že pro stanovení výše smluvní pokuty je vždy rozhodná Cena bez DPH 
ve výši dle čl. 5.1 této Smlouvy, která platila k prvnímu dni kalendářního měsíce, v němž došlo 
k prodlení Smluvní strany nebo k porušení povinnosti Smluvní stranou, které zakládá právo na 
smluvní pokutu; úpravy Ceny dle čl. 5.1 této Smlouvy nebo na základě dodatku k této Smlouvě 
v době prodlení povinné Smluvní strany tedy nemají vliv na výši smluvní pokuty. 

13.7. Ujednáním ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno ani omezeno právo Smluvní strany 
domáhat se v plné výši a rozsahu náhrady škody vzniklé porušením povinnosti druhé Smluvní 
strany, na kterou se vztahuje smluvní pokuta; ust. § 2050 ObčZ se dohodou Smluvn ích stran 

neuplatní. 

14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

14.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodů podstatného porušení smluvní povinnosti 
Zhotovitelem a dále výslovně v těchto případech: 

14.1.1. prodlení Zhotovitele se zahájením provádění Díla po dobu delší než 15 dnů; 

14.1.2. prodlení Zhotovitele s dokončením Díla Akceptací Díla dle čl. 9.39.2 této Smlouvy 

v termínu dle čl. 4.1 této Smlouvy po dobu delší než 30 dnů; 

14.1.3. práce nebo použitý materiál v průběhu provádění Díla vykazují opakovaně nedostatky 
kvality, jakosti či množství nebo odporují Smlouvě; v tomto případě stanoví Objednatel 
Zhotoviteli lhůtu, do kdy je Zhotovitel povinen nedostatky odstranit a po marném uplynutí 

této lhůty je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy; 

14.1.4. přerušení nebo omezení rozsahu provádění Díla Zhotovitelem v rozporu se Smlouvou; 
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14.1.5. opakované (alespoň 2x) porušení povinnosti Zhotovitele provádět Dílo sám a/nebo 
poddodavateli v souladu s čl. 8 této Smlouvy; 

14.1.6. prodlení Zhotovitele s placením svým poddodavatelům po dobu delší než 30 dnů po lhůtě 
jejich splatnosti. 

14.2. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v případech, kdy tak stanoví právní předpis, 
a v případě, že vůči Zhotoviteli je zahájeno insolvenční řízení, Zhotovitel je v úpadku, na jeho 

majetek je prohlášen konkurs nebo pokud Zhotovitel vstoupí do likvidace. 

14.3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy výlučně z důvodů prodlení Objednatele se 
zaplacením faktury po dobu delší než 30 dnů po lhůtě její splatnosti, a to za předpokladu, že na 
možnost odstoupení od Smlouvy byl Objednatel s předstihem alespoň 10 dnů písemně 
upozorněn Zhotovitelem a Objednatel v uvedené lhůtě dlužnou částku neuhradil.   

14.4. Účinnost odstoupení od Smlouvy nastává dnem doručení písemného oznámení druhé Smluvní 
straně. 

14.5. Odstoupením od Smlouvy nezanikají povinnosti Smluvních stran k náhradě újmy a k úhradě 
smluvních pokut za závazky, které byly porušeny některou ze Smluvních stran před doručením 
oznámení o odstoupení, a dále ty závazky, které mají vzhledem ke své povaze trvat i po skončení 
Smlouvy. 

15. DORUČOVÁNÍ 

15.1. Smluvní strany spolu budou komunikovat buď písemně na adresy uvedené v záhlaví Smlouvy, 

datovou schránkou, nebo prostřednictvím oprávněných osob dle čl. 3 Smlouvy.  

15.2. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své adresy nebo kontaktních údajů budou o této 
změně druhou Smluvní stranu písemně informovat nejpozději do 3 (tří) dnů od změny.  

15.3. Obě Smluvní strany se dohodly, že za den doručení zásilky je považován i den, v němž adresát 
odmítl zásilku převzít, nebo den, kdy se jejímu odesílateli vrátí nedoručená zásilka, která byla 
adresátovi řádně odeslána na jeho adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy nebo později písemně 
oznámenou druhé Smluvní straně, s vyznačením, že adresát nebyl zastižen nebo adresát si 
zásilku nevyzvedl. 

16. OSTATNÍ USTANOVENÍ 

16.1. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to zejména poskytnout kontrolnímu orgánu 
doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné 
finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Zhotovitel se zavazuje 
zajistit spolupůsobení svých poddodavatelů a dodavatelů při výkonu finanční kontroly 
v souvislosti s touto Smlouvou a zavazuje se požadovat po svých poddodavatelích a dodavatelích 

jejich spolupůsobení při výkonu finanční kontroly, a to vždy minimálně v rozsahu dle věty první 
tohoto článku. 

16.2. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele souhlasí Zhotovitel se zveřejněním 
veškerých údajů týkajících se či souvisejících s plněním této Smlouvy v souladu s právními 

předpisy upravujícími poskytování a svobodný přístup k informacím a o této skutečnosti 
Zhotovitel informuje též své poddodavatele a dodavatele. Zhotovitel je povinen uchovávat 
doklady, které souvisejí s realizací Díla a jeho financováním (dle zákona č. 563/1991 Sb.), 
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minimálně 10 let od finančního ukončení, nestanoví-li platný právní předpis či podmínky dotace 
lhůtu delší. 

16.3. Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli, Ministerstvu financí, Ministerstvu průmyslu a obchodu, 

Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům veřejné správy vstup do objektů 
a na pozemky dotčené Dílem a jeho realizací a kontrolu plnění a dokladů souvisejících s Dílem. 

16.4. Zhotovitel je povinen uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., 

o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu 
deseti let od finančního ukončení projektu, po dobu 3 let dle čl. 140 a násl. NAŘÍZENÍ (EU) 
EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 1303/2013 o společných ustanoveních týkajících se 

Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, 
Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského 
fondu, o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského 

sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, veškeré 
originály dokladů, smlouvu vč. jejich dodatků a další originály dokumentů vztahující se k předmětu 
koupě, přičemž běh lhůty se začne počítat od 1.ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy 
byla provedena poslední platba poskytovatele dotace na realizaci projektu.  

16.5. Zhotovitel je povinen postupovat dle pokynů Objednatele a plně v jeho zájmu tak, aby nebyly 
porušeny podmínky a pravidla poskytnutí dotace obsažené v Požadavcích správce Programu 
a rozhodnutí o přidělení či ustanovení smlouvy o poskytnutí dotace a dalších navazujících 
dokumentů. Zhotovitel je povinen se se zněním daných dokumentů seznámit. 

16.6. Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální 
identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření - Pravidel 

publicity MPO. Pravidla publicity obdrží vybraný uchazeč na vyžádání. 

16.7. Jestliže Objednatel ztratí nárok na dotaci, případně její část, nebo Objednateli přestane být dotace 
dle smlouvy o dotaci vyplácena, a to v důsledku nedodržení termínu dokončení Díla nebo porušení 
povinnosti prokazatelně na straně Zhotovitele, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní 

pokutu minimálně ve výši finanční částky, na kterou Objednatel v důsledku jednání či opomenutí 
Zhotovitele ztratil nárok nebo kterou nezískal nebo kterou musel vracet nebo vynaložit. 

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

17.1. Práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou 

se řídí právním řádem České republiky. 

17.2. Pokud se jakékoliv ustanovení Smlouvy stane neplatným, právně neúčinným, zdánlivým nebo 
nevymahatelným, zůstanou zbývající ustanovení v plné platnosti a účinnosti. Smluvní strany se 
dohodly nahradit neplatné, právně neúčinné, zdánlivé a nevymahatelné ustanovení takovými 

platnými, právně účinnými a vymahatelnými ustanoveními, jež se svým významem co nejvíce 
přiblíží smyslu a účelu dotčených ustanovení.  

17.3. Smlouvu je možné měnit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků 
podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Smluvní strany tímto dle § 564 ObčZ 
vylučují možnost změnit obsah této Smlouvy jinou než písemnou formou a dále vylučují, aby 
osoby uvedené v ust. § 166 a § 430 ObčZ sjednávaly změny obsahu této Smlouvy jinak než na 
základě písemného zmocnění statutárního orgánu či prokuristy příslušné Smluvní strany. 

17.4. Zhotovitel je oprávněn postoupit pohledávky vyplývající ze Smlouvy třetím osobám pouze  
po předchozím písemném souhlasu Objednatele. 
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17.5. Objednatel, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „Zákon 

o registru smluv“), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto právního jednání 
splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto Smlouvu zveřejní v informačním 
systému registru smluv (dále jen „ISRS“). 

17.6. Smluvní strany jsou si vědomy, že Objednatel je povinným subjektem podle Zákona  
o registru smluv, a tímto vyslovují svůj souhlas se zveřejněním této Smlouvy v ISRS na dobu 
neurčitou a uvádějí, že výslovně označily údaje, které se dle Zákona o registru smluv neuveřejňují. 

17.7. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění prostřednictvím ISRS. Dle dohody Smluvních stran zajistí uveřejnění této Smlouvy 
prostřednictvím ISRS Objednatel. 

17.8. Smluvní strany tímto v rozsahu přípustném dle příslušných právních předpisů dále sjednávají, že 
ustanovení § 1748, §§ 1798–1800, § 1936, § 1957, §§ 1977 až 1979, § 2104, § 2112, §§ 2126 a 

2127, § 2591, § 2595, § 2611 a § 2627 odst. 1 poslední věta a odst. 2 ObčZ se pro účely této 
Smlouvy neuplatní, a to ani analogicky. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve 
smyslu § 1765 odst. 2 ObčZ. 

17.9. Přílohy této Smlouvy tvoří: 

17.9.1. Příloha č. 1 – Výkaz výměr 
17.9.2. Příloha č. 2 – Projektová dokumentace  

17.9.3. Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů 

17.9.4. Příloha č. 4 – Technická specifikace svítidel 

17.9.5. Příloha č. 5 – Technické podmínky 

17.10. Smlouva je uzavřena v elektronické podobě, není-li Smluvními stranami dohodnuto, že bude 
uzavřena v listinné podobě. V případě listinné podoby je Smlouva vyhotovena ve třech 

stejnopisech s platností originálu, přičemž d vyhotovení obdrží Objednatel a jedno vyhotovení 
Zhotovitel. 

 

Objednatel 

V Litoměřicích  
 
 
 
 
 

 

 

Zhotovitel 

V Ostravě  

 

 

 

 

 

 

.............................................. 

za Město Litoměřice 

Mgr. Petr Panaš, místostarosta 

............................................................. 

za ČEZ Energetické služby, s.r.o. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

......................................................... 

za ČEZ Energetické služby, s.r.o. 
 

  

Robert 
Květoň

Digitálně podepsal 
Robert Květoň 
Datum: 2024.02.07 
09:28:52 +01'00'

Ing. Jiří 
Ševčík

Digitálně podepsal 
Ing. Jiří Ševčík 
Datum: 2024.02.07 
10:58:19 +01'00'

Mgr. Petr 
Panaš

Digitálně 
podepsal Mgr. 
Petr Panaš 
Datum: 2024.02.12 
07:42:33 +01'00'
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Příloha č. 1  

Výkaz výměr 
                                 

 

Viz přiložený oceněný výkaz se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb  
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Příloha č. 2  
Projektová dokumentace  

 

 

Projektová dokumentace je zpracována v elektronické podobě s tím, že podpisem této Smlouvy Zhotovitel 
potvrzuje, že od Objednatele převzal  Projektovou dokumentaci 
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Příloha č. 3  
Seznam poddodavatelů 

 

POZN. Účastník je povinen určit všechny části plnění, které má v úmyslu zadat jednomu či více 
poddodavatelům, a to vyplněním věcné specifikace plnění poddodavatelů v levém sloupci tabulky. 
Je-li účastníku znám již i konkrétní poddodavatel, vyplní účastník spolu se specifikací plnění vždy též 
identifikační údaje poddodavatele v pravém sloupci tabulky. 

Není-li účastníku prozatím znám konkrétní poddodavatel části plnění, které má účastník v úmyslu zadat 
poddodavateli, vyplní účastník věcnou specifikaci plnění poddodavatelů v levé části tabulky a v rámci 
identifikačních údajů poddodavatele v pravé části tabulky uvede údaj „dosud není znám“ či jiný obdobný údaj 
(např. křížky či proškrtnutí řádku). 
 

Specifikace plnění poddodavatelů 

Identifikační údaje poddodavatele 

(obchodní firma/název/jméno a příjmení, 
sídlo, IČO) 

elektromontážní práce 

EVEM group s.r.o. 

Školní 2186/5, 594 01, Velké Meziříčí 
IČO 073 60 614 

// // 

// // 
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Příloha č. 4  

 

Technická specifikace svítidel 

 

Viz přiložená Technická specifikace svítidel 
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Příloha č. 5  

 

Technické podmínky  

 

Viz přiložené Technické podmínky  


