
DODATEK č. 07871-2024-4502-D-0006/94-01-002-S00706-01 

ke smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod - „SEZ, Ochranné 

sanační čerpání v areálu Teva Czech Industries s.r.o. Opava-Komárov a určeném 

přilehlém území“  (dále jen „Smlouva“) 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání 

způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany: 

 

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ 

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1 

IČO: 00006947 

DIČ: CZ00006947 

 bankovní spojení: 2629881/0710 

 zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45 

 (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

2. G-Consult, spol. s r.o. 

  se sídlem na adrese: Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava-Vítkovice 

  IČO: 64616886 

  DIČ: CZ64616886 

  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 9104 

  zastoupen: Ing. Michalem Kofroněm, jednatelem společnosti 

 

(dále jen „zhotovitel“)  

 

(dále společně jen „ smluvní strany“)  

 

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07871-2022-4502-S-0006/94-01-002-S00706 ze dne 13. 7. 2022 

(dále jen „Dodatek“).  

 

 

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, dohodly na následujících změnách závazků ze Smlouvy: 

 

I. 

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu z 

listopadu 2023, označeného jako „Návrh změny závazku č. 2 ze smlouvy na realizaci akce: 

"SEZ, Ochranné sanační čerpání v areálu Teva Czech Industries s.r.o. Opava-Komárov a 

určeném přilehlém území“, vyhotoveného zhotovitelem a evidovaného objednatelem pod č.j. 

MF- 32/2023/4502-56, který obsahuje  specifikaci změny (dále  jen  „ZZS č. 2“).  

 

 

 



Popis ZZS č. 2 

ZZS č. 2 se týká navýšení původně projektovaného počtu vzorkovaných vrtů v rámci 

probíhajícího monitoringu ze stávajících 15 vzorkovaných vrtů na celkem 30 nově 

vzorkovaných vrtů. 

S navýšením počtu vzorkovaných objektů souvisí i úměrné navýšení počtu potřebných hodin 

v rámci položek „Anotace dat a kamerální práce“, Dokumentace, sled a řízení prací, Odborný 

řešitelský dozor OSČ a Uloženi dat do SEKM.. 

Odůvodnění ZZS č. 2 

Důvodem ZZS č. 2 je požadavek ČIŽP na optimalizaci sanačního čerpání podzemních vod 

Tyto požadavky vyplývají z vyčerpání položek na mimořádné rozbory, a to z důvodu 

nečekaných zjištění masivní kontaminace podzemních vod a zjištění relevantních dat o 

původu této kontaminace. 

II. 

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. 

Smlouvy. 

Čl. II. bod 2.1 Smlouvy nově zní takto: 

 

„Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle položkového rozpočtu, který 

je součástí nabídky zhotovitele, aktualizovaného ZZS č. 2 (dále jen „rozpočet“). Tento 

rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně 

požadovat zvýšení ceny. 

Cena za provedení díla bez DPH činí 4 905 060,- Kč (slovy: čtyři-miliony-devět-set-pět-tisíc-

šedesát korun českých). 

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury. 

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů 

souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“ 

 

V čl. II. bod 2.7. Smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění výše bankovní záruky 

na částku 246 000,- Kč (slovy: dvě-stě-čtyřicet-šest-tisíc korun českých). Zhotovitel doručí 

objednateli navýšenou bankovní záruku do 20 dnů od nabytí účinnosti tohoto Dodatku.  

 

 

III. 

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena. 

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě. 

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany 

souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji 

uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv 

k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a 

Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. 

Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv. 

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento 

Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz 

čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy. 



 

 

 

V Praze dne 2.2.2024 V Ostravě dne 1.2.2024 

Za Českou republiku - Ministerstvo financí Za G-Consult, spol. s r.o. 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Mgr. Monika Zbořilová 

ředitelka odboru 45 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

Ing. Michal Kofroň 

jednatel společnosti 

  

 

 

 

 

 

 

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX 

Za právní správnost odpovídá: XXXXX 


