
 

    

DODATEK SMLOUVY č. 1 
 

č. KRPE-93326/ČJ-2023-1700VZ  

(dále jen dodatek smlouvy) 
 

„PD na vybudování automatizovaného distribučního centra Opočínek 57 - 2“ 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1. Objednatel 

     název:    Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje 

     sídlo:   Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice 

     právní forma:          organizační složka státu 

     IČ:    720 50 250 

     DIČ:   CZ72050250 

     zastoupený:  

     bankovní spojení:  ČNB  
     číslo účtu:   11234881/0710 

  tel., e-mail:  

  (dále jen „objednatel“) 

2. Zhotovitel  

     název:           Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s. 
     sídlo:         Zemědělská 880/1, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 

     IČ:    252 97 066 

     DIČ:          CZ25297066 

     zastoupený:        

     bankovní spojení:         ČSOB a.s., pobočka Hradec Králové 

     číslo účtu:           132978502/0300 

     tel., e-mail:                 

     zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl A, vložka 7554. 

     (dále jen „zhotovitel“)  

   

 

Obě smluvní strany se ve smyslu uzavřené Smlouvy o dílo č. KRPE-93326/ČJ-2023-1700VZ (dále 

také „smlouva o dílo“) dohodly, že se tímto dodatkem smlouvy o dílo mění článek 6. DOBA 

A MÍSTO PLNĚNÍ původní uzavřené smlouvy o dílo a to tak, jak je uvedeno v tomto dodatku. 
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II. 

V článku 6. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ bod 6.1 smlouvy o dílo se mění: 
 

( p ů v o d n í  z n ě n í )  

6.1 Termín ukončení plnění: do 90 dnů ode dne účinnosti smlouvy. 
 

( n o v é  z n ě n í )  

6.1 Termín ukončení plnění: do 150 dnů ode dne účinnosti smlouvy. 
 
 
Důvodem pro prodloužení termínu ukončení plnění smlouvy o dílo je konkretizace požadavků 
objednatele na skladovaný materiál a zároveň zjištění nevyhovujícího stávajícího požárně 
bezpečnostního řešení vzhledem k nově instalované kompozici skladovaných materiálů. Tato 
skutečnost vyžaduje provedení rozsáhlé revize požárního bezpečnostního plánu stavby, 
související s úpravou požárního zabezpečení v objektu. 

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy 
o dílo nemění. 
 

2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy o dílo řádně seznámily 
a souhlasí s ním. Tento dodatek smlouvy o dílo je tvořen 2 stranami textu. 
 

3. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží 
zhotovitel a jeden objednatel. 

 
4. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou 

smluvních stran, oprávněnými k jejímu podpisu. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. 

 
5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy o dílo v registru smluv uveřejní Krajské 

ředitelství policie Pardubického kraje. 
 
 

V Pardubicích dne dle el. podpisu V Hradci Králové dne dle el. podpisu 

Z a  o b j e d n a t e l e  Z a  z h o t o v i t e l e   

 

 

 


