
                                                                                                                   
                                                                                                             Ev. č. smlouvy: 2021-0699-1 

 
 Dodatek č.1 

ke smlouvě o dílo    
 

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů 

 
 

I. Smluvní strany 

1.  Objednatel 
Město Bohumín 
se sídlem:  Masarykova 158, 735 81 Bohumín  
Zastoupený:                                      Ing. Petrem Víchou, starostou města 
zástupce pověřený k jednání ve věcech: 
a) smluvních:                     Ing. Petr Vícha, starosta města 
b) technických:         Ing. Hana Kaspřáková, vedoucí oddělení investiční   
                                                          výstavby, odbor rozvoje a investic                                                  
                                           Eva Mrázková, referent odboru rozvoje a investic 
IČ:   00297569  
DIČ:   CZ00297569 
bankovní spojení:   Česká spořitelna a. s., pobočka Bohumín 
číslo účtu:   27-1721638359/0800 
     

2. Zhotovitel  

BENUTA PRO s.r.o. 

se sídlem:                                         Okružní 988, Orlová – Lutyně, 735 14                                              
zastoupen:   Ing. Tomášem Pacolou – jednatelem společnosti 
IČ:                                                      05643546                                  
DIČ:   CZ05643546  
bankovní spojení:                             Komerční banka a.s., pobočka Orlová 
číslo účtu:                                         115-3848430247/0100 

 
Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění uzavřené smlouvy o dílo ze dne 23.08.2021 na 
provedení díla „ Domov pro seniory Cesmína ve Starém Bohumíně – oprava střechy “ 
v následujícím znění: 

 
II. Předmět smlouvy 

 
Předmět smlouvy se rozšiřuje následovně 
v bodě 1. 
Na základě jednání dne 24.01.2024, požadavku objednatele a předložené nabídkové ceny se 
předaná projektová dokumentace rozšiřuje o zpracování dokumentace na provedení zateplení 
půdních prostor objektu. 
 
Rozsah prací: 
- provedení základního stavebního průzkumu 
- vypracování projektové dokumentace pro změnu stavby před dokončením s dopracováním na 
projektovou dokumentaci pro zadání a provedení stavby  
- zajištění požárně bezpečnostního řešení včetně vyjádření HZS 
- rozpočet stavby a výkaz výměr v členění a rozsahu potřebném pro výběr zhotovitele 

 



 
 
v bodě 5. 
Projektové dokumentace pro změnu stavby před dokončením bude dodána ve 2 vyhotoveních. 
Další odstavec se nemění. 
 
Dále se smlouva rozšiřuje o body 
 
8. Součástí smlouvy je i výkon činnosti autorského dozoru stavby (AD), který bude zahrnovat 
veškeré náklady spojené s činností AD včetně účasti na kontrolních dnech, dopravy a včetně 
posouzení případných změn oproti PD; zhotovitel je vázán cenovou nabídkou na AD po dobu 2 let 
od převzetí díla dle této smlouvy. 
 
9. Výkon autorského dozoru bude zahrnovat zejména tyto činnosti: 
- zabezpečení souladu s projektovou dokumentací z hlediska vlastního řešení, postupu a podmínek 
výstavby  
- posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky oproti projektové dokumentaci a účast 
při projednávání změn s objednatelem a zhotoviteli   
- navrhování a projednávání změn a odchylek od vlastního řešení projektu, která mohou přispět ke 
zvýšení efektivnosti dříve přijatého řešení nebo ke snížení či odstranění definovaných rizik projektu, 
včetně účasti na souvisejících změnových řízeních  
- poskytování vysvětlení potřebných k vypracování dodavatelské dokumentace 
- dodržení souladu dokumentace (tvarového, materiálového, technického a technologického, 
dispozičního a provozního řešení) s prováděnou stavbou s přihlédnutím k podmínkám určeným 
společného povolení a poskytování vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby; 
- sledování kvality prováděných dodávek a prací 
- vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti schválené dokumentaci 
- sledování postupu výstavby z odborného technického hlediska a časového plánu výstavby 
- kontrola víceprací předkládaných zhotovitelem 
- účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části 
- účast na kontrolních dnech a provádění zápisů do stavebního deníku 
- průběžné zpracování kontrolního, závěrečného sestavení nákladů, ve spolupráci s investorem, 
pokud je požadováno 
- průběžné informování objednatele o všech závažných okolnostech souvisejících s prováděním 
výstavby. 

 
 

III. Dodací lhůty 
 

Dodací lhůty se v bodě 2. doplňují následovně: 
 
2.2 Projektová dokumentace pro změnu stavby   
      před dokončením s dopracování na projektovou   
      dokumentaci pro zadání a provedení stavby                                                            do 30.4.2024                                                    
 
Dále se smlouva rozšiřuje o bod 
 
5. Autorský dozor dle čl.II odst.9 této smlouvy bude prováděn po celou dobu realizace stavby. Bude 
zahájen po započetí realizace stavby na písemnou výzvu  a ukončen dne převzetím stavby.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

IV. Cena prací 
 

Cena prací se v bodě 1. upravuje takto: 
 

 Cena bez DPH DPH Cena včetně DPH 

Původní cena díla celkem 

 

239.000,-- 
 

50.190,- 
 

289.190,- 

Projektová dokumentace pro změnu 
stavby před dokončením s dopracování na 
PD pro zadání a provedení stavby                                                                                 

 
 
68.000,-- 

 
 
14.280,-- 

 
 
82.280,-- 
 

 

Cena dle SOD a dodatku č.1  celkem 

 

 
307.000,-- 

 
64.470,-- 

 
371.470,-- 

 
 
Výkon autorského dozoru  - hodinová sazba ………………………………………..950,--Kč bez DPH 
 
 
Dále se smlouva rozšiřuje o body 
 
6. Za výkon autorského dozoru bude uhrazena sjednaná odměna dle skutečného počtu hodin.  
 
7. Výkon činnosti autorského dozoru bude fakturován měsíčně se splatností faktur 30 kalendářních 
dnů. V měsíčním soupisu bude vykázán počet hodin činnosti autorského dozoru a odsouhlasen 
objednatelem. 
 
8. Faktury mohou být doručeny do sídla objednatele v tištěné podobě nebo elektronicky. Příjem 
elektronických faktur je na e-mailové adrese: faktury@mubo.cz. 
 
Ostatní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 
 
Tento dodatek je sepsán v jednom vyhotovení s elektronickými podpisy obou smluvních stran. 
 
 
 
V Bohumíně dne                                                        V Orlové - Lutyni dne 9. 2.2024 
 
Objednavatel:                                                             Zhotovitel:  
 
 
 
   
                                                                   
-------------------------                                                     ------------------------- 
Ing. Petr Vícha                                                           Ing. Tomáš Pacola 
starosta města                                                           jednatel společnosti                                                  
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