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DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo 
uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

název zakázky: „Modernizace trati Brno-Přerov, 2. stavba 

Blažovice - Vyškov“ 

Smluvní strany 

Objednatel:     

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy na základě 

Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018 

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc  

 

číslo smlouvy: E617-S-2777/2023  

č.j.: 1308/2024-SŽ-SSV-ÚŘ 

ISPROFOND / SUB. ISPROFIN:  3273214901 / 5003520003 

(dále jen jako „Objednatel“) 

a 

 

Zhotovitel: 

Společnost s názvem: „Konsorcium SUBO – AFRY – SP pro Brno – Přerov 2“ založená 

Společenskou smlouvou ze dne 24. 4. 2023 

Vedoucí společník (Společník 1): 
 

SUDOP BRNO, spol. s r.o. 

se sídlem: Kounicova 688/26, Veveří, 602 00 Brno 

IČO: 44960417, DIČ:CZ44960417,  

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 

3803 

bankovní spojení: xxx 

zastoupena: Ing. Kamilem Chmelou, jednatelem společnosti 

                   Ing. Radomírem Hanákem, jednatelem společnosti 

                   Ing. Martinem Mrázem, jednatelem společnosti 

 

Korespondenční adresa:  

SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova 688/26, 611 36 Brno 

 
číslo smlouvy: 23067  

a 

Společník 2: 

 

AFRY CZ s.r.o. 
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se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, 

IČO: 45306605, DIČ:CZ45306605 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 

8073 

bankovní spojení:xxx 

zastoupena: Ing. Petrem Košanem, jednatelem společnosti 

                   Ing. Petrem Šlemrem, jednatelem společnosti 

                   Ing. Gergelyem Nagyem, jednatelem společnosti 

                   Ing. Ivo Šimkem, jednatelem společnosti 

                   Ing. Michalem Kovaříkem, jednatelem společnosti 

         Ing. Petrem Zemanem, jednatelem společnosti 

 

a 

Společník 3: 

 

SUDOP PRAHA a.s. 

se sídlem: Olšanská 1a, 130 80 Praha 3, 

IČO: 25793349, DIČ:CZ25793349,  

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 

6088 

bankovní spojení:xxx 

zastoupena: Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva 

                   Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva 

         Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva 

         Ing. Martinem Chrastilem, členem představenstva  

 

(Společníci 2 a 3 jsou na základě zmocnění zastoupení vedoucím společníkem SUDOP 

BRNO, spol. s r.o.) 

(dále jen „Zhotovitel“) 

Objednatel a Zhotovitel společně dále jako „smluvní strany“ 

 

PREAMBULE 

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 2. 8. 2023 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení 

Projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP), Projektové dokumentace pro provádění stavby 

(PDPS) a výkon autorského dozoru (AD) k akci „Modernizace trati Brno-Přerov, 2. stavba 

Blažovice - Vyškov“ (datum nabytí účinnosti smlouvy 14. 8. 2023) (dále jen „Smlouva“). 

I. Předmět Dodatku 

1. Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele ze dne 1.2.2024 zn. 10126/24 a v souladu s čl. 

7.6 Obchodních podmínek OP/DSP+PDPS/06/22, které tvoří nedílnou součást Smlouvy, dohodly 

na doplnění následujících poddodavatelů do Přílohy č. 8 Smlouvy Seznam poddodavatelů: 

- MOVISIO s.r.o. se sídlem Praha - Michle, Michelská 29/6, PSČ 140 00,  

- PUDIS a.s. se sídlem Praha 6 - Bubeneč, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00 

- GEOSTAR spol. s r.o. se sídlem Brno Slatina, Tuřanka 240/111, PSČ 627 00 

- Gee-LS s.r.o. se sídlem Stanovice 64, okres Karlovy Vary, PSČ 360 01 

- IQservis.cz, s.r.o. se sídlem Praha 5 Radotín, Živcova 990/22, PSČ 153 00 

- GeoTec-GS, a.s. se sídlem Praha 10, Chmelová 2920/6, PSČ 106 00 

- GEOtest, a.s  se sídlem Brno Slatina, Šmahova 1244/112, PSČ 627 00 

- Vrtas s.r.o. se sídlem Praha 9, Újezd nad Lesy, Poličanská 1487, PSČ 190 16 

- GEOBE s.r.o. se sídlem Brankovice, Tasova 81, PSČ 683 33 

- KZ GEOFEDA s.r.o. se sídlem Lovčičky č.p. 201, PSČ 683 54 
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- TERRATEST s.r.o. se sídlem Lázně Toušeň, Za Školou 10, PSČ 250 89 

- GAsAG spol. s r.o. se sídlem Brno Medlánky, V Újezdech 559/2, PSČ 621 00 

- Intesys s.r.o. se sídlem Brno Černovice, Hájecká 1303/6, PSČ 618 00 

- Elektrizace železnic Praha a.s. se sídlem Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 

00 

Tato skutečnost nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. 

§ 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 8 Seznam 

poddodavatelů. Příloha č. 8 ve znění dodatku č. 1 je nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném 

rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 8. 

 

II. Závěrečná ustanovení 

 

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.  

2. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy, se řídí občanským zákoníkem a 

ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.  

3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost 

originálu. Tento dodatek je uzavřen zaručeným elektronickým podpisem obou smluvních stran. 

Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.  

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na 

důkaz toho k němu připojují svoje podpisy. 

5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je následující příloha: 

- Příloha č. 8 Seznam poddodavatelů ve znění dodatku č. 1 

 

 

 

 

V Praze       13.2.2024                                              V Brně  6.2.2024 

                                                                                za společnost „Konsorcium SUBO – AFRY – SP pro 

                                                                                          Brno – Přerov 2“  

 

 

 

………………………………………………………                              ………………………………………………………………… 

Ing. Mojmír Nejezchleb                                          Ing. Kamil Chmela 

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy                          jednatel společnosti 

Správa železnic, státní organizace                              SUDOP BRNO, spol. s r.o. 
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PŘÍLOHA Č. 8 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 1 

Seznam poddodavatelů 

 

Identifikace poddodavatele 

(obchodní firma, sídlo a 
IČO) 

Věcný rozsah poddodávky 

(označení dle čísel a názvů 
jednotlivých PS a SO) 

Hodnota poddodávky v % 
ze Smluvní ceny díla 

Ecological Consulting a.s.,   
Legionářská 1085/8,  779 00  
Olomouc 

IČ: 258 73 962 

aktualizace hlukového měření  

MOVISIO s.r.o. 

Michelská 29/6, 140 00, Praha 
4 

IČ: 264 94 183 

vizualizace  

PUDIS a.s. 

Podbabská 1014/20, 160 00 
Praha 6 

IČ: 452 72 891 

presiometrické zkoušky  

GEOSTAR spol. s r.o. 

Tuřanka 240/111, Slatina, 627 
00 Brno 

IČ: 136 90 337 

presiometrické zkoušky  

GEE-LS s.r.o. 

Stanovice 64, okres Karlovy 
Vary, PSČ 360 01 

IČ: 291 24 662 

likvidaci škod po ukončení 
vrtných prací 

 

IQservis.cz, s.r.o. 

Živcová 990/22, Radotín, 153 
00 Praha 5 

IČ: 027 12 199 

PBŘ tunelů  

GeoTec-GS, a.s. 

Praha 10, Chmelová 2920/6, 

PSČ 106 00 

IČ: 251 03 431 

Průzkumné práce, laboratorní 
práce 

 

GEOtest, a.s. 

Šmahova 1244/112, Slatina, 
627 00 Brno 

IČ: 463 44 942 

Průzkumné práce, laboratorní 
práce 

 

Vrtas s.r.o. 

Poličanská 1487, Újezd nad 
Lesy, 190 16 Praha 9 

IČ: 040 57 279 

Vrtné práce  

GEOBE s.r.o. 

Brankovice, Tasova 81, PSČ 
683 33 

IČ: 276 75 904 

Vrtné práce  

KZ GEOFEDA s.r.o. 

č.p. 201, 683 54 Lovčičky 

IČ: 082 47 633 

Vrtné práce  

Terratest s.r.o. 

Lázně Toušeň, Za Školou 10, 
PSČ 250 89 

IČ: 639 95 735 

Statické penetrace  
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GAsAG spol. s r.o. 

V Újezdech 559/2, 621 00 Brno 

IČ: 440 16 727 

Část dokumentace D.2.1.6.3  

Intesys s.r.o. 

Hájecká 1303/6, Černovice, 618 

00 Brno 

IČ: 293 79 091  

PS 00-02-01  

Elektrizace železnic Praha 
a.s. 

Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 
1693/4a, PSČ 140 00 

IČ: 471 15 921 

Část dokumentace D.1.3.1  

CELKEM %  
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