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DODATEK Č. 1 KE  
SMLOUVĚ O DÍLO 

č. 26523 
uzavřený podle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

 

1. SMLUVNÍ STRANY 
1.1.  Objednatel: SAKO Brno, a.s. 

sídlo: Jedovnická 4247/2, 628 00 Brno 
zapsaná v OR u KS v Brně, pod spisovou značkou B 1371 
IČO: 60713470 DIČ: CZ60713470 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Brno - venkov 
Číslo účtu:     79033621/0100 

zastoupená Ing. Karel Jelínek, generální ředitel  

Jednáním jsou pověřeni: 

ve věcech smluvních:  XXX, XXX 

ve věcech technických: XXX, XXX 

ve věcech technického dozoru: XXX, XXX, e-mail: XXX,  
tel. XXX 

 

1.2.   Zhotovitel:  enelogy s. r. o. 

sídlo:  Úzká 652, 684 01 Slavkov u Brna 

zapsaná v OR u KS v Brně, pod spisovou značkou  C  

IČO: 06395911   DIČ: CZ06395911 

Číslo účtu: XXX  

Zastoupená: Mgr. Monikou Vávrovou, jednatelem  

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: XXX, XXX, XXX 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: XXX, XXX, XXX 

 

2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 
2.1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 20. 9. 2023smlouvu o dílo č. 26523 (dále jen „Smlouva“), 

jejímž předmětem bylo zhotovení díla - provedení stavebních prací v souvislosti s akcí Kabelový 
propoj VN v areálu SAKO Brno, a.s. v areálu zadavatele na adrese Jedovnická 2, 628 00 Brno. 
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3. PŘEDMĚT DODATKU 
3.1. Smluvní strany se dohodly na navýšení ceny díla o vícepráce související s nutnou změnou vedení 

kabelové trasy za celkovou cenu ve výši 331 951 Kč bez DPH (dále jen „Cena“), která je blíže 
specifikována ve změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. 

3.2. Na úhradu Ceny se užijí ustanovení smlouvy obdobně.  

3.3. V ostatním zůstává Smlouva beze změny. 
 

4. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
4.1. Tato smlouva, je-li podepsána v listinné podobě, je zpracována ve 2 stejnopisech, z nichž každý 

má platnost originálu a Objednatel a Zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení této smlouvy. 
Smlouvu lze uzavřít i v elektronickém originálu podepsaného smluvními stranami zaručeným 
elektronickým podpisem. 

4.2. Ing. Karel Jelínek, generální ředitel byl zmocněn na 463. jednání představenstva Objednatele 
k uzavření a podpisu této smlouvy. 

4.3. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha: 

Příloha č. 1  Změnový list č. 1 verze 2023/02a 

 

 

Objednatel: 

 

Zhotovitel: 

Dne dle elektronického podpisu Dne dle elektronického podpisu 

  

SAKO Brno, a.s. enelogy s. r. o. 

Ing. Karel Jelínek, generální ředitel Mgr. Monika Vávrová, jednatel 

 


