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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
ev. Č. 120/2021/SS 

uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku, 

dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., v platném zněnıj takto: 

=\ fl<N 1. stníci 

1.1. Město Mělník, se sídlem Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 01 Mělník, 

identifikační číslo 237051, daňové i. č. CZ00237051, 

zastoupené Ing. Tomášem Martincem Ph.D., starostou, 

dále jen ,,objednate|" 

1.2. Pavel Sedláček, se sídlem Máchova 2620, 276 01 Mělník, 

identifikační číslo 66411858,

bankovní spojení ČS Mělník, číslo účtu 466291399/0800 

zastoupen Pavlem Sedláčkem,

společnost zapsána v živnostenském rejstříku MÚ Mělník, 
dále jen ,,Zhotovite|" 

2. Předmět dodatku 

2.1. Na základě jednání objednatele se Zhotovitelem O montáži druhé autobusové zastávky určené 

dle uzavřené SOD pro akci „Dodávka a montáž 2ks zastávek BUS v ul. Fibichova” došlo Z dů- 

vodů změnflıožadavku objednatele, nerealizovat montáž zastávky BUS u objektu České spoři- 

telny v ulici Fibichova, k dohodě smluvních stran, že tato již \/yro bená konstrukce bude osazena 

v ulici Plavební. 

2.2. Vzhledem ke změně místa montáže se změnily podmínky pro osazení konstrukce měníse 

cena díla. Cena díla se mění. 

Dle přílohy č. 1 se cena za dílo snižuje o práce a dodávky spojené S montáží v ulici Fibichova, 

ve výši 26 892,- Kč bez DPH. 

Dle přílohy č. 2, cenové nabídky zhotovitele ze dne 31. 7. 2023, se cena za dílo z\/yšuje O 

práce a dodávky Spojené S montáží zastávky v ulici Plavební, _ ve výši 37 951,- Kč bez 
DPH. 

2.3. Celková cena za dílo se zvyšuje O 11 059,- bez DPH. 

2.4. Z výše uvedených důvodů se smluvní stany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1. 

ZMĚNA ČLÁNKU 3: 

3. Čas a místo plnění 

3.1. Dílo bude provedeno v termínu: 

3.1.2 předání staveniště: 10. 7. 2023 

3.1.3. předání díla: 30. 9. 2023
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ZMĚNA ČLÁNKU 4; 

Cena díla 

Cena díla se mění tak, že nově zní: Cena za provedení díla je stanovena dohodou účastníků na 

321 716,- Kč bez DPH a je sjednána jako cena maximální, nepřekročitelná po celou dobu pro- 

vádění díla, zahrnující veškeré náklady potřebné k vytvoření díla, jakož i přiměřený zisk zhoto- 

vltele. 

Závěrečná ustanovení 

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením rady města Mělník číslo 634/2023/R ze 

dne 4.9. 2023. 

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti. 

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

Tato Smlouva je uzavřena ve čtyřech vyhotoveních, Z nichž každý Z účastníků obdrží dvě vyho- 

toveni. 

Účastníci prohlašují, že jsou plně svéprávní, že právní jednání spojená S uzavřením této 

Smlouvy učinili svobodně a vážně, že nikdo Z nich nejednal v tísni ani za jednostranně nevýhod- 

ných podmínek, že S obsahem smlouvy se řádně seznámili, porozumělì mu, souhlasí S ním a na 

důkaz toho smlouvu podepisují. 

V Mělníku dne 
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Ing. Tomáš Martinec Ph.D;,- -ˇ 

Starosta města Mělník 

„ 

Pavel Sedláže 

;v`“`~‹
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IV 
Pavel Sedlacek 

Máchova 2620 276 01 Mělník 

E. N. -|- 

Méněpráce 

Zabezpečení prostoru zastávky 

Rozebrání zámkové dlažby 

Ruční hloubení základových patek 

Brtonáž základových patek 

Zpětná montáž zámkové dlažby 

Montáž zastávky 

Investor : SUK Mělník 

1,0 kpl 

6,0 m2 
1,5 m3 

1,5 m3 
6,0 m2 

1,0 kpl 

Cena bez DPH 

Cena S DPH 21% 

3 500,00 KČ 

150,00 Kč 

3 650,00 KČ 

3 850,00 Kč 

550,00 Kč 

7 942,00 Kč 

Pavel Sedláček 
MOntážıe8ucl'ıý‹:!'ısta'~re±ıatrı.|l'ıIäS“tví 

ˇ 
Máøhøvflzszogvsm Mêıniız 

ıcozes-masa 

3 500,00 Kč 

900,00 Kč 

5 475,00 Kč 

5 775,00 KČ 

3 300,00 Kč 

7 942,00 Kč 

26 892,00 Kč 

32 539,00 Kč



Vícepráce 

Zastávka plavební 

Demontáž stávajících žulových obrub 5,0 mb 
Ruční výkop patek 1,2 

Pavel Sedláček 

Máchova 2620 276 01 Mělník 

C, NT 

Investor : SMA Mělník 

m3 
Naložení, odvoz a likvidace výkopku m2 
D+M Ztraceného bednění 
Betonáž patek 

Montáž zastávky + Zasklení 

Nové kotvy dle potřeby 1,0 

Roční uskladnění a zabalení zastávky 1,0 kpl 

1,0 VRN 

m3 

1,2 

6,0 ks 

1,0 

1,0 kpl 

kpl 

kpl 

Cena bez DPH 

Cena s DPH 21% 

120,00 KČ 

1 800,00 KČ 

2 400,00 Kč 

250,00 Kč 

4 500,00 KČ 

12 000,00 Kč 

5 500,00 KČ 

6 000,00 Kč 

2 811,00 KČ 

Pavel Sedláček 
M O ntáže Such ýclfl staveb atruhlářstwfl' 

ˇ 
Máøhúfløaższogrs D1 Mêınnz 

ICO: 6641 1 858 

600,00 Kč 

2 160,00 KČ 

2 880,00 Kč 

1 500,00 Kč 

4 500,00 Kč 

12 000,00 Kč 

5 500,00 Kč 

6 000,00 KČ 

2 811,00 KČ 

37 951,00 Kč 

45 921,00 Kč


