DODATEK Č. 4

ke Smlouvě o zhotovení stavby č. II-173/2021, uzavřené dne 7. 1. 2022
(dále jen „Dodatek“)

který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I. Muzeum Města Brna, příspěvková organizace
Zastoupená:		Mgr. Zbyňkem Šolcem, ředitelem
Se sídlem: 		Špilberk 210/1, 662 24 Brno
IČO: 			00101427
DIČ: 			CZ00101427
Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. Pr 34
Bankovní spojení: 	xxx
Číslo účtu: 		xxx

(dále jen „Objednatel“)

a

II. Společnost pro Arnoldovu vilu
1. UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
Zastoupená: 		Martinem Řehůřkem, MBA, místopředsedou představenstva
Se sídlem: 		Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno
IČO: 			03902447
DIČ: 			CZ03902447
Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. B 7272
2. SKR stav, s.r.o.
Zastoupená:		Ing. Petrem Skřivánkem, jednatelem společnosti
Se sídlem: 		Nováčkova 233/18, Husovice, 614 00 Brno
IČO: 			26961474
DIČ: 			CZ26961474
Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C 48480
Bankovní spojení: 	xxx
Číslo účtu: 		xxx

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále též společně „Smluvní strany“)

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento Dodatek č. 4, kterým se mění doplňuje Smlouva o zhotovení stavby č. II-173/2021, uzavřená mezi smluvními stranami dne 7. 1. 2022 v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily“ (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla, kterým je zhotovení stavby.

Základní ustanovení a předmět Dodatku
[bookmark: _Hlk506893406]Objednatel uzavřel Smlouvu v návaznosti na výsledek zadávacího řízení vedeného za účelem zadání veřejné zakázky s názvem „Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily“ (dále jen „veřejná zakázka“), které bylo realizováno Objednatelem v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Smluvní strany prohlašují, že změny Smlouvy (a z ní vyplývající práva a povinnosti smluvních stran) jsou realizovány v souladu se Smlouvou a ustanovením § 222 ZZVZ, když předmětem tohoto Dodatku jsou pouze tzv. nepodstatné změny závazku, protože s ohledem na charakter jednotlivých změn jsou naplněny podmínky dle § 222 odst. 6 ZZVZ nebo a contrario nejsou naplněny definiční znaky podstatné změny dle § 222 odst. 3 ZZVZ.
Smluvní terminologie a význam přiřazený jednotlivým pojmům zůstává zachován, není-li dále ujednáno jinak.
Předmětem tohoto Dodatku jsou vícepráce (tj. změna předmětu plnění ve smyslu čl. VI.3 Smlouvy), které jsou blíže popsány v jednotlivých změnových listech. Smluvní strany prohlašují, že uvedené vícepráce naplňují znaky tzv. nepodstatných změn závazku, a to s ohledem na charakter jednotlivých změn dle § 222 odst. 6 (tj. změny navázané na nepředvídatelnou změnou okolností) ZZVZ.
[bookmark: _Ref156914627]Rozsah změn navázaných na nepředvídatelnou změnou okolností dle § 222 odst. 6 ZZVZ je zachycen ve změnových listech č. 58 a č. 66–74, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.
Rozsah úprav uvedených změnových listů je blíže definován jejich obsahem v rámci přílohy č. 1 tohoto Dodatku. Všechny dokumenty uvedené v tomto článku tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku.
Smluvní strany prohlašují, že uvedené úpravy Smlouvy jsou realizovány souladně se Smlouvou a ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Smluvní strany pro vyloučení všech pochybností výslovně uvádějí, že změny dle odst. I.4 tohoto článku nemění celkovou povahu veřejné zakázky, že hodnota těchto změn nepřekračuje zákonem stanovený limit a že tyto změny vznikly v souvislosti s okolnostmi, které nebylo ani s vynaložením náležité péče možné předvídat. 
Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly, že cena za provedení dodatečných prací (víceprací) dle odst. I.2 tohoto článku Dodatku bez zohlednění méněprací činí 1.807.120,94 Kč bez DPH. 
Smluvní strany se dohodly, že cena za neprováděné práce (méněpráce) dle odst. I.2 tohoto článku Dodatku činí 1.807.120,94 Kč bez DPH.
Celková cena díla při zohlednění změn dle všech doposud uzavřených dodatků činí celkem částku ve výši 117.803.673,42 Kč bez DPH. 

Závěrečná ustanovení
Ostatní části a ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčené zůstávají platné a účinné v původním znění.
Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti jeho uveřejněním v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel.
Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a dohodly                        se na celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

Přílohy
· Příloha 1 Změnové listy č. 58 a č. 66–74


	V Brně dne 20.11.2023
	
	V Brně dne 20.11.2023

	
Za Objednatele:
	
	
Za Zhotovitele:

	


	
	

	Mgr. Zbyněk Šolc, ředitel
Muzeum Města Brna, příspěvková organizace

	
	Martin Řehůřek, MBA,
místopředseda představenstva
UNISTAV CONSTRUCTION a.s.


	
	
	

	
	
	Ing. Petr Skřivánek, jednatel
SKR stav, s.r.o.

	
	
	



