SMLOUVA O DIiLO

Nézev projektu: ,Rekonstrukce komunikace v¢. vodovodu a kanalizace ulice Hradebni, Prachatice"

Cislo smlouvy objednatele: 14/2023/KSD

DODATEK &. 2 KE SMLOUVE O DILO

uzavfieny dle ust. § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., oblansky zakonik, v platném znéni
(dale jen ,obcansky zékonik™)

mezi smluvnimi stranami

Objednatel: Mésto Prachatice
se sidlem Velké ndmésti 3, Prachatice, PSC 383 01
IC: 002 50 627
DIC: CZ 002 50 627

Bankovni spojeni: GE MB a.s. Praha, jednatelstvi Prachatice

¢. a.:

Osoby opravnéné jednat a podepisovat ve vécech této smlouvy:
Ing. Jan Bauer - starosta mésta Prachatice

na strané jedné jakoZzto objednatelem (dale jen ,objednatel")

Zhotovitel: ARTENDR s.r.o
se sidlem: Nadrazni 67, 281 51 Velky Osek
1C: 24190853
DIC: CZ24190853
Bankovni spojeni: FIO banka a.s.
¢.q.: [ NG
Zapsana: Urad pfislusny podle §71 odst.2 Zivnostenského zdkona: Méstsky soud v Praze

oddil C, vlozka187147
Vedenim projektu je povéren: PhDr. Bc. Marek Semerad, MBA

tel.:

na strané druhé jakozto zhotovitelem (dale jen ,zhotovitel")

PFedmétem tohoto Dodatku ¢. 2 ke smlouvé je zména Clanku 5. Doba pInéni bod 1. Strany se dohodly na

zméné smlouvy takto:

5.
Doba plInéni

1. Dilo bude zhotovitelem provedeno nejpozdé&ji v téchto terminech:

1. Dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni vietné souvisejicich plnéni dle vymezeni

predmétu
dila - vCetné podani zadosti o vydani spole¢ného povoleni, dale dle vymezeni bod 1a, 1b, 1c dle

SoD - do 31.3.2024
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2. Neméni se
3. Spolecné povoleni s nabytim pravni moci v jednom vyhotoveni ovéfeném stavebnim (fadem
- do 30.6.2024.

4, Nemeéni se

1. Tento dodatek nabyvé platnosti dnem podpisu smluvnimi stranami a Ucinnosti zverejnénim v Registru
smluv.

2. Ostatni ujednani smlouvy nedotéené timto dodatkem zlstavaji nezmé&néna.

Objednatel: 14.2.2024 Zhotovitel: 14.2.2024

Ing. Jan Bauer, starosta PhDr. Bc. Marek Semerad, MBA, jednatel
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