Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo s názvem Rekonstrukce podzemních podlaží“ ze dne 8. 11. 2023
uzavřené dle zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
ID smlouvy registru smluv: 24665527


Objednatel:			Městská nemocnice následné péče
se sídlem: 			K Moravině 343/6, 190 00 Praha 9
Identifikační číslo: 		 45245843		
Oprávnění zástupci: 
- ve věcech smluvních: 	Mgr. Iva Vyšatová, DiS.	

- ve věcech technických:		

Bankovní spojení: 		PPF Banka
Číslo účtu:			2000810029/6000
Identifikační číslo:		45245843

Zhotovitel:			WKG Security & IT Communication s.r.o.		
se sídlem: 			Frýdecká 553, Kunčice, 719 00 Ostrava
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C , vložka 38705
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: 	Ing. Tomáš Widomski	
- ve věcech technických: 	Ing. Tomáš Widomski, Daniel Pšenička, Jiří Bednařík		 
- ve věcech díla: 		Ing. Tomáš Widomski
Bankovní spojení: 		Komerční banka		 
 Číslo účtu: 			115-5654760247/0100						
Identifikační číslo: 		29395976							 
DIČ: 				CZ29395976					
Dále také obecně „smluvní strany“.



tímto uzavírají dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 8.11.2023 (dále jen „smlouva“) na předmět plnění veřejné zakázky a názvem „Rekonstrukce podzemních podlaží“ v režimu zákonem připuštěných a nepodstatných změn smlouvy o dílo podle § 222 odst. 2, 3 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ).


Předmětem tohoto dodatku č. 2 je prodloužení termínu zhotovení díla z důvodu objektivních okolností a překážek vzniklých v souvislosti s dodáním atypických požárních dveří. 

Tímto dodatkem se tedy mění první věta v článku VI. odst. 1 smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1,  znějící „Zhotovitel se zavazuje k realizaci předmětu této smlouvy s tím, že dílo řádně předá nejpozději do 15.2.2024, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.“ tak, že zní ve znění tohoto dodatku takto: „Zhotovitel se zavazuje k realizaci předmětu této smlouvy s tím, že dílo řádně předá nejpozději do 29.2.2024, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.“

Změna je činěna jako změna vyhrazená dle smlouvy o dílo podle § 222 odst. 2 ZZVZ a rovněž jako nepředvídatelná dle § 222 odst. 3 ZZVZ, dle kterého za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny. 

Objednatel je povinným subjektem ve smyslu zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších přepisů (dále jen „registr smluv“). Poskytovatel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku především na profilu zadavatele a v Registru smluv.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.

Zástupci smluvních stran prohlašují, že tento dodatek odpovídá jejich svobodné a vážné vůli a nebyl uzavřen v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.



V Praze dne:	15. 2. 2024				
za objednatele:					za zhotovitele:


















