[bookmark: _GoBack]Dodatek ke smlouvě o dílo

Moravská zemská knihovna v Brně, IČ 00 09 49 43
sídlo: Kounicova 65a, 601 87 Brno
jednající PhDr. Tomášem Kubíčkem, Ph. D., ředitelem
jako „objednatel“

a

ICT Energo, s.r.o., IČ 29 26 88 26
sídlo: Palackého třída 91, 612 00 Brno
jednající Robertem Volejníkem, jednatel společnosti
jako „zhotovitel“

I.
1. Smluvní strany uzavřely dne 15.1.2024 smlouvu o dílo, na základě které zhotovitel provedl pro objednatele dílo „Elektro - montážní práce v místnostech S134, S140, S144“ - dodávka, montáž – instalační práce, revize.
2. Objednatel se v průběhu provádění díla rozhodl změnit dispozici elektro v místě plnění, což si vyžádalo dodávku další 3 rozvodných panelů 7 x 230 V s ochranou proti přepětí, další instalační práce v rozsahu 15 hodin, plastové nášlapné lišty, kabel 3Gx1,5 a připojovací materiál. Jedná se o činnosti a dodávku, které nemohl zhotovitel ke dni uzavření smlouvy předpokládat, a proto se jedná o vícepráce.
3. Zhotovitel předložil objednateli rozpočet víceprací dle tohoto dodatku, a to:
· 3 ks rozvodného panelu 7 x 230V s ochranou proti přepětí á 690,- Kč bez DPH, cena celkem bez DPH 2.070,- Kč; 
· instalační práce 15 h á 420,- Kč bez DPH, cena celkem bez DPH 6.300,- Kč;
· 4 m lišta plastová nášlapná á 120,- Kč bez DPH, cena celkem bez DPH 480,- Kč;
· kabel 3Gx1,5 a připojovací materiál kpl á 1.850,- bez DPH.
4. Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně smlouvy o dílo uvedené v čl. I. odst. 1 tohoto dodatku tak, že předmět smlouvy se rozšiřuje o vícepráce uvedené v čl. I. odst. 2 a 3 tohoto dodatku.
5. Cena díla se dle tohoto dodatku zvyšuje o 10.700,- Kč bez DPH /cenu víceprací dle tohoto dodatku/.

II.
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uvedené v čl. I. odst. 1 této dohody se nemění.
2. Na tento dodatek se vztahují veškerá ustanovení smlouvy o dílo.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvním stranami a podléhá registraci dle z.č. 340/2015 Sb..
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jenom vyhotovení.

V Brně dne 



....................................................				.................................................
             za objednatele						za zhotovitele
PhDr. Tomáš Kubíček Ph. D., ředitel					          
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