
DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené na základě výběru nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku

č. VZ/2/2022
„MŠ Šmolíkova - rekonstrukce včetně nástavby - projektová

a inženýrská činnost"
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů 

mezi
OBJEDNATELEM:
Městská část Praha 6
se sídlem: Čs. armády 23, 160 52 Praha 6 
IČO: 00063703 
DIČ: CZ00063703 
zastoupená

SNEO, a.s.
se sídlem: Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6
zastoupená: Zdeňkem Hořánkem, předsedou představenstva

Ing. Janem Deckerem, CSc., místopředsedou představenstva 
IČO:27114112 
DIČ: CZ27114112
zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9085 
identifikátor datové schránky: 9h6siaq 
(dále jen „objednatel")

a

ZHOTOVITELEM:
Sibre s.r.o.
se sídlem: Terronská 961/67,160 00 Praha 6 - Bubeneč 
zastoupena: Ing. Radkem Krýzou, jednatelem 
IČO: 05791103 
DIČ: CZ05791103
Společnost je zapsána v OR vedeném u Městského soudu, oddíl C, vložka 270832
identifikátor datové schránky: 25mb4nu
Bankovní spojení: FIO banka a.s., č. ú.: 2201176415/2010
(dále jen „zhotovitel")

(dále společně také „smluvní strany")



I.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto 
Dodatku č. 1 (dále také jen „Dodatek") ke Smlouvě o dílo č. VZ/2/2022 ze dne 
15. 02. 2023, jejímž předmětem je dílo „MŠ Smolíkova - rekonstrukce včetně nástavby - 
projektová a inženýrská činnost" (dále jen „Smlouva").

2. Tento Dodatek v souladu s čl. XIII. odst. 6 Smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, mění 
Smlouvu tak, jak následuje.

II.
Účel Dodatku

1. Účelem Dodatku je rozšíření předmětu díla dle Smlouvy o projektovou a inženýrskou 
činnost spojenou s venkovními úpravami na části pozemku s parcelním číslem 1739/34, 
který bude řešen samostatným stavebním objektem, zahrnujícím řešení zahrady, 
zpevněných ploch a sadových úprav.

III.
Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět plnění díla určený dle článku II. Smlouvy se tímto 
Dodatkem rozšiřuje o projektovou a inženýrskou činnost provedenou v souvislosti 
s úpravami části pozemku s parcelním číslem 1739/34, který bude řešen jako samostatný 
stavební objekt, zahrnující řešení zahrady, zpevněných ploch a sadových úprav.

2. V článku II. odst. 4 Smlouvy se část „Vymezení řešeného území" tímto Dodatkem rozšiřuje 
o část pozemku s parcelním číslem 1739/34, vymezenou oplocením.

3. S ohledem na výše uvedené se druhá tabulka článku IV. odst. 1 Smlouvy tímto Dodatkem 
ruší a nahrazuje se novou tabulkou takto:

Specifikace Výkonová fáze
Počet

kalendářních
dnů

Doba realizace Výkonové fáze VF 1

515

Doba realizace Výkonové fáze VF lla

Doba realizace Výkonové fáze VF lib

Doba realizace Výkonové fáze VF III spojeno s VF IV

Doba realizace Výkonové fáze VF V spojeno s VF VI

Počet kal. dnů celkem
(Objednatel připouští překryv Výkonových fází VF 1, VF lla a VF lib, tento překryv 
bude patrný z harmonogramu průběhu projekčních prací zhotovitele. Výkonové 
fáze VF III sloučeno s VF IV a VF V sloučeno s VF VI se nesmí překrývat)
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4. S ohledem na výše uvedené se Cena za zhotovení díla dle článku V. odst. 1 Smlouvy tímto 
Dodatkem mění takto:

Cena díla bez DPH dle Smlouvy: 4.709.000,00 Kč

Cena rozšíření díla dle Dodatku č. 1: 127.700,00 Kč

Cena díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 bez DPH: 4.836.700,00 Kč

DPH 21 %: 1.015.707,00 Kč

Cena díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 včetně DPH: 5.852.407,00 Kč

5. S ohledem na výše uvedené se tabulka článku V. odst. 2 Smlouvy tímto Dodatkem ruší 
a nahrazuje se novou tabulkou takto:

Cena za Výkonovou fázi 1 bez DPH

VF_I DPH

Cena za Výkonovou fázi 1 vč. DPH

Cena za Výkonovou fázi lla bez DPH

VFJla DPH

Cena za Výkonovou fázi lla vč. DPH

Cena za Výkonovou fázi lib bez DPH

VFJIb DPH

Cena za Výkonovou fázi lib vč. DPH

VFJII Cena za Výkonovou fázi III + IV bez DPH
sloučeno DPH
s VFJV Cena za Výkonovou fázi III + IV vč. DPH

VF_V Cena za Výkonovou fázi V. + VI. bez DPH
sloučeno DPH
s VF_VI Cena za Výkonovou fázi V. + VI. vč. DPH

Cena za Výkonovou fázi VII. bez DPH za 1 hod. 
prací (hodinová sazba)

VF_VI 1
Cena za Výkonovou fázi VII. bez DPH - tj. 
za celkový objednatelem předpokládaný počet 
hodin pro tuto fázi uvedený ve vedlejším sloupci

objednatelem 
předpokládaný 

počet hodin

20

DPH

Cena za Výkonovou fázi VII. s DPH

Cena za Výkonovou fázi Vlil. bez DPH za 1 hod. 
prací (hodinová sazba)
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Cena za Výkonovou fázi Vlil. bez DPH - tj. 
za celkový objednatelem předpokládaný počet 
hodin pro tuto fázi uvedený ve vedlejším sloupci

objednatelem 
předpokládaný 

počet hodin

600

DPH

Cena za Výkonovou fázi Vlil. vč. DPH

Cena za Výkonovou fázi IX. bez DPH za 1 hod. 
prací (hodinová sazba)

VFJX
Cena za Výkonovou fázi IX. bez DPH - tj. 
za celkový objednatelem předpokládaný počet 
hodin pro tuto fázi uvedený ve vedlejším sloupci

objednatelem 
předpokládaný 

počet hodin

20

DPH

Cena za Výkonovou fázi IX. vč. DPH

Cena díla v Kč bez DPH 4.836.700,00 Kč

DPH 21 %

Cena díla v Kč včetně DPH

1.015.707,00 Kč 

5.852.407,00 Kč

IV.
Závěrečná ustanovení

1. S výjimkou změn Smlouvy uvedených v tomto Dodatku zůstávají ostatní ustanovení 
Smlouvy beze změny.

2. Tento Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy. Tento Dodatek lze měnit pouze 
písemně.

3. Tento Dodatek je vyhotoven v šesti (6) vyhotoveních, z nichž čtyři (4) obdrží objednatel 
a dva (2) obdrží zhotovitel. V případě uzavření tohoto Dodatku elektronicky obdrží každá 
ze smluvních strany Dodatek ve formátu .pdf oboustranně podepsaný platným 
uznávaným elektronickým podpisem.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby 
poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace v tomto Dodatku 
obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud 
si je vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu tohoto Dodatku nepovažuje za důvěrné ani 
za obchodní tajemství.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
Smluvní strany dále berou na vědomí, že tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem 
jeho uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li tento Dodatek uveřejněn 
ani do tří (3) měsíců od jeho uzavření, bude od počátku zrušen. Městská část Praha 6 zašle

VZ 2-2022 - dod cl k sod sibre
-4-



tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději 
však do třiceti (30) dnů od jeho uzavření.

6. Doložka dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 
v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské 
části Praha 6. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části 
Praha 6, a to usnesením RMČ-1308/24 ze dne 05. 02. 2024 a rovněž byly splněny veškeré 
ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.

V Praze dne V Praze dne

za zhotovitele za objednatele
Ing. Radek Krýza Zdeněk Hořánek

jednatel Sibre s.r.o. předseda představenstva SNEO, a.s.

za objednatele
Ing. Jan Decker, CSc.

místopředseda představenstva SNEO, a.s.
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