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SMLOUVA O DÍLO  

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“)  

číslo smlouvy objednatele: 200240027/I 

„FVE FORMOU DESIGN AND BUILD VE SPOLEČNOSTI VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ, A.S.“  

Smluvní strany  

Objednatel:        Výzkumný ústav železniční, a.s.   

Sídlo:   Novodvorská 1698/138b, 142 00 Praha 4   

IČ:        27257258  

Zastoupený:   
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Zástupce pro věci technické:    Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Zápis v obchodním rejstříku    u Městského soudu v Praze, B 10025 

Bankovní spojení, vč. čísla účtu:   Komerční banka, a.s., 13806-011/0100 

Datová schránka:   m37gziu 

na straně jedné jako „objednatel“  

a 

 

Zhotovitel: Skypartners by Energylink s.r.o.   

Sídlo / místo podnikání:    Ve žlíbku 1621/104, 19300 Praha  

IČ:    25000781  

Zastoupený:    
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Zástupce pro věci technické:    Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Zápis v obchodním rejstříku    u Městského soudu v Praze, C 199643  

Bankovní spojení, vč. čísla účtu:   Komerční banka, a.s., 78-5584020277/0100 

Datová schránka:   mzwq4ki 

na straně druhé jako „zhotovitel“  

Preambule  

Tato smlouva je uzavřena na základě výběrového řízení s názvem „FVE formou Design and Build ve 

společnosti Výzkumný Ústav Železniční, a.s.“ (dále jen „zakázka“) zadávané mimo režim zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly 

pro výběr dodavatelů OPŽP mezi objednatelem, jakožto zadavatelem zakázky a zhotovitelem, jakožto 

vybraným dodavatelem.  
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I.  ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ  

1. Za podmínek uvedených v této smlouvě se zhotovitel zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí 

a v souladu s právními předpisy a normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti, v termínech a ve 

lhůtách podle této smlouvy, řádně a včas provést dílo a předat objednateli předmět díla a 

objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za dílo dle této smlouvy.  

2. S ohledem na výše uvedené je účelem této smlouvy uspokojení potřeby Objednatele spočívající 

v získání projektové dokumentace v takové kvalitě, která umožní řádnou přípravu díla (stavby) vč. 

získání potřebných stanovisek, povolení, vyjádření či jejich ekvivalentů nutných k řádné realizaci 

samotné Stavby v souladu s relevantními právními předpisy a dále v řádné realizaci Stavby včetně 

zajištění kolaudace Stavby.  

II. PŘEDMĚT SMLOUVY, DÍLO  

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které je 

předmětem této smlouvy.  

2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla dle čl. II. odst. 3 této smlouvy a objednatel se zavazuje za 

řádně provedené a odevzdané dílo zaplatit zhotoviteli cenu, specifikovanou v čl. III. této smlouvy.  

3. Předmětem této smlouvy je zhotovení stavby „FVE formou Design and Build ve společnosti 

Výzkumný Ústav Železniční, a.s.“. Zhotovením stavby se rozumí:  

(i) v první fázi zpracování projektové dokumentace v takových stupních projektové 

dokumentace a kvalitě, která umožní vydání stavebního povolení, provedení inženýrských 

činností včetně zajištění stanovisek všech dotčených subjektů, zpracování žádosti o vydání 

stavebního povolení a dalších dokumentů/vysvětlení případně vyžádaných příslušným 

orgánem státní správy ve stavebním řízení tak, aby byly splněny všechny zákonné podmínky 

pro vydání stavebního povolení.  

a. vypracování projektové dokumentace bude realizováno dle zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební 

zákon“), a v souladu s vyhláškou č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 

Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. a vyhláška č. 169/2016 Sb.  

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a to v obsahu a rozsahu 

stanoveném pro tento stupeň projektové dokumentace;  

b. projektová dokumentace jako celek i všechny profesní části budou zpracovány v 

podrobnostech dokumentace pro provádění stavby;   

c. zhotovitel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci tak, aby tato byla 

dostatečným a kvalitním podkladem pro provedení záměru objednatele dle smlouvy, 

proto musí být, mimo jiné, vypracován úplný soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

včetně oceněného výkazu výměr;  

d. zhotovitel bere na vědomí, že projektová dokumentace může být během provádění 

stavby na základě Objednatele měněna, zhotovitel se zavazuje každou potencionální 

změnu odborně zvážit a vyjádřit k ní svůj odborný názor a v případě proveditelnosti 

změny převzít za tuto změnu plnou odpovědnost;  



 

  3  

e. dílo bude zhotoveno v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména 

Stavebním zákonem, Vyhláškou o dokumentaci staveb a investičním záměrem 

objednatele, do dokumentace budou provedeny a zapracovány technické podmínky a 

minimální technické parametry a standardy využívané v objektech objednatele.  

(ii) ve druhé fázi úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, 

včetně služeb a dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení 

díla a provedení inženýrských činností a splnění všech zákonných podmínek pro vydání 

kolaudačního souhlasu/kolaudačního rozhodnutí.   

a. dodání všech strojů, zařízení, instalací a příslušenství včetně dopravy na místo realizace. 

Instalace, kompletace, propojení dodaných zařízení a instalaci. Dodání veškerých 

doplňkových materiálů potřebných k umožnění funkce zařízení a provedení všech prací 

s tím souvisejících;  

b. provedení výchozí revizí elektro a uzemnění a veškerých předepsaných zkoušek a revizí 

podle platných právních předpisů České republiky (dále jen „ČR“), včetně právních 

předpisů Evropské unie (dále jen „EU“) závazných v ČR a platných ČSN a EN; všechny 

provedené zkoušky a revize musí proběhnout bez jakýchkoliv závad;  

c. provedení posouzení o výpočtu rozložení konstrukcí a zatížení před započetím montáže 

dodávaných prvků a předložení produktové a systémové záruky na konstrukční systém 

pro FVE panely přímo od výrobce konstrukce pro toto dílo;  

d. zkoušky provozu a kontroly funkčnosti celého fotovoltaického systému, odstranění 

veškerých vad a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí díla, jakož i provedení 

dodatečných prací vyplývajících z požadavků příslušných orgánů státní správy a 

samosprávy stanovených v kolaudačním souhlasu (a povolení zkušebního provozu 

nebo povolení k předčasnému užívání, budou-li vydány);  

e. spuštění, uvedení do řádného provozu a nastavení dodaných zařízení, včetně 

odzkoušení dodaných zařízení, zda splňují požadovaná kritéria popsaná ve Studii 

stavebně-technického řešení FVE a zda může být celý systém spuštěn a schopen 

provozu v dokonalém funkčním stavu;  

f. zajištění paralelního připojení k distribuční síti a splnění všech požadavků Správy 

železnic, státní organizace;  

g. předání protokolu o splnění technických podmínek pro uvedení do provozu s 

distribuční soustavou od Správy železnic, státní organizace;  

h. zpracování veškerých podkladů a poskytnutí součinnosti pro zajištění licence na výrobu 

elektřiny od Energetické regulačního úřadu;  

i. zpracování a předání provozního předpisu fotovoltaického systémů a zaškolení obsluhy 

v místě plnění;  

j. zpracování detailní dokumentace skutečného provedení díla, a to jedenkrát v listinné 

podobě a jedenkrát v elektronické formě na elektronický nosič ve formátech *.dwg 

a .pdf, do dokumentace skutečného provedení díla vyznačí zhotovitel jednou barvou 
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např. červeně veškeré změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla; ty části projektu, 

u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny „beze změn“;  

k. předání technických listů fotovoltaických panelů, měničů atd., prohlášení o shodě, 

protokolů zkoušek, revizních zpráv a certifikáty na všechny použité materiály (vč. 

konstrukce konstrukční materiály apod.) a zařízení a dalších dokladů, souvisejících s 

plněním předmětu smlouvy, které jsou nezbytné ke kolaudačnímu řízení; doložení 

vážních lístků, případně jiných dokladů prokazujících likvidaci vzniklého odpadu v 

souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, jakož 

i v souladu se souvisejícími právními předpisy, provedení celkového úklidu stavby a 

dotčeného okolí, provedení likvidace staveniště;  

l. zhotovení podrobného harmonogramu postupu prací a jeho pravidelná měsíční 

aktualizace v elektronické podobě ve vhodně zvoleném programu (obecná 

kompatibilita). Podrobný harmonogram zašle Zhotovitel Objednateli nejpozději do 14 

dnů od podpisu smlouvy.  

4. Rozsah prací a činností uvedených v odst. 3 (ii) tohoto článku smlouvy shora také zahrnuje další 

činnosti neuvedené v této smlouvě, pokud je jejich provedení nezbytné pro náležité provedení 

díla, mimo jiné zejména, nikoliv však výlučně, včetně:  

a. přijetí nezbytných opatření pro ochranu a zachování neporušenosti všech sítí 

infrastruktury (podzemních a nadzemních inženýrských sítí, přípojek a komunikací 

dotčených pracemi) během provádění díla;  

b. zajištění a provedení veškerých nezbytných zaměření pro náležité provedení a 

dokončení díla;  

c. zajištění a provedení všech opatření organizační, stavební a technologické povahy 

nezbytných pro náležité provedení díla;  

d. provedení veškerých nezbytných prací, dodávek a služeb spojených s bezpečnostními 

opatřeními přijatými za účelem ochrany osob a majetku (mimo jiné včetně chodců a 

vozidel dotčených stavbou);  

e. realizace opatření přijímaných za účelem ochrany vzrostlých stromů podléhajících 

ochraně, zemědělských plodin a staveb a budov a opatření přijímaných za účelem 

ochrany a zajištění strojů a materiálů na místě montáže;  

f. vyhotovení dílenské a výrobní dokumentace, pokud je nezbytná pro provedení a 

užívání díla;  

g. vyhotovení kontrolně zkušebního plánu a vyhotovení technologických postupů pro 

provedení a užívání díla;  

h. ochrany díla a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;  

i. dodržení všech právních předpisů a norem požadovaných nebo sjednaných s ohledem 

na zkoušky a kontroly prováděného díla včetně vypracování protokolů vyžadovaných 

právními předpisy a technickými normami;  
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j. zpracování zkušebních protokolů a dokladů o zkoušce požadovaných vlastností výrobků 

(prohlášení o shodě);  

k. instalace a odstranění zařízení na místě provádění díla včetně jeho připojení k sítím 

infrastruktury;  

l. odvoz a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy;  

m. uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla (silniční komunikace, chodníky, 

terénní úpravy a zeleň, příkopy, kanály atd.) do původního stavu;  

n. dodržení podmínek stanovených správci sítí podzemní infrastruktury;  

o. realizace opatření pro zimní období a osvětlení pracovišť, pokud to je nezbytné pro 

provedení díla;  

p. koordinační a dokončovací činnosti v rámci celého díla;  

q. provádění každodenního úklidu místa provádění díla a míst prováděním díla dotčených 

a průběžného čištění a případných oprav silničních komunikací;  

r. vyklizení staveniště;  

5. Veškeré věci, které jsou potřebné k plnění díla, je povinen na své náklady a nebezpečí opatřit 

zhotovitel, pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.  

6. Náklady na provedení uvedených součástí díla jsou zahrnuty do ceny za dílo, uvedené v článku 

III. této smlouvy.  

7. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany prohlašují, že dílo bude prováděno během 

provozu Výzkumného Ústavu Železničního, a.s., Zkušebního centra VUZ Velim, který se 

specializuje na poskytování služeb formou autorizovaných a akreditovaných činností a 

zkušebnictví v oblasti infrastruktury, železničních vozidel a jejich komponent, a proto se 

zhotovitel zavazuje provádět dílo způsobem, který umožní zachování provozu, nedohodnou-li se 

smluvní strany jinak. Zhotovitel se v návaznosti na předchozí větu zavazuje s objednatelem 

předem konzultovat postup veškerých prací.   

8. Objednatel uvádí, že pokud dojde k jakékoliv změně projektu oproti projektové dokumentaci pro 

stavební povolení (např. budou použity jiné FV panely než navrhované), součástí díla je také 

zajištění „změny stavby před dokončením“.  

9. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně, vyjma situací, kdy obdrží od Objednatele 

příkaz ke způsobu provedení Díla. Zhotovitel je příkazy Objednatele vázán a zároveň je povinen 

tyto příkazy odborně posoudit a eventuálně Objednatele upozornit na nevhodnost jeho příkazů.  

10. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se Studií stavebně-technologického řešení FVE a se všemi 

dalšími podklady, které mu Objednatel předal, seznámil a porozuměl jim.  

11. Účelem díla je instalace a provoz fotovoltaické elektrárny na střechách objektů objednatele o 

celkovém výkonu FVE min. 1105,20 kWp.   

III. CENA DÍLA  

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná (cena maximální a nepřekročitelná) a nejvýše 

přípustná za plnění specifikovaného předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se 
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splněním předmětu díla v rozsahu čl. II. DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného 

právního předpisu, platného v době podpisu této smlouvy.  

2. Cena díla činí:  

Cena za provedení první fáze zhotovení stavby, tj. cena za zpracování projektové dokumentace a 

provedení inženýrských činností tak, aby byly splněny všechny zákonné podmínky pro vydání 

stavebního povolení:  

Cena bez DPH:  1 057 000,00 Kč  

Výše DPH:  21 %  

DPH:  221 970,00 Kč  

Cena včetně DPH:  1 278 970, 00 Kč  

[slovy: jeden milion dvě stě sedmdesát osm tisíc devět set sedmdesát]  

Cena za provedení druhé fáze zhotovení stavby, tj. cena za provedení všech stavebních a 

montážních prací, včetně služeb a dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 

dokončení FVE a provedení inženýrských činností tak, aby byly splněny všechny zákonné 

podmínky pro vydání kolaudačního souhlasu/kolaudačního rozhodnutí:  

Cena bez DPH:  25 460 022,00 Kč 

Výše DPH:  21 %  

DPH:  5 346 604,62 Kč 

Cena včetně DPH:  30 806 626,62 KČ 

[slovy: třicet milionů osm set šest tisíc šest set dvacet šest korun a šedesát dva haléřů]  

Celková cena díla „FVE formou Design and Build ve společnosti Výzkumný ústav železniční, 

a.s.“  

Cena bez DPH:  26 517 022,00 Kč 

Výše DPH:  21 %  

DPH:  5 568 574,62 Kč 

Cena včetně DPH:  32 085 596,62 Kč 

[slovy: třicet dva milionů osmdesát pět tisíc pět set devadesát šest korun a šedesát dva 

haléřů]  

3. Nabídková cena se stanovuje jako pevná, tzn. maximální a nepřekročitelná. Zhotovitel prohlašuje, 

že tato pevná a nepřekročitelná cena díla obsahuje všechny činnosti, práce, dodávky materiálů, 

technologií, případný vlastní stavební dozor, vedení stavby, dopravu, ubytování, zkoušky a 

případná cla, poplatky, daně, náklady na projekty a další závazky, rizika, podmíněné závazky a 

výdaje týkající se realizace díla a či jakékoliv jiné náklady, poplatky a platby související s dílem 

nebo vzniklé zhotoviteli v souvislosti s provedením díla v požadované kvalitě. Cena díla nesmí být 

upravována v důsledku inflace, deflace nebo změny kurzu české koruny, v důsledku růstu 

jakéhokoliv indexu, změny cen materiálů, technologií, služeb ani cenových předpisů nebo jiné 

záležitosti.   
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4. Cena díla zahrnuje veškeré náklady a výdaje zhotovitele na splnění veškerých povinností 

zhotovitele uvedených ve smlouvě, a to bez ohledu na to, jestli dané ustanovení smlouvy stanoví, 

že splnění dané povinnosti zhotovitele je na náklady zhotovitele či nikoliv. V ceně díla jsou 

zahrnuty i položky výslovně neuvedené ve Studii stavebně-technologického řešení FVE nebo ve 

smlouvě, které bylo možno předpokládat vzhledem k povaze a způsobu provádění a užívání díla. 

Toto ustanovení se nebude týkat položek vzniklých v důsledku závažnějších změn v technické 

dokumentaci na základě písemného požadavku objednatele co do standardu a množství 

předpokládaného smlouvou.   

5. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli změnu rozsahu díla nebo jeho jednotlivé části. 

Takový požadavek musí být učiněn písemně a změna rozsahu díla (včetně případných dopadů na 

sjednanou cenu Díla a dobu plnění) musí být sjednána formou písemného dodatku k této 

Smlouvě, který bude splňovat podmínky sjednané touto Smlouvou.   

6. V případě, že Objednatel uplatní požadavek na změnu rozsahu Díla, je Zhotovitel povinen do 5 

pracovních dnů od obdržení písemného požadavku předložit Objednateli položkový rozpis ceny 

dle požadované změny a navrhnout nový nebo upravený termín provedení Díla, který zahrne 

předpokládanou změnu plnění. V případě požadavku na plnění, které není v původní cenové 

nabídce Zhotovitele obsaženo, se smluvní strany dohodly, že způsob stanovení takové ceny bude 

vždy zpracován dle Cenové soustavy Ústavu racionalizace ve stavebnictví (dále jen „CS ÚRS“) v 

aktuální cenové úrovni CS ÚRS. Změna rozsahu Díla, případně jeho ceny a doby plnění je účinná 

nejdříve dnem podpisu dodatku ke Smlouvě dle předcházejícího odstavce.  

7. Změna rozsahu díla, případně jeho ceny a doby plnění je účinná nejdříve dnem podpisu dodatku 

ke smlouvě. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě provedení jakýchkoli víceprací bez 

předchozího písemného dodatku k této smlouvě, nemá za tyto vícepráce nárok na úhradu 

jakýchkoli nákladů či odměny. V případě, že objednatel uplatní písemný požadavek na zúžení 

rozsahu díla, je zhotovitel povinen požadované plnění neprovádět a v případě, že takové plnění 

již zahájil, v jeho provádění nepokračovat.    

8. V případě změny zákonné sazby DPH bude k ceně účtována DPH v sazbě, platné ke dni splatnosti 

dané faktury.  

9. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění díla a seznámil se se všemi okolnostmi, 

které mají vliv na stanovení ceny díla.  

10. Při přerušení prací z klimatických důvodů dle čl. IV odst. 4, nelze navyšovat cenu díla v návaznosti 

na toto přerušení.  

IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ, TERMÍNY  

1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně zhotovit a předat objednateli závěrečným protokolem 

nejpozději do doby uvedené níže. Plnění dle této smlouvy bude zahájeno na základě písemné 

výzvy objednatele v návaznosti na rozhodnutí o přidělení dotace, resp. na rozhodnutí 

objednatele, že nepovažuje tuto podmínku (rozhodnutí o přidělení dotace) za nezbytnou pro 

řádné plnění této smlouvy z jeho strany. Do doby, než objednatel příslušnou výzvu k plnění doručí 

zhotoviteli, pro vyloučení pochybností platí, že zhotovitel není oprávněn plnění dle této smlouvy 

zahájit, resp. dílo realizovat. Pokud nebude příslušná výzva k poskytnutí plnění doručena 

zhotoviteli nejpozději do 2 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy platí, že dílo dle této smlouvy 
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nebude realizováno a veškeré povinnosti smluvních stran týkající se provedení díla se ruší, 

nedohodnou-li se smluvní strany předem písemně jinak. V případě nerealizace díla ve smyslu 

tohoto odstavce nemá zhotovitel vůči objednateli nárok na žádnou finanční kompenzaci nebo 

náhradu jakýchkoliv nákladů.  Zhotovitel je povinen zahájit plnění do 5 pracovních dnů od 

doručení písemné výzvy objednatele k zahájení plnění.   

2. Termíny a místa plnění díla jsou stanoveny následovně:  

(i) Termín zahájení plnění díla:    

a) plnění bude zahájeno na základě písemné výzvy objednatele dle odst. 1 tohoto článku 

smlouvy shora k první fázi díla dle čl. II odst. 3, 1. bod této smlouvy,   

b) datum předání a převzetí staveniště: nejpozději do 15 pracovních dnů od vydání 

pravomocného stavebního povolení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.   

(ii) Jako dílčí termíny postupu realizace díla se sjednávají následující body:  

a) předložení rozpracované projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení 

nejpozději do 30 dnů od písemné výzvy objednatele dle odst. 1 tohoto článku k zahájení 

první fáze díla (z projektové dokumentace bude patrné umístění a tvar překážek),  

b) předložení zpracované projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení 

nejpozději do 60 dnů od písemného odsouhlasení rozpracované projektové 

dokumentace objednatelem,   

c) k jednotlivým předloženým dokumentům je objednatel povinen se do 10 kalendářních 

dní písemně vyjádřit,  

d) zhotovitel je povinen do 10 kalendářních dní opravit případné vady nebo nedodělky 

projektové dokumentace,  

e) inženýrská činnost bude zhotovitelem zahájena bez zbytečného odkladu od finálního 

odsouhlasení projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení objednatelem, 

v průběhu zajištění inženýrské činnosti je zhotovitel povinen postupovat efektivně a v 

pravidelných intervalech – tj. vždy k poslednímu dni v měsíci – informovat objednatele 

o průběhu a aktuálním stavu inženýrských činností, objednatel je povinen poskytnout 

požadovanou součinnost,  

f) realizace všech dodávek, služeb a stavebních prací nezbytných pro řádné dokončení 

FVE do 150 kalendářních dní od předání a převzetí staveniště,  

(iii) Termín řádného dokončení díla: řádné dokončení díla a jeho kompletní předání objednateli 

bez vad a nedodělků proběhne nejdéle do 420 dnů od písemné výzvy objednatele k plnění 

viz čl. IV. dost. 1 této smlouvy.   

3. Místem plnění je areál VÚŽ Cerhenice – Zkušební centrum VUZ Velim, 281 02 Cerhenice – 

stavební objekty Budova HPZ I, Budova HPZ II, Budova HPZ III, Malá provozní budova, 

Administrativní budova, Rozvodna R22, Budova DZS a Skladovací hala.  

4. Při nevhodných klimatických podmínkách anebo při potřebě přerušení z organizačních důvodů 

na straně objednatele dojde při souhlasném prohlášení objednatele a dodavatele k přerušení 
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plnění na dobu nezbytně nutnou, přičemž o tuto dobu přerušení se prodlužuje sjednaná doba 

plnění.  

5. Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy vč. jejích příloh 

upomínat. Nedodržením těchto termínů a lhůt dochází k prodlení zhotovitele se všemi důsledky 

podle této smlouvy v souladu s občanským zákoníkem.  

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE  

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.  

2. Fakturace bude probíhat ve dvou fázích. V první fázi plnění díla se fakturace uskuteční po získání 

pravomocného stavebního povolení zhotovitelem, druhá fáze plnění díla (za provedení 

stavebních prací, dodávek a montáží, zajištění projektové dokumentace skutečného provedení a 

pravomocného stavebního povolení) bude uhrazena formou dílčích měsíčních faktur 

odpovídajících výši skutečně provedených stavebních prací a poskytnutých souvisejících dodávek 

a služeb v příslušném kalendářním měsíci. DUZP (datum uskutečnění zdanitelného plnění) je 

poslední den příslušného měsíce.   

3. Zhotovitel předloží objednateli, resp. technickému dozoru stavebníka (dále také jen „TDS“) vždy 

nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce soupis (rozsah) skutečně provedených 

prací za uplynulý kalendářní měsíc oceněný v souladu s touto smlouvou (zejména s oceněným 

výkazem výměr). Objednatel, resp. TDS je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 

pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací 

vystaví zhotovitel, podle tohoto soupisu dílčí fakturu, přičemž vystavený daňový doklad je 

zhotovitel povinen doručit objednateli způsobem uvedeným v odst. 6 níže nejpozději do 10. dne 

příslušného kalendářního měsíce.   

4. Faktura bude obsahovat náležitosti uvedené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozdějších předpisů. DPH bude uvedeno dle platných daňových předpisů. Faktura musí 

vedle těchto povinných náležitostí dále obsahovat:  

• odkaz na tuto smlouvu  

• název zakázky „FVE formou Design and Build ve společnosti Výzkumný ústav železniční, 

a.s.“  

a) odkaz, že se doklad vztahuje k projektu „Střešní FVE Výzkumný Ústav Železniční, a.s. – ZCV“, 

reg. č. CZ.05.01.02/02/22_011/0001398, spolufinancovaného Evropskou unií – Fondem 

soudržnosti – v rámci Operačního programu Životní prostředí.   

b) k fakturované částce se vztahující předávací protokol či obdobný dokument potvrzený 

Objednatelem a/nebo TDS, že dílo nebo jeho část bylo zhotovitelem řádně provedeno a 

převzato objednatelem dle této smlouvy, resp. objednatelem a/nebo TDS odsouhlasený 

soupis provedených prací, dodávek a služeb, vycházející z předaného výkazu výměr.  

5. Po řádném předání a převzetí díla vystaví zhotovitel konečnou fakturu, v níž uvede rekapitulaci 

uhrazených dílčích faktur. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla 

bez vad a nedodělků uvedený v předávacím protokolu, resp. v potvrzení o odstranění všech 

vad/nedodělků, zjištěných při předání.  
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6. Splatnost řádně vystavených daňových dokladů činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení 

objednateli na adresu sídla objednatele nebo v digitální podobě na e-mailovou adresu 

epodatelna@cdvuz.cz nebo do datové schránky s identifikátorem m37gziu.  

7. Dnem zaplacení se rozumí den odeslání fakturované částky objednatelem na bankovní účet 

zhotovitele.  

8. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje nebo k ní nebudou 

přiloženy všechny povinné přílohy, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli do data její 

splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Po 

doručení bezchybné faktury objednateli počíná běžet doba splatnosti od počátku. Opravená 

faktura musí být doručena objednateli nejpozději do pěti pracovních dnů po jejím vrácení 

objednatelem.  

9. Zhotovitel se při vystavování daňových dokladů zavazuje, že bude postupovat v souladu s ust. § 

92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty („zákon o DPH“), ve znění 

pozdějších předpisů.  

10. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit finanční závazky vůči svým poddodavatelům, kdy za 

řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění 

poskytnutá ke zhotovení díla, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany 

objednatele za konkrétní plnění. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv 

kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba 

předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů 

od doručení výzvy objednatele.  

11. Zhotovitel se zavazuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku 

objednatele na základě smlouvy bude k datu splatnosti příslušného závazku zveřejněn způsobem 

umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 zákona o DPH. Pokud bude zhotovitel 

označen správcem daně za nespolehlivého plátce ve smyslu § 106a zákona o DPH, zavazuje se 

zároveň o této skutečnosti neprodleně písemně informovat objednatele spolu s uvedením data, 

kdy tato skutečnost nastala.  

12. Pokud objednateli vznikne podle § 109 zákona o DPH ručení za nezaplacenou DPH z přijatého 

zdanitelného plnění od zhotovitele, má objednatel právo bez souhlasu zhotovitele uplatnit 

postup zvláštního způsobu zajištění daně podle § 109a zákona o DPH. Při uplatnění zvláštního 

způsobu zajištění daně uhradí objednatel částku DPH podle faktury vystavené zhotovitelem na 

účet správce daně zhotovitele a zhotovitele o tomto kroku vhodným způsobem vyrozumí. 

Zaplacením částky DPH na účet správce daně zhotovitele a jeho vyrozumění o tomto kroku se 

závazek objednatele uhradit částku odpovídající výši takto zaplacené DPH vyplývající ze smlouvy 

považuje za splněný.  

VI. PODMÍNKY PLNĚNÍ, STAVENIŠTĚ A STAVEBNÍ DENÍK  

1. Zhotovitel bude provádět dílo pouze kvalifikovanými osobami. Zhotovitel odpovídá za chování 

osob provádějících dílo a za to, že bude mít pro své zaměstnance či jiné osoby, které k plnění díla 

použije, veškerá potřebná úřední povolení a platná kvalifikační oprávnění pro provádění díla.  

Bezpečnost  
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2. Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat veškeré obecně závazné právní předpisy a 

normy k dílu a jeho provádění se vztahující, zejména pak obecně závazné právní předpisy v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jen „BOZP“), požární ochrany (PO), hygienické a 

ekologické předpisy ochrany životního prostředí, nakládání s odpady a nakládání s nebezpečnými 

látkami na staveništi a bude dílo provádět v nejvyšším standardu kvality za respektování best 

practice v oboru. Zhotovitel potvrzuje, že se důkladně seznámil s interním předpisem 

Objednatele ZD 6 „Směrnice o bezpečnosti ve ZC VUZ Velim“, který je dostupný na adrese: 

https://www.cdvuz.cz/store/ZD6_Smernice_o_bezpecnosti.pdf, a zavazuje se zajistit, že se tímto 

předpisem budou řídit jak jeho zaměstnanci, tak i další osoby, které se na jeho straně budou 

účastnit plnění této smlouvy. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že tento předpis může být v 

budoucnosti opakovaně měněn, aby odpovídal platným zákonům, technickému pokroku a 

potřebám bezpečného provozu Zkušebního centra VUZ Velim. Zhotovitel se zavazuje, že jeho 

zaměstnanci a všechny další osoby, které se na jeho straně účastní plnění této smlouvy, budou 

dodržovat aktualizovanou verzi tohoto předpisu, jakmile bude objednatelem upozorněn na jeho 

změnu. Před instalací, kompletací a propojením dodaných zařízení FVE na budově Haly pro 

provádění zkoušek HPZ II vydá Objednatel Příkaz „B“ k zajištění napěťové výluky TV kolejí 1a a 

1aa po nezbytně nutnou dobu, kde budou uvedeny další informace a povinnosti související s 

výlukou TV kolejí 1a a 1aa. Zhotovitel i Objednatel jsou následně povinni dodržovat veškerá 

ustanovení uvedená v příslušném Příkaze „B“. Vzor Příkazu „B“ je uveden v příloze č.  6 této 

smlouvy.  

3. Objednatel zajistí na stavbě výkon koordinátora BOZP a zhotovitel je povinen činnost 

koordinátora BOZP umožnit, poskytnout koordinátorovi odpovídající součinnost a činit 

neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.  

4. Objednatel je oprávněn provádět kontroly dodržování zásad BOZP ze strany zaměstnanců 

zhotovitele nebo jeho poddodavatelů. V případě, že objednatel shledá porušení zásad BOZP, 

zavazuje se zhotovitel bezodkladně učinit opatření k nápravě. Shledá-li objednatel porušení 

zásad vedoucí k ohrožení zdraví nebo života osob, nebo k riziku vzniku škody na majetku, je 

zhotovitel povinen provádění díla okamžitě přerušit až do doby, kdy bude nežádoucí stav 

odstraněn. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli škodu vzniklou v důsledku takového 

přerušení provádění díla.  

Kontroly a zkoušky  

5. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání 

kvalitativních parametrů díla. O zkouškách je zhotovitel povinen informovat TDS, a to nejpozději 

2 pracovní dny před jejich konáním zápisem ve stavebním deníku a zasláním pozvánky 

prostřednictvím elektronické pošty. O výsledcích kontrol sepíší účastníci protokol; dále je 

zhotovitel povinen vést veškerou dokumentaci k prováděným zkouškám, kterou při předání díla 

předá objednateli. Účast objednatele (TDS) na zkouškách nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za 

řádné provedení díla a žádným způsobem neomezuje právo objednatele na uplatnění vad díla.  

6. Objednatel má právo sám nebo prostřednictvím TDS provádět kontrolu plnění kdykoli v průběhu 

provádění díla a zhotovitel je povinen mu toto umožnit. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí 

dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel 

odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak 

zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě 1 týdne, je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení 

http://www.cdvuz.cz/store/ZD6_Smernice_o_bezpecnosti.pdf
http://www.cdvuz.cz/store/ZD6_Smernice_o_bezpecnosti.pdf
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odstranění vady provést sám na náklady zhotovitele, pověřit na náklady zhotovitele jejím 

odstraněním jiný subjekt, nebo odstoupit od smlouvy. Toto ujednání nikterak neomezuje právo 

objednatele na uplatnění vad díla případně kontrolou nezjištěných.  

7. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel (TDS) kontrolní dny v termínech 

nezbytných pro řádné provádění díla.  

8. Zhotovitel je povinen svolat kontrolní den před zakrytím konstrukcí, instalací a prací, které budou 

zakryty v dalším průběhu provádění díla. Provedení kontroly však nezbavuje zhotovitele 

odpovědnosti za případné vady kontrolou nezjištěné. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke 

kontrole před provedením následných prací, bude povinen na žádost objednatele zakryté práce 

odkrýt na vlastní náklad a vlastní odpovědnost.  

9. Svoláním kontrolního dne se rozumí zaslání písemného oznámení, min. 2 pracovní dny před 

plánovaným termínem na e-mailové kontakty uvedené v této smlouvě.  

10. Výsledky kontrolního dne se zapíší do stavebního deníku. Zástupce zhotovitele sepíše z každého 

kontrolního dne zápis a zašle jej prostřednictvím e-mailu do 2 pracovních dnů od konání 

kontrolního dne zástupci objednatele pro schválení.   

11. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že zkoušky uvedené v této smlouvě 

nejsou zkouškami prokazujícími dokončení díla ve smyslu § 2607 občanského zákoníku a 

úspěšným provedením těchto zkoušek není provedení díla dokončeno.  

Prohlášení zhotovitele  

12. Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, že má veškerá oprávnění a technické vybavení potřebné 

k řádnému provedení díla.   

13. Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, že se již před uzavřením smlouvy jako odborník seznámil 

se Studií stavebně-technického řešení FVE, veškerými podklady a pokyny objednatele, pečlivě a 

podrobně je přezkoumal a vyjasnil si případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, 

neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky a prohlašuje, že neshledal žádné vady těchto 

podkladů ve vztahu k provádění díla a ve vymezení rozsahu svého plnění, které by bránily realizaci 

díla, jeho bezvadnému provozu, nebo by byly v rozporu s požárními, bezpečnostními, 

hygienickými, či jinými předpisy nebo požadovanou úrovní výsledné kvality díla a že dílo je na 

jejich základě za podmínek dohodnutých ve smlouvě proveditelné.   

14. Zhotovitel rovněž prohlašuje a potvrzuje, že si prohlédl a prověřil staveniště, jeho okolí, a 

posoudil všechny podstatné záležitosti ohledně staveniště a zhotovení díla, a to včetně:  

a. formy a povahy staveniště včetně geotechnických podmínek,  

b. hydrologických, klimatických a meteorologických podmínek a ekologických podmínek a 

dopadů,  

c. požadavků zhotovitele na přístup, ubytování, energie, dopravu, a další služby.  

15. Uzavřením smlouvy zhotovitel potvrzuje, že přístupové cesty na staveniště jsou pro účely 

zhotovení díla vhodné a dosažitelné. Zhotovitel vynaloží v dobré víře veškeré přiměřené úsilí k 

tomu, aby se zabránilo poškození jakýchkoliv silnic nebo mostů dopravou zhotovitele. Zhotovitel:  

a. bude užívat vhodná vozidla a trasy,  
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b. bude odpovídat za veškerou údržbu, která může být požadována proto, že používá 

přístupových cest, a  

c. zajistí veškeré nutné značení a směrovky na přístupových cestách a získá veškerá povolení, 

která mohou být vyžadována příslušnými orgány státní správy a samosprávy k tomu, aby 

mohl používat silnic, značek a směrovek.  

Staveniště  

16. Objednatel předá zhotoviteli místo k provádění díla (také jen „staveniště“), a to protokolárně 

písemnou formou před zahájením prací zhotovitele dle harmonogramu prací (příloha č. 4 této 

smlouvy). Pokud se zhotovitel k přejímce staveniště v dohodnutém termínu nedostaví, je 

staveniště objednatelem řádně předáno a zhotoviteli se nepozastavuje lhůta plnění sjednaná 

touto smlouvou.  

17. Objednatel umožní zhotoviteli přístup na staveniště a dočasné užívání všech částí staveniště za 

podmínek stanovených touto smlouvou. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je prováděno v 

místech, kde dochází k provozování drážní dopravy, s čímž mohou být spojena určitá omezení při 

přístupu na staveniště. Zhotovitel bere tuto skutečnost na vědomí a zavazuje se při provádění 

díla respektovat omezení a pravidla z ní plynoucí.   

18. Zhotovitel omezí svou činnost na předané staveniště a na jakékoli další prostory, které objednatel 

odsouhlasil jako pracovní prostory. Během provádění díla je zhotovitel zodpovědný za udržování 

pořádku na staveništi, sousedních prostorech a na přístupových a příjezdových cestách, je 

povinen zajistit, aby na staveništi nebyly žádné zbytečné překážky, a zajistí skladování, rozmístění 

nebo odstranění veškerého vybavení zhotovitele a je odpovědný za okamžité odstraňování 

odpadů, sutin, smetí a nadbytečných materiálů i za odstranění všech dočasných prací, které již 

nejsou vyžadovány. Zhotovitel je oprávněn v rámci staveniště umístit pouze vybavení, materiály 

a další předměty, které jsou nutné pro provádění díla.   

19. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru předaných 

částí staveniště. Veškeré osoby, které s vědomím zhotovitele vstoupí do prostoru staveniště, musí 

být vybaveny odpovídajícími osobními ochrannými prostředky, které je zhotovitel povinen zajistit 

na své náklady.   

20. Zhotovitel na své náklady zajistí veškeré vybavení staveniště (včetně strojů, zařízení a materiálu 

nezbytných k řádnému provádění díla) požadované pro realizaci díla; zhotovitel na vlastní 

náklady a nebezpečí zajistí dopravu a skladování jakéhokoli takového vybavení staveniště.  

21. Zhotovitel se zavazuje udržovat staveniště a komunikace čisté a v náležitém pořádku 

odpovídajícím povaze prováděného díla. Zhotovitel učiní veškeré kroky potřebné k ochraně 

životního prostředí na staveništi i v okolí staveniště a při přepravě materiálu a součástí staveniště 

tak, aby omezil ohrožení životního prostředí, zdraví a majetku způsobené negativními vlivy 

provádění díla. Zhotovitel zajistí, aby emise, znečištění a jiné negativní vlivy provádění díla na 

okolí nepřekročily maximální přípustné hodnoty stanovené právními předpisy. Zhotovitel na své 

vlastní náklady odstraní jakékoli odpady a zbytkové materiály související s prováděním díla.   

22. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání a převzetí díla staveniště uklidit, zbavit veškerého 

přebytečného materiálu, odpadu apod., zároveň je povinen zlikvidovat zařízení staveniště, jinak 

je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. Zhotovitel provede na vlastní náklady likvidaci 
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odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění. Doklady o likvidaci 

odpadu Zhotovitel předloží objednateli nejpozději ve lhůtě dle první věty tohoto odstavce.  

23. V souladu s pokyny objednatele bude zhotovitel povinen na staveništi instalovat jakékoli vývěsní 

štíty, nápisy a tabule, které objednatel zhotoviteli poskytne. Náklady na výrobu takových 

vývěsních štítů, nápisů a tabulí ponese objednatel.  

24. Ke dni předání staveniště zhotovitel umístí na vlastní náklady na viditelném místě sousedícím se 

vstupem na staveniště štít přiměřené velikosti obsahující údaje o povolení realizace díla se všemi 

náležitostmi vyžadovanými právními předpisy s tím, že tento štít zde bude umístěn až do převzetí 

díla. Forma, obsah a umístění takového štítu musí být nejdříve schváleno objednatelem.  

25. Dnem převzetí staveniště přebírá zhotovitel odpovědnost za veškeré škody způsobené na 

majetku, zdraví, životním prostředí apod. vzniklé v souvislosti s plněním díla, a to až do doby 

předání řádně provedeného díla objednateli (včetně vyklizení staveniště).  

Stavební deník  

26. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., 

stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a Přílohy č. 16 vyhlášky 499/2006. (Náležitosti a 

způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě). Zhotovitel vede stavební 

deník ode dne předání a převzetí staveniště (včetně), a to až do dne odstranění veškerých vad a 

nedodělků. Poté je zhotovitel povinen předat originál stavebního deníku objednateli.  

27. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Zhotovitel zajistí, aby byl 

stavební deník přístupný po celou dobu realizace díla na místě stavby pro objednatele nebo 

osobu jím pověřenou a pro TDS. Jednu kopii zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli (TDS) 

nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.  

28. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla, a to 

zejména časový postup prací, odchylky od zadání a jejich důvod, dále klimatické podmínky 

(teplota, počasí), za kterých byly práce prováděny. Zápisy do stavebního deníku provádí 

zhotovitel vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou 

předmětem zápisu.  

29. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána 

volná místa.  

30. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby 

pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.  

31. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy, zápis do stavebního deníku ani 

nezakládá nárok na změnu smlouvy.  

32. Zhotovitel zajistí vedení stavby stavbyvedoucím v souladu s ust. § 160 zákona č. 183/2006 Sb., 

stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.  

33. Stavbyvedoucím se rozumí osoba, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro 

tuto činnost oprávnění podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu 

povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů).  



 

  15  

34. Zhotovitel určuje stavbyvedoucím na stavbě Xxxxxxxxxxxxxxxxx, číslo autorizace 

stavbyvedoucího XXXXXXX. V případě, změny stavbyvedoucího je povinen tuto změnu Zhotovitel 

písemně (doporučenou poštou nebo do datové schránky) oznámit Objednateli neprodleně, 

nejpozději do 2 pracovních dnů od změny. V písemném oznámení uvede jméno, příjmení a číslo 

autorizace nového stavbyvedoucího.  

35. Stavbyvedoucí je povinen se účastnit předání staveniště, předání díla a všech kontrolních dnů na 

stavbě.  

36. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy zajistit plnění veškerých povinností 

vyplývajících z právních předpisů, zejména pak z oblasti pracovněprávních předpisů; zajistit 

zaměstnávání osob podílejících se na provádění díla v souladu s pracovněprávními předpisy, 

spravedlivé a důstojné pracovní podmínky, odpovídající odměňování a odpovídající úroveň 

bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou podílet na plnění předmětu této zakázky a 

plnění těchto povinností zajistit i u svých poddodavatelů. Objednatel je oprávněn plnění těchto 

povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení 

kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 

2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.  

Předání a převzetí díla  

37. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel, nebezpečí škody na díle nese od 

předání staveniště až do konečného převzetí řádně provedeného díla bez vad a nedodělků 

objednatelem zhotovitel. Vlastnické právo k věcem určeným k zahrnutí do díla přechází na 

objednatele okamžikem, kdy se stanou součástí díla. Zhotovitel prohlašuje, že má zajištěno, že 

vlastnické právo k materiálům či jiným movitým věcem použitým při plnění díla nebo jejich 

částem přechází na objednatele bez právních či jiných vad každým jejich zapracováním do díla a 

že zhotovitel je vlastníkem těchto věcí nebo že má výslovný písemný souhlas poddodavatelů k 

převodu vlastnického práva na objednatele. Výslovně se stanoví, že zhotovitel je povinen zajistit 

respektování tohoto ustanovení poddodavateli.  

38. Objednatel převezme dílo, bude-li toto řádně provedeno co do funkčnosti, kompletnosti, 

dosahování projektovaných parametrů, objemu i jakosti v souladu se smlouvou a příslušnými 

právními předpisy a předá-li mu zhotovitel veškerou dokumentaci a doklady, uvedené v odst. 42 

tohoto čl. VI. Objednatel má právo odmítnout převzetí díla  v případě zjištění jakékoli 

vady/nedodělku, může se však rozhodnout dílo převzít s ojedinělými drobnými vadami, které 

samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky. Objednatel však 

oproti ust. § 2628 občanského zákoníku nepřevezme dílo v případě, že by mělo vady, které by 

jakýmkoliv způsobem omezovaly užívání díla.  

39. O předání a převzetí díla bude pořízen protokol, který písemně potvrdí obě smluvní strany (dále 

jen „protokol o předání a převzetí Díla“). V Protokolu o předání a převzetí díla bude vždy 

obsaženo prohlášení, zda objednatel dílo přejímá s výhradami nebo bez výhrad stvrzené jeho 

podpisem. Protokol o předání a převzetí díla bez tohoto prohlášení nelze považovat za protokol 

o předání a převzetí řádně provedeného díla. V protokolu o předání a převzetí díla budou rovněž 

určeny konkrétní termíny pro odstranění jednotlivých drobných vad a nedodělků nebránících 

funkčnosti díla, s nimiž se objednatel rozhodl dílo převzít. Termíny pro odstranění vad a 
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nedodělků nebudou delší než 7 kalendářních dnů, pokud nebude v protokolu o předání a převzetí 

díla smluvními stranami dohodnuto jinak.  

40. Nedílnou součástí díla je dokumentace díla, kterou je zhotovitel povinen vypracovat a předat 

objednateli v níže uvedeném rozsahu a formátu společně s předáním dokončeného díla. 

Dokumentací díla se dle této smlouvy rozumí veškeré požadované dokumenty a dokumenty 

nezbytné dle dotčených právních předpisů, ČSN, eventuálně jiných technologických norem, 

zejména:  

a. dokumentace skutečného provedení stavby zpracovaná dle platné vyhlášky č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, případně dle předpisu, který tuto 

vyhlášku nahradí, v digitální podobě (dwg, pdf, doc nebo docx, xls nebo xlsx) a též v tištěné 

podobě ověřená v rámci kolaudace stavby stavebním úřadem;  

b. geodetické zaměření díla a ostatní geodetickou dokumentaci stavby;  

c. dílenská a výrobní dokumentace;  

d. revize, protokoly o předepsaných zkouškách;  

e. doklad o likvidaci odpadu;  

f. všechny doklady nezbytné k předání a převzetí díla a k vydání povolení k předčasnému 

užívání části stavby, resp. provedení kolaudačního řízení a k vydání kolaudačního souhlasu, 

jakož i provedení prací a činností, které případně vyplynou z požadavků uplatněných v rámci 

převzetí díla objednatelem a z řízení o povolení předčasného užívání části stavby, resp. 

kolaudačního řízení;  

g. atesty / prohlášení o shodě na veškerý použitý materiál / celou stavbu;  

h. manuály provozu a údržby, provozní dokumentace, týkající se následného provozu, obsluhy 

a údržby díla;  

(dále jen jako „dokumentace zhotovitele“). Zhotovitel je povinen předávat objednateli 

dokumentaci zhotovitele vztahující se k určité etapě díla i při dokončení a předání jednotlivých 

etap/částí díla.  

Záruka za provedení díla  

41. Zhotovitel se za účelem zajištění řádného plnění svých povinností z této smlouvy zavazuje na své 

náklady obstarat a objednateli ve lhůtě 4 týdnů po obdržení výzvy k plnění dle čl. IV. odst. 1 této 

smlouvy předložit bankovní záruku za provedení díla ve výši 10 % z celkové ceny díla.  Bankovní 

záruka bude vydána bankou, která má povolení ČNB působit jako banka na území České republiky 

podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.   

42. Prostřednictvím bankovní záruky za provedení díla budou zajištěny veškeré peněžité nároky 

objednatele vyplývající z prodlení zhotovitele s plněním díla, smluvních pokut za prodlení s 

plněním díla a náhrady škody zjištěné v době provádění díla.  

43. Platnost bankovní záruky za provedení díla bude alespoň 60 kalendářních dnů ode dne předání 

a převzetí díla dle odst. 41. tohoto článku smlouvy shora.  

44. Bankovní záruka za provedení díla bude poskytnuta písemnou formou, přičemž musí být 

neodvolatelná, bezpodmínečná a splatná na první výzvu objednatele, ve které objednatel pouze 
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uvede závazek, s jehož splněním je zhotovitel v prodlení, a výši takto vzniklé pohledávky. 

Objednatel v takovém případě písemně vyzve banku, která příslušnou bankovní záruku poskytla, 

ke splnění jejích závazků z dané bankovní záruky. Banka, která uvedenou bankovní záruku 

poskytla, nemůže vůči objednateli uplatnit námitky, které by byl oprávněn vůči objednateli 

namítnout zhotovitel.  

45. Dojde-li po dobu trvání bankovní záruky za provedení díla k jejímu čerpání, je zhotovitel povinen 

do 30 kalendářních dnů nahradit bankovní záruku, z níž bylo čerpáno, novou bankovní zárukou s 

podmínkami a výší odpovídající nahrazené bankovní záruce za provedení díla.  

46. Originál bankovní záruky za provedení díla vrátí objednatel zhotoviteli, resp. vystavující bance na 

jeho/její písemnou žádost po uplynutí 60 dní ode dne řádného předání a převzetí díla bez vad a 

nedodělků.  

VII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA  

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce 60 měsíců, zejména za to, že dílo bude 

zhotoveno podle podmínek stanovených touto smlouvou, a že po dobu záruční doby bude mít 

dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, případně 

vlastnosti obvyklé, a že dílo bude po celou záruční dobu plně funkční, použitelné a bude prosté 

vad.  

2. Zhotovitel poskytuje dále na jednotlivé části díla záruku na jakost v tomto rozsahu:  

Fotovoltaické moduly  20 LET záruka na výkon s max. lineárním poklesem na 80 % 

původního výkonu garantovaná výrobcem  

Měniče  10 LET produktová záruka garantovaná výrobcem 

Záruka  10 LET záruka výrobce či dodavatele na jeho bezodkladnou výměnu 

či adekvátní náhradu v případě poruchy či poškození  

Stavební montážní 

práce  

v délce 5let záruka na stavební montážní práce   

3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla prostého bez vad a nedodělků 

stvrzeného písemným předávacím protokolem podepsaným oběma smluvními stranami. V 

případě, že objednatel převezme předmět díla s vadami a/nebo nedodělky, počíná záruční doba 

běžet až ode dne odstranění poslední vady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí 

předmětu díla.  

4. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v okamžiku jeho předání a dále odpovídá za vady díla 

vyšlé najevo po celou dobu záruční doby, bez ohledu na to, kdy vada vznikla.  

5. Záruční doba neběží ode dne oznámení vady, na niž se vztahuje záruka, do doby odstranění této 

vady, tj. o tuto dobu se prodlužuje záruka.  

6. Oznámení vady lze učinit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i oznámení vady 

odeslané objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas učiněné.  
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7. V oznámení vady musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v oznámení vady 

objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn 

požadovat zejména:  

• odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, 

technologií apod.),  

• odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná  

• slevou z ceny díla  

• odstoupením od smlouvy.  

Objednatel je oprávněn vybrat si způsob, který mu nejlépe vyhovuje. Ostatní práva objednatele 

vyplývající z občanského zákoníku tímto nejsou omezena.  

8. Zhotovitel je povinen zajistit odstranění vad díla zjištěných v průběhu záruční doby. Zhotovitel je 

povinen zahájit odstraňování vady nejpozději do 24 hodin (bez ohledu na pracovní či nepracovní 

dny) od nahlášení vad objednatelem, a to i v případě, že práva objednatele z oznámené vady 

neuznává. Oznámení vad bude objednatel zasílat na adresu info@energylink.cz. Náklady na 

odstranění oznámené vady nese zhotovitel.  Ve sporných případech nese zhotovitel náklady až 

do doby, než se prokáže, zda byla vada oznámena a práva objednatele z vadného plnění 

uplatněna oprávněně. Místní šetření k uznání vady musí být zhotovitelem provedeno do 3 

pracovních dnů od jejího oznámení, pokud se nejedná o havárii, či vadu bránící užívání, u níž 

bude provedeno neprodleně po oznámení. Pokud nebude provedeno v těchto lhůtách, má se za 

to, že zhotovitel vadu uznal.  

9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel oznámil vadu a práva z vadného plnění 

uplatnil neoprávněně, tzn. že jím oznámená vada není vadou díla, resp. záruční vadou, je 

objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně vynaložené v 

souvislosti s odstraněním neoprávněně oznámené vady.  

10. Za záruční vadu není považována vada, která vznikla v důsledku nesprávných pokynů či podkladů 

objednatele k provádění díla, u kterých zhotovitel za takovou vadu neodpovídá, pokud na 

nesprávnost pokynů či podkladů objednatele písemně upozornil a objednatel na splnění 

nesprávného pokynu či podkladu nadále písemně trval. V takovém případě je zhotovitel 

oprávněn na základě požadavku objednatele takové vady odstranit na náklady objednatele.  

11. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro 

odstranění vady. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem přistoupení k 

odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.  

12. Zhotovitel se zavazuje odstranit oznámené vady:  

• označené objednatelem jako bránící užívání díla do 48 hodin od oznámení vady dle odst. 

8 tohoto čl. VII., pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak,  

• drobné vady nebránící užívání do 7 pracovních dnů od oznámení vady dle odst. 8 tohoto 

čl. VII., pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak,  
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• vady většího rozsahu s potřebou vypracování technologického postupu do 30 kalendářních 

dnů od oznámení vady dle odst. 8 tohoto smlouvy shora., pokud se smluvní strany písemně 

nedohodnou jinak.   

13. O odstranění oznámené vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady 

nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.  

14. Nepřistoupí-li zhotovitel k započetí s odstraněním oznámené vady většího rozsahu s potřebou 

vypracování technologického postupu ani do 15 dnů po obdržení oznámení vady učiněné 

objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou 

nebo fyzickou osobu, aniž by mu tímto zaniklo právo na záruku od zhotovitele. Veškeré takto 

vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.  

15. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním oznámené vady, je objednatel oprávněn 

odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady 

s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 15 kalendářních dnů po obdržení 

písemné výzvy k úhradě. Odstranění vady svépomocí nebo prostřednictvím třetí osoby nemá vliv 

na poskytnutou záruku za jakost dle této smlouvy.  

16. Kromě povinnosti zhotovitele ze záruky a odpovědnosti za vady uvedených výše je zhotovitel 

povinen uhradit objednateli vzniklé škody, které Objednateli vzniknou v souvislosti s vadným 

plněním zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli ke dni předání převzetí díla 

dle článku VI. odst. 41 této smlouvy, jako jistotu na splnění povinností zhotovitele z jeho 

odpovědnosti za vady v záruční době, bankovní záruku ve výši 5% z celkové ceny díla dle čl. III. 

odst. 2 této smlouvy. Bankovní záruka bude vydána bankou, která má povolení ČNB působit jako 

banka na území České republiky podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších 

předpisů. Originál bankovní záruky předá zhotovitel objednateli nejpozději k termínu předání a 

převzetí díla. Nebude-li předána bankovní záruka, není objednatel povinen dílo převzít.   

17. Prostřednictvím bankovní záruky za kvalitu díla budou zajištěny veškeré peněžité nároky 

objednatele vyplývající z prodlení zhotovitele s odstraněním vad oznámených v záruční době, 

smluvních pokut za prodlení s odstraněním oznámených vad, náhrady škody, úhrady nákladů na 

odstranění oznámených vad třetí osobou, na které vznikne objednateli nárok.   

18. Platnost bankovní záruky za kvalitu díla bude alespoň 90 kalendářních dnů ode dne uplynutí 

záruční doby dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.  

19. Bankovní záruka za kvalitu díla bude poskytnuta písemnou formou, přičemž musí být 

neodvolatelná, bezpodmínečná a splatná na první výzvu objednatele, ve které objednatel pouze 

uvede závazek, s jehož splněním je zhotovitel v prodlení, a výši takto vzniklé pohledávky. 

Objednatel v takovém případě písemně vyzve banku, která příslušnou bankovní záruku poskytla, 

ke splnění jejích závazků z dané bankovní záruky. Banka, která uvedenou bankovní záruku 

poskytla, nemůže vůči objednateli uplatnit námitky, které by byl oprávněn vůči objednateli 

namítnout zhotovitel.  

20. Dojde-li po dobu trvání bankovní záruky za kvalitu díla k jejímu čerpání, je zhotovitel povinen do 

30 kalendářních dnů nahradit bankovní záruku, z níž bylo čerpáno, novou bankovní zárukou s 

podmínkami a výší odpovídající nahrazené bankovní záruce za kvalitu díla.  
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21. Dojde-li dle této smlouvy k prodloužení záruční doby dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je 

zhotovitel povinen adekvátně prodloužit délku bankovní záruky za kvalitu díla.  

22. Originál bankovní záruky za kvalitu díla vrátí objednatel zhotoviteli, resp. vystavující bance na 

jeho/její písemnou žádost po uplynutí 90 dní od konce záruční doby.  

VIII. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU  

1. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla a trvání 

záruky za jakost pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou zhotovitelem třetí osobě (zejména objednateli), a to tak, že limit pojistného plnění 

vyplývající z pojistné smlouvy, nesmí být nižší než 20.000.000 Kč.  

2. Zhotovitel je povinen předložit objednateli kopii pojistné smlouvy, v níž bude zhotovitelem 

sjednáno pojištění, a které bude splňovat podmínky stanovené touto smlouvou (dále jen 

„pojistná smlouva“), případně pojistný certifikát, pokud z něj bude patrné splnění podmínek na 

pojištění stanových touto smlouvou, a to kdykoliv na výzvu objednatele.  

3. Zhotovitel se dále zavazuje umožnit objednateli, a to kdykoliv po dobu trvání této smlouvy, 

nahlédnout do originálu pojistné smlouvy.  

4. Porušení povinnosti zhotovitele mít uzavřenou pojistnou smlouvu v souladu s touto smlouvou, 

se považuje za podstatné porušení smlouvy a je důvodem k odstoupení od smlouvy ze strany 

objednatele.  

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby všichni poddodavatelé podílející se na provádění díla měli 

uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu/újmu způsobenou třetím osobám v rozsahu 

pojistného plnění přiměřeného výši způsobené škody, kterou je možné s ohledem na činnost 

prováděnou poddodavatelem předpokládat, minimálně však ve výši odpovídající výši dodávky 

prováděné poddodavatelem bez DPH. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen prokázat 

pojištění poddodavatelů.  

6. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. 

Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli nebo třetím osobám v plné výši škodu, která vznikla 

při provádění díla nebo v souvislosti s ním.  Zhotovitel odpovídá za činnost všech osob, které k 

plnění předmětu smlouvy použije, včetně svých subdodavatelů.  

7. Zhotovitel rovněž nese nebezpečí škody na věcech předaných mu objednatelem k provedení díla.  

8. Zhotovitel je povinen bezodkladně oznámit objednateli škodu, ztrátu nebo jakoukoliv jinou újmu 

vzniklou při provádění díla, způsobenou jím nebo třetí osobou. O vzniklé škodě sepíší smluvní 

strany zápis.  

IX. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ  

1. Dodržení termínu dokončení a kvalitního a řádného provedení díla a dodržení platebních 

podmínek se považuje za podstatnou smluvní povinnost smluvních stran.  

2. Pokud bude zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla dle čl. IV. odst. 1 nebo provedením 

díla dle čl. IV. odst. 2 (iii) této smlouvy, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty 

ze strany zhotovitele ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

Pro určení doby prodlení zhotovitele pro účely stanovení smluvní pokuty dle předchozí věty se 
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posledním dnem prodlení rozumí den, kdy objednatel protokolárně převezme dílo bez výhrad, 

případně s výhradou odstranění vad a nedodělků nebránících užití díla.  

3. Pokud bude zhotovitel provádět dílo v rozporu s touto smlouvou nebo projektovou dokumentací, 

má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 5.000,- Kč 

za každý zjištěný případ provádění díla v rozporu se smlouvou nebo projektovou dokumentací.  

4. Pokud zhotovitel nezahájí odstraňování oznámené vady bránící řádnému užívání díla v termínu 

dle čl. VII odst. 8. této smlouvy, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze 

strany zhotovitele ve výši 2.000,- Kč za každou i započatou hodinu prodlení.  

5. Pokud bude zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti odstranit oznámenou vadu v termínu 

dle této smlouvy, bude zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- za každý i 

započatý den prodlení se splněním povinnosti reklamovanou vadu ve sjednaném termínu 

odstranit, a to za každou takovou včas neodstraněnou vadu. Pro vyloučení pochybností smluvní 

strany stanoví, že tato smluvní pokuta se vztahuje jak na případ prodlení zhotovitele s 

odstraněním záruční vady, tak na případ prodlení zhotovitele s odstraněním vady zjištěné při 

předání díla.  

6. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště – místo plnění a neodstraní zařízení staveniště v termínu 

stanoveném pro řádné provedení díla, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty 

ze strany zhotovitele ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.  

7. Pokud zhotovitel nebude udržovat v platnosti a účinnosti pojistnou smlouvu dle čl. VIII. odst. 1 

této smlouvy nebo objednateli nepředloží kopii pojistné smlouvy, případně pojistný certifikát dle 

čl. VIII. odst. 2 této smlouvy, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za 

každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel nesplnil svůj závazek dle čl. VIII. odst. 1 a/nebo 2 této 

smlouvy.  

8. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel porušuje předpisy, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na stavbě a/nebo požární ochrany, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní 

pokuty ze strany zhotovitele, a to ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení BOZP/PO.   

9. Pokud zhotovitel nepředloží nebo nebude aktualizovat seznam poddodavatelů nebo použije 

poddodavatele v rozporu s touto smlouvou, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 

15.000,00 Kč za každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel nepředložil nebo neaktualizoval příslušný 

seznam nebo každý jednotlivý případ, kdy použil poddodavatele v rozporu s touto smlouvou.  

10. Pokud zhotovitel v rozporu s touto smlouvou převede svá práva a/nebo povinnosti ze smlouvy 

nebo její části na třetí osobu bez předchozího výslovného souhlasu objednatele, má objednatel 

nárok na smluvní pokutu ve výši 500.000,00 Kč, a to i v případě, že by se takový převod ukázal 

být neplatný.  

11. Pokud zhotovitel dá do zástavy nebo postoupí pohledávku z této smlouvy bez předchozího 

písemného souhlasu objednatele, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 20 % z hodnoty 

zastavené nebo postoupené pohledávky, minimálně však ve výši 5.000,00 Kč, a to za každý 

jednotlivý případ takového postoupení nebo zastavení, a to i v případě, kdy by se postoupením 

nebo zastavení ukázalo jako neplatné.  

12. Pokud bude objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla, sjednávají si smluvní strany možnost 

uplatnění úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.  
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13. Ujednání o smluvních pokutách v této smlouvě nemají vliv na právo objednatele na náhradu 

škody vzniklé z porušení zhotovitelovy povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. a to v 

rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 2050 

občanského zákoníku se nepoužije.  

14. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany 

objednatele.  

15. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje 

zhotovitele závazku splnit povinnosti dané touto smlouvou.  

16. Smluvní pokuty jsou splatně na základě faktury, jež bude přílohou výzvy k úhradě, splatnost této 

faktury bude 30 kalendářních dní.  

17. Zhotovitel prohlašuje, že smluvní pokuty sjednané ve Smlouvě přiměřené vzhledem k 

povinnostem, k jejichž splnění se váží.  

X. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY  

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana dle pravidel stanovených občanským 

zákoníkem.   

2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy zejména, když:  

c) Zhotovitel je v prodlení s řádným provedením díla delším než 30 kalendářních dní.  

d) Zhotovitel přenese v rozporu s touto smlouvou svá práva nebo povinnosti plynoucí 

zhotoviteli z této smlouvy na jiný subjekt.  

e) Zhotovitel neumožní objednateli provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části a nezjedná 

nápravu ani na základě písemného upozornění objednatele a ve lhůtě stanovené mu 

objednatelem.  

f) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně (tj. více jak 2x) nebo podstatným způsobem 

poruší na pracovišti pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při 

práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla.  

g) Zhotovitel neprovádí dílo podle smlouvy a nezjedná nápravu ani na základě písemného 

upozornění objednatele a ve lhůtě stanovené mu objednatelem.  

h) Zhotovitel neplní některou z povinností stanovených mu touto smlouvou a nezjedná nápravu 

ani na základě písemného upozornění objednatele a ve lhůtě stanovené mu objednatelem.  

i) Zhotovitel provedl dílo nebo jeho část v rozporu se smlouvou a nezjednal nápravu ani na 

základě písemného upozornění objednatele a ve lhůtě stanovené mu objednatelem.  

j) Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat 

potřebné věci, služby nebo pracovní síly k provádění díla v souladu se smlouvou a nedá 

objednateli na výzvu objednatele a ve lhůtě objednatelem stanovené dostatečnou záruku 

toho, že dílo bude provedeno v souladu se smlouvou.  

k) Zhotovitel nezahájí provádění díla ani ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy měl plnění díla zahájit 

(nebo převzít staveniště).  
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3. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy 

objednatelem, kterým kromě případů odstoupení zhotovitele výslovně uvedených v ostatních 

ustanoveních je, když se objednatel přes opakovaná (tj. více jak 2x) upozornění zpozdil o více než 

30 dnů s úhradou ceny díla nebo její části na základě faktury, kterou přijal a nevrátil v souladu s 

touto smlouvou.  

4. Odstoupení musí být učiněno písemně a oznámeno druhé smluvní straně. V odstoupení musí být 

dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje. Účinky odstoupení nastávají dnem 

doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.  

5. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že rozhodnutím poskytovatele 

dotace dojde k odebrání či krácení podpory na realizaci projektu (provedení díla). V těchto 

případech má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla odpovídající rozsahu 

provedeného díla.  

6. Při zjištění opakovaného porušování povinností zhotovitele dle této smlouvy je objednatel 

oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit, aniž by zhotoviteli stanovil lhůtu pro sjednání 

nápravy.  

7. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody či smluvní pokuty. Odstoupení od 

smlouvy se rovněž nedotýká ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní 

strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů.  

XI. PODDODAVATELÉ  

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost, náklady a nebezpečí. 

Zhotovitel je oprávněn zajišťovat plnění části díla prostřednictvím poddodavatele (ů). V případě, 

že zhotovitel pověřil prováděním části díla jinou osobu (poddodavatele), má vždy odpovědnost, 

jako by dílo prováděl sám.  

2. Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam poddodavatelů, kteří se na provádění díla 

budou podílet. Seznam poddodavatelů je obsažen v příloze č. 5 této smlouvy a zhotovitel je 

povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech svých poddodavatelů, kteří mu poskytli 

plnění určené k plnění předmětu této smlouvy, a to včetně specifikace jejich podílu na plnění 

předmětu této smlouvy. Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o předložení průběžně 

vedeného seznamu poddodavatelů kdykoliv, a to i opakovaně. Seznam poddodavatelů je 

zhotovitel povinen předat objednateli do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti objednatele. 

Aktualizace seznamu poddodavatelů v průběhu doby provádění díla se nepovažuje za změnu 

smlouvy.  

3. V případě, že zhotovitel v souladu se zadávací dokumentací prokázal části kvalifikace 

prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část plnění 

poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění 

kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž 

nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel 

prokázal za zhotovitele. Stejně tak případná změna poddodavatele uvedeného v seznamu 

poddodavatelů v nabídce zhotovitele musí být předem odsouhlasena objednatelem Objednatel 

nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou 

příslušné doklady předloženy  
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4. Zhotovitel je povinen při předání díla předložit objednateli kompletní seznam poddodavatelů, 

kteří se na provádění díla podíleli spolu s uvedením konkrétních činností, které v rámci provádění 

díla poskytly.  

5. Řetězení poddodavatelů je možné pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

Případní poddodavatelé poddodavatelů zhotovitele musí být objednatelem schváleni postupem 

upraveným výše a musí být uvedeni v příloze č. 5 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit 

dodržování těchto povinností poddodavateli.  

6. Vůči všem svým poddodavatelům je zhotovitel povinen zajistit funkční systém kontroly 

obchodních partnerů ve vztahu k mezinárodním sankcím vyplývajícím zejména z předpisů a 

rozhodnutí orgánů Evropské unie, Organizace spojených národů a Rady Evropy.   

7. Zhotovitel prohlašuje, že žádný z poddodavatelů nepodléhá sankcím vyplývajícím zejména z 

předpisů a rozhodnutí orgánů Evropské unie, Organizace spojených národů a Rady Evropy a 

mezinárodní sankce podle zákona upravujícího provádění mezinárodní sankce a zavazuje se tuto 

skutečnost průběžně kontrolovat a prověřit každého svého případného nového poddodavatele.   

XII. VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU   

1. Objednatel si nad rámec případných změn uvedených v jiných odstavcích této smlouvy vyhrazuje 

možnost změny závazku ze smlouvy, a to následovně:  

a. v případě, že v průběhu trvání smlouvy na zakázku dojde ke změně (snížení/zvýšení) 

zákonné sazby DPH, bude cena předmětu zakázky upravena (snížena/zvýšena) tak, aby 

odpovídala takové změně zákonné sazby DPH;  

b. v případě, že zhotovitel při realizaci díla prokazatelně doloží, že daná komponenta 

předmětu plnění není na trhu dostupná, může nabídnout k realizaci stejné nebo lepší 

řešení, které však nepovede k navýšení celkové nabídkové ceny za realizaci díla. Současně 

takto instalované alternativní řešení nesmí porušit podmínky předběžného souhlasu 

provozovatele distribuční sítě;  

2. Objednatel si vyhrazuje právo na změnu zhotovitele v případě, pokud dojde objednatelem k 

odstoupení od smlouvy. V takovém případě je objednatel oprávněn oslovit dodavatele, který se 

dle hodnocení umístil jako druhý v pořadí, odmítne-li druhý v pořadí smlouvu plnit, pak třetí v 

pořadí atd. (dále jen „náhradní zhotovitel“) s tím, že dílo bude v takovém případě provedeno, 

popř. dokončeno, za cenu nabídnutou v nabídce náhradního zhotovitele. Případný rozdíl mezi 

cenou náhradního zhotovitele a zhotovitele je považován za škodu způsobenou zhotovitelem a 

objednatel má nárok na úhradu tohoto rozdílu vůči zhotoviteli. Tímto ustanovením není dotčena 

záruka zhotovitele za jakost již provedených části díla, které si objednatel případně ponechá.    

XIII. ASPEKTY ODPOVĚDNÉHO ZADÁVANÍ  

1. Zhotovitel podpisem smlouvy prohlašuje, že bere na vědomí Etický kodex obchodního partnera 

VUZ, a.s., zveřejněný trvale na webové stránce https://www.cdvuz.cz/page/o-spolecnosti , a 

zavazuje se dodržovat zásady v něm uvedené a zajistit jeho dodržování u všech svých obchodních 

partnerů podílejících se v jakékoliv podobě na provádění díla.  

https://www.cdvuz.cz/page/o-spolecnosti
https://www.cdvuz.cz/page/o-spolecnosti
https://www.cdvuz.cz/page/o-spolecnosti
https://www.cdvuz.cz/page/o-spolecnosti
https://www.cdvuz.cz/page/o-spolecnosti
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XIV. ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

1. V případě, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto 

zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování 

osobních údajů,  a to s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016  

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 

údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen 

„Nařízení“) a souvisejícími právními předpisy zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování 

osobních údajů. Objednatel je dle Nařízení správcem osobních údajů. Podrobnosti ke zpracování 

osobních údajů (účel zpracování, doba zpracování, práva subjektu údajů apod.) jsou uvedeny v 

PRIVACY POLICY (zásady ochrany osobních údajů), které jsou dostupné na 

https://www.cdvuz.cz/store/Zasady_ochrany_osobnich_udaju.pdf.  

Poskytovatel výslovně prohlašuje, že se s obsahem PRIVACY POLICY (zásadami ochrany osobních 

údajů) před podpisem této smlouvy seznámil a souhlasí s nimi.  

XV. PLATNOST, ÚČINNOST A UKONČENÍ SMLOUVY  

1. Tato smlouva vzniká dohodou o celém jejím obsahu a nabývá platnosti dnem podpisu obou    

smluvních stran. Účinnosti smlouva nabývá zveřejněním v registru smluv. Smlouvu se v registru 

smluv zavazuje uveřejnit objednatel.  

2. Tato smlouva vedle splnění může zaniknout též:  

a) písemnou dohodou smluvních stran,  

b) odstoupením dle čl. X této smlouvy.  

XVI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele (dále jen „nabídka zhotovitele“) ze 

dne 21. 8. 2023, kterou v postavení dodavatele podal do výběrového řízení na zakázku. 

Podkladem pro uzavření této smlouvy je rovněž zadávací dokumentace k zakázce včetně všech 

jejích příloh.  

2. Jestliže ze zadávací dokumentace k zakázce nebo nabídky zhotovitele vyplývají zhotoviteli 

povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně 

v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti 

zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je 

povinen je dodržet.  

3. V případě rozporu mezi zadávací dokumentací k zakázce a vlastním textem této smlouvy platí 

vlastní text smlouvy ve znění jejích příloh.   

4. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 

druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní 

strany a nepoužijí tyto informace pro jiné účely než pro plnění podmínek smlouvy. Povinnost 

mlčenlivosti dle tohoto odstavce se nevztahuje na zákonné povinnosti poskytnutí informace, 

informace, které zhotovitel sdělí svým poddodavatelům za podmínky, že je omezí na rozsah 

nutný pro splnění předmětu této smlouvy a zaváže je k povinnosti mlčenlivosti ve stejném 

rozsahu, a na informační povinnost objednatele vůči poskytovateli dotace.   

http://www.cdvuz.cz/store/Zasady_ochrany_osobnich_udaju.pdf
http://www.cdvuz.cz/store/Zasady_ochrany_osobnich_udaju.pdf
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5. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako 

osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 

320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.  

6. Objednatel uveřejní smlouvu uzavřenou na základě zakázky, a to na základě ustanovení zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv). Zhotovitel je oprávněn požadovat nezveřejnění některé části smlouvy nebo jejich 

příloh; takové žádosti vyhoví objednatel pouze v případě, že požadavek zhotovitele odpovídá 

platným právním předpisům.  

7. Zhotovitel není oprávněn převést svá práva a povinnosti ze smlouvy nebo její části na třetí osobu 

bez předchozího výslovného písemného souhlasu objednatele. Objednatel si tímto vyhrazuje 

právo takový souhlas neudělit, a to i bez udání důvodu. Za účelem zvážení, zda takový souhlas s 

převodem objednatel udělí či nikoli, je zhotovitel povinen mu opatřit a dodat veškeré informace 

a dokumenty, o které objednatel požádá. Tato smlouva není převoditelná rubopisem.  

8. Objednatel je oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy, s čímž tímto zhotovitel 

vyslovuje svůj souhlas.  

9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky za objednatelem proti pohledávkám 

objednatele za zhotovitelem.  

10. Zhotovitel se zavazuje nedat do zástavy a nepostoupit své pohledávky a závazky plynoucí ze 

smlouvy třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.   

11. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakýkoliv svůj nárok (pohledávku) vzniklý na 

základě této smlouvy, a to jak splatný či nesplatný, proti ceně díla, která má být objednatelem v 

souladu s touto smlouvou uhrazena bez ohledu na skutečnost, zda je již splatná či nikoliv.  

12. Zhotovitel nemá právo na náhradu škody a objednatel není povinen hradit škodu vzniklou 

zhotoviteli tím, že objednatel oprávněně započetl svou pohledávku vůči pohledávce zhotovitele, 

tj. smluvní strany vylučují ust. § 1990 občanského zákoníku.  

13. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které 

budou za dodatek smlouvy výslovně označeny a podepsány oprávněnými zástupci smluvních 

stran.  

14. Na otázky výslovně neupravené v této smlouvě se přiměřeně použijí ustanovení občanského 

zákoníku. Pro úpravu otázek neřešených v této smlouvě se vylučuje použití zvyklostí nebo praxe 

zavedené mezi smluvními stranami.  

15. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoliv článku, odstavce, nebo ustanovení této 

smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, 

že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoliv důvodu pozbýt 

platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), 

provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení 

záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.  

16. Objednatel a zhotovitel vynaloží veškeré úsilí, aby všechny spory, které případně vyplynou ze 

smlouvy nebo v souvislosti s ní, byly urovnány především oboustrannou dohodou. Strany se 

zavazují řešit spory vzniklé v souvislosti se smlouvou především smírnou cestou. Spory, jež 
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nebude možné ve lhůtě do 30 dnů ode dne oznámení sporné otázky druhé smluvní straně vyřešit 

smírem, budou předloženy příslušnému obecnému soudu v České republice. Pokud objednatel 

nestanoví jinak, předložení sporu k řešení podle ustanovení tohoto článku neopravňuje 

zhotovitele k přerušení plnění povinností daných mu smlouvou.  

17. Tato smlouva včetně příloh je vyhotovena v elektronickém originálu smlouvy s elektronickými 

podpisy.  

18. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, 

souhlasí se všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z této smlouvy 

vyplývajících, na důkaz tohoto připojují své podpisy.  

Přílohou smlouvy je:  

Příloha smlouvy č. 1 – Zadávací dokumentace zakázky „FVE formou Design and Build ve společnosti 

Výzkumný ústav železniční, a.s.“  

Příloha smlouvy č. 2 – Studie stavebně-technologického řešení FVE  

Příloha smlouvy č. 3 – Kontaktní osoby objednatele a zhotovitele  

Příloha smlouvy č. 4 – Harmonogram vlastní realizace díla  

Příloha smlouvy č. 5 – Seznam poddodavatelů   

Příloha smlouvy č. 6 – Příkaz „B“ (vzor)  

Za objednatele:      Za zhotovitele:  

Podepsáno elektronicky dne 26.1.2024   Podepsáno elektronicky dne 23.1.2024 

……………………………     …………………………… 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

……………………………     …………………………… 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   
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Příloha smlouvy č. 1 – Zadávací dokumentace zakázky „FVE formou Design 

and Build ve společnosti Výzkumný ústav železniční, a.s.“  

Příloha smlouvy č. 1 – Zadávací dokumentace zakázky „FVE formou Design and Build ve společnosti 

Výzkumný ústav železniční, a.s.“ je k dispozici samostatně v elektronické podobě na profilu zadavatele 

na adrese https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/623537 

 

  

https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/623537
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Příloha smlouvy č. 2 – Studie stavebně-technologického řešení FVE 

Příloha smlouvy č. 2 – Studie stavebně-technologického řešení FVE je k dispozici jako příloha č. 2 

zadávací dokumentace samostatně v elektronické podobě na profilu zadavatele na adrese 

https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/623537 

https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/623537
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Příloha smlouvy č. 3 – Kontaktní osoby objednatele a zhotovitele  

Kontaktní osoby objednatele  

Ve věcech smluvních a obchodních (vyjma podpisu smlouvy o dílo a příp. dodatků) 

Jméno a příjmení Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

E-mail xxxxxxxxxxxxxxx 

Telefon XXX XXX XXX 

 

Vedoucí projektového týmu 

Jméno a příjmení Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Telefon XXX XXX XXX 

 

Kontaktní osoby objednatele  

Ve věcech smluvních a obchodních  

Jméno a příjmení Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Telefon XXX XXX XXX 

 

Vedoucí realizačního týmu 

Jméno a příjmení Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Telefon XXX XXX XXX 

 

Stavbyvedoucí 

Jméno a příjmení Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Telefon XXX XXX XXX 
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Příloha smlouvy č. 4 – Harmonogram vlastní realizace díla 
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Příloha smlouvy č. 5 – Seznam poddodavatelů   

Zhotovitel nebude pro účely plnění této Smlouvy využívat poddodavatele 
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Příloha smlouvy č. 6 – Příkaz „B“ (vzor)  
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