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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
__________________________________________________________________________________


1. Objednatel:		
název:		Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
sídlo:		Valdštejnské nám. 3/162, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
IČO:				75032333 
DIČ:				CZ75032333 
zastoupený:	PhDr. Jaroslavem Podliskou, Ph.D., ředitel územního odborného pracoviště NPÚ v Praze
bankovní spojení:		Česká národní banka, číslo účtu:								110007-60039011/0710
adresa pro doručování:               Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze
                                                         Na Perštýně  12/356, 110 00 Praha 1
zástupce pro věci realizační:	XXXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX

(dále jen jako „objednatel“ na straně jedné) a


2. Zhotovitel:		
název:				ARCHAIA Praha z.ú.
sídlo:				Vratislavova 20/22, Praha 2 – Vyšehrad, PSČ 128 00
zapsaný v rejstříku ústavů:	v odd. U vložka č. 722
statutární zástupce: 		ředitel ústavu Vojtěch Kašpar
IČO:				26701227
DIČ:				CZ26701227
bankovní spojení: 		ČSOB Praha 1
číslo účtu:			182850830/0300
email:				XXXXXXXXXX
zástupce pro věci technické:	Vojtěch Kašpar, ředitel společnosti


(dále jen jako „zhotovitel“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek“)


I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 10. 2022 smlouvu o dílo, č.j. NPU-311/81867/2022 (dále jen „smlouva“), jakožto výsledek veřejné zakázky s názvem „Služby výzkumu pro zajištění exkavační části archeologických výzkumů a služby operativního průzkumu a dokumentace staveb pro NPÚ, územní odborné pracoviště v Praze“, zadávané prostřednictvím NEN pod číslem: N006/22/V00008368 (dále jen „veřejná zakázka“).
2. Zhotovitel inicioval žádostí ze dne 22. 1. 2024 jednání ohledně změny cen sjednaných ve smlouvě, přičemž tento požadavek je odůvodněn přijetím legislativních změn zákona č. 281/2023 Sb. (novelizace zákoníku práce) a dále přijetím vládního konsolidačního balíčku, v důsledku čehož vzrostla cena práce o 30 % až 50 % podle charakteru smluvního vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem; obdobné nárůsty cen se dotýkají také osob samostatně výdělečně činných, jež zhotovitel rovněž využívá při plnění smlouvy. Smluvní strany považují tyto legislativní změny za nepředvídatelné v době uzavření smlouvy, jakož i odůvodňující přijetí změn dle tohoto dodatku. 
3. Smluvní strany se tímto dohodly na změně závazku ze smlouvy v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), konkrétně změny závazku týkající se ceny sjednané ve smlouvě. Dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ se za podstatnou změnu závazku se nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky; současně dle ust. § 222 odst. 9 ZZVZ cenový nárůst související se změnami dle tohoto dodatku nepřekročí 30 % původní hodnoty závazku. Původní hodnota závazku ze smlouvy dle modelového rozpočtu přílohy č. 1 činila částku 11.650.000,- Kč bez DPH za 48 měsíců trvání smlouvy; aktuální navýšení jednotkových cen po uplynutí 13 měsíců trvání smlouvy navyšuje hodnotu závazku dle modelového rozpočtu na částku 13.199.479,- Kč bez DPH za 48 měsíců trvání smlouvy, což představuje cenový nárůst 13 % původní hodnoty závazku. 


II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se tímto odkazem na čl. V odst. 1 smlouvy, podle něhož Smluvní cena je stanovena podle skutečného počtu a rozsahu prací oceněných na základě jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 této smlouvy: Rozpočet, dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy: Rozpočet; aktualizovaná příloha č. 1 smlouvy: Rozpočet tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a nahrazuje původní přílohu č. 1 smlouvy. 

2. Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. V odst. 2 smlouvy takto:
Zhotovitel prohlašuje, že jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 této smlouvy jsou maximální a nepřekročitelné a závazné po celou dobu účinnosti této smlouvy, vyjma:
· vyhrazených změn závazku dle odst. 3 tohoto článku smlouvy,
· nepodstatných změn závazku ze smlouvy v souladu s ust. § 222 ZZVZ.
Jednotkové ceny obsahují jeho veškeré nutné náklady nezbytné pro řádné a včasné provedení plnění včetně všech souvisejících nákladů, včetně dopravy do místa plnění, ceny za pojištění, licenční ujednání aj. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností.


III. Ustanovení závěrečná

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými uznávanými podpisy smluvních stran.
3. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a že byl sepsán na základě jejich pravé, vážné a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují vlastnoruční podpisy.
6. Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří příloha:
Aktualizovaná příloha č. 1 smlouvy: Rozpočet – jednotkové ceny plnění 
	
V Praze dne [viz datum elektronického podpisu]




..............................................
Objednatel
PhDr. Jaroslav Podliska, Ph.D., 
ředitel územního odborného pracoviště NPÚ v Praze
	
Dne [viz datum elektronického podpisu]




..............................................
Zhotovitel
Vojtěch Kašpar
Ředitel ústavu ARCHAIA Praha z.ú.




Aktualizovaná příloha č. 1 smlouvy: Rozpočet
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Název účastníka, IČO

POLOŽKY

Cena v Kč 

bez DPH za 1 

hodinu práce

Počet hodin, 

předpoklad 

na 48 měsíců

Cena v Kč celkem 

bez DPH za 

předpokládané 

hodiny

Cena v Kč celkem 

včetně DPH

terénní pracovník *1)

220 30 000 6 600 000 7 986 000

odborný dokumentátor *2)

225 10 000 2 250 000 2 722 500

vedoucí dokumentátor *3)

350 12 000 4 200 000 5 082 000

geodet na terénním výzkumu *4)

280 1 500 420 000 508 200

malá mechanizace *5)

400 500 200 000 242 000

velká mechanizace *6)

500 150 75 000 90 750

Počet Km, 

předpoklad 

na 48 měsíců

Cena v Kč celkem 

bez DPH za 

předpokládané Km

Cena v Kč celkem 

včetně DPH

převoz materiálu včetně obsluhy vozidla *7)

10 3 000 30 000 36 300

MODELOVÝ ROZPOČET - VÝKAZ  PROFESÍ

ARCHAIA Praha z.ú., IČO: 26701227
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*5) Malá mechanizace:  jedná se o zajištění mechanické skrývky prostřednictvím strojové mechanizace typu minirypadel a pásových 

dopravníků (minidumper) a to i včetně obsluhy.

*6) Velká mechanizace: jedná se o zajištění mechanické skrývky prostřednictvím strojové mechanizace typu kolových rypadel a 

nakladačů a to i včetně obsluhy.

*7) Převoz materiálu včetně obsluhy vozidla: zajištění autopřevozu vybavení výzkumu a nálezů z výzkumu na specializované 

zpracování podle pokynů objednatele a to i včetně obsluhy. Předpoklad km za 2 roky je výše uveden a pokud se km překročí, budou 

učtovány dle nabídky a výše uvedené jednotkové ceny cenovým dodatkem smlouvy.

*1) Terénní pracovník: v průběhu terénní části provádí převážně manuální práce spojené s odebíráním a přesunem historických terénů 

pod odborným dohledem archeologa nebo pověřených pracovníků - rozebírání historických terénů po jednotlivých vrstvách způsobem 

odpovídajícím metodice archeologického výzkumu složitých sídelních stratigrafií, spojené s průběžnou preparací odhalovaných 

stratigrafických jednotek (výkop, zeď, pohřeb, styková plocha). Dále provádí rozlišení a odběr movitých nálezů, případně 

environmentálních vzorků podle pokynu pověřené osoby. Terénní pracovník je schopen samostatné práce podle zadaných pokynů .

*2) Odborný dokumentátor: provádí odborné práce spojené s výzkumem archeologických situací, zajišťuje provozní vedení terénních 

pracovníků, podílí se na odborné dokumentaci zkoumaných situací (kresba, fotodokumentace, základní geodézie), podle potřeby provádí 

odborné rozebírání složitých nálezových situací. Zajišťuje primární evidenci archeologických nálezů a jejich přesun na místo zadavatele.

*3) Vedoucí dokumentátor: provádí odbornou dokumentaci, provozně a metodicky  zajišťuje průběh dokumentačních prácí, vede tým 

odborných dokumentátorů a terénních pracovníků. Podle potřeby se může podílet na rozebírání složitých nálezových situací. 

*4) Geodet na teréním výzkumu: geodetické a dokumentační práce na terénním výzkumu podle požadavků objednatele (např. 

zaměření zkoumané plochy, vytýčení zkoumaných ploch aj.), včetně vyhotovení základních geodetických výstupů.


