Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 29.9.2023
(dle § 2586 an. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)
níže uvedeného dne, měsíce a roku
Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
IČ: 61389030
DIČ: CZ61389030
se sídlem: Rozvojová 263, 165 02 Praha 6
instituce zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT ČR, zastoupená: RNDr. Janem Martincem, CSc., ředitelem
na straně jedné
(dále jen „Objednavatel“)

a
Winning PS – stavební firma s.r.o.
IČ: 49436589
DIČ: CZ699006465
se sídlem: Křižíkova 2960/72, 612 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 12020 zastoupená: Ondřej Blaho, jednatel
e-mail: info@winningps.cz na straně druhé
(dále jen „Zhotovitel“)

Zhotovitel a Objednatel (dále společně jen „Smluvní strany“ a každá jednotlivě jen jako
„Smluvní strana“) uzavírají tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 29. 9. 2023 (dále jen
„Dodatek“ a „Smlouva“).
1. Předmět tohoto Dodatku
1.1. Smluvní strany společně uzavřely smlouvu o dílo ze dne 29. 9. 2023, jejímž předmětem je závazek Zhotovitele dodat Objednateli stavbu s názvem Skleník a provozní budova s ubytováním na p.č. 513/110, k.úz. Lysolaje, a to v rozsahu dle projektové dokumentace „Skleník a provozní budova s ubytováním na p.č. 513/110, k.úz. Lysolaje“ a výkazu výměr vypracovaných Ing. Vratislavem Salabou – autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby, IČ: 068 16 843, se sídlem Smrčí 35, Mírová pod Kozákovem 511 01 (dále a společně jen jako „Projektová dokumentace“).
1.2. Cena, kterou Objednatel uhradí Zhotoviteli za realizaci díla byla ujednána v čl. 2.1. Smlouvy s tím, že tato činila 53.910.443,95 Kč bez DPH. Dodatkem č. 1 uzavřeným dne 22. 12. 2023 došlo ke změně ve vymezení díla s tím, že po přičtení ceny všech víceprací byla cena Díla navýšena oproti ceně uvedené v čl. 2.1. Smlouvy, a to o 106.955,82 Kč bez DPH. Celková cena díla dle čl. 2.1. Smlouvy ve znění dodatku č. 1 tedy činí 54.017.399, 77 Kč bez DPH.

1

1.3. V průběhu provádění díla (v rámci jeho druhé etapy) byla nicméně dále zjištěna potřeba následujících změn díla (viz.dále), a to v souladu s § 222 odst. 2 z.č. 134/2016 o veřejných zakázkách (dále jen „ZZVZ“) a ve vztahu k čl. 4.3. a 4.4. smlouvy: v objektu SO01 v prostorách skleníku doplnění stěny nad základovou deskou včetně bednění a výztuží chybějící v DPS i ve výkazu výměr; doplnění exteriérových horizontálních žaluzií včetně pohledové celohliníkové schránky a motorického ovládání v místnosti č. 1.26 a 1.30; v objektu SO01 v prostorách skleníku nahrazení původně navrženého keramického obkladu stěn podezdívky impregnačním nátěrem na betonový pohledový povrch;. v objektu SO01 v prostorách skleníku doplnění oplechování podezdívky chybějící ve výkazu výměr. Rozsah méně prací a víceprací souvisejících se změnou díla dle tohoto článku Dodatku je konkrétně vymezen ve změnovém listu 4, 5, 6 a 7 které tvoří přílohu č. 1 k tomuto Dodatku Smlouvy (dále jen „Změny díla“).

2. Změna Smlouvy
2.1. Smluvní strany ujednaly, že Změny díla nemají vliv na termín dokončení díla dle uzavřené Smlouvy.
2.2. Vzhledem ke Změnám díla bude po započtení ceny všech méně prací a víceprací navýšena cena díla oproti ceně uvedené v čl. 2.1. Smlouvy ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a tohoto dodatku, o částku 77.822,61 Kč bez DPH. Celková a konečná cena díla dle čl. 2.1. Smlouvy ve znění dodatku č. 1 a tohoto Dodatku tak činí 54.095.222,38 Kč bez DPH.
2.3. Dílo bude provedeno za podmínek, které si Smluvní strany mezi sebou stanovily ve Smlouvě s tím, že kde tento Dodatek určil jinak než Smlouva, mají ustanovení Dodatku přednost před ustanoveními Smlouvy. Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti.
3. Závěrečná ustanovení
3.1. [bookmark: 3.1._Smluvní_strany_prohlašují,_že_se_s_]Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku seznámily, souhlasí s ním, a proto tento Dodatek uzavírají připojením svých podpisů.
3.2. [bookmark: 3.2._Tento_Dodatek_je_vyhotoven_a_podeps]Tento Dodatek je vyhotoven a podepsán ve dvou shodných stejnopisech v českém jazyce. Objednatel i Zhotovitel obdrží po jednom stejnopise.

3.3. [bookmark: 3.3._Tento_Dodatek_nabývá_platnosti_podp]Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Dodatku v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Dodatku.

[bookmark: Přílohy:]Přílohy:
[bookmark: č._1_-_Změnový_list_č._4,_5,_6_a_7]č. 1 - Změnový list č. 4, 5, 6 a 7





[bookmark: V_Praze_dne:_______V_Brně_dne:][bookmark: Za_objednatele:______Za_zhotovitele:]V Praze dne:	V Brně dne: 
Za objednatele:	Za zhotovitele:




Digitálně podepsal RNDr. Jan Martinec CSc.
Datum: 2024.02.13
18:04:37 +01'00'




Digitálně podepsal Ondřej Blaho, MBA Datum: 2024.02.15
18:36:48 +01'00'


	
Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.,	Winning PS – stavební firma s.r.o. RNDr. Jan Martinec, CSc., ředitel	Ondřej Blaho, jednatel

	[bookmark: ZL.WPS_ZL.WPS.04_Pol]Položkový rozpočet

	S:
	223Z610.1
	Skleník a provozní budova , k.úz. Lysolaje_zněnové listy

	O:
	ZL.WPS
	ZL.WPS.

	R:
	ZL.WPS.07
	ZL.WPS.04 Doplnění oplechování nadezdívky pro konstrukci skleníku 1NP



	

P.č.
	

Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena / MJ
	

Celkem
	Cen.
soustava / platnost

	Díl:
	764
	Konstrukce klempířské
	
	
	
	30 741,11
	

	1
	764522610RT1
	Oplechování říms a ozdobných prvků z titanzinkového plechu oplechování římsy celoplošným lepením, RŠ 1000
mm, povrch přírodní TiZn, povrch lesklý
	m
	35,00000
	864,20
	30 247,00
	SOD

	2
	998764101R00
	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky
do 6 m
	t
	0,32550
	1 518,00
	494,11
	SOD


Celkem	30 741,11



Poznámky uchazeče k zadání
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	Položkový rozpočet stavby

	Stavba:	223Z610.1	Skleník a provozní budova , k.úz. Lysolaje_zněnové listy

Objekt:	ZL.WPS	ZL.WPS.

Rozpočet:	ZL.WPS.07	ZL.WPS.04 Doplnění oplechování nadezdívky pro konstrukci skleníku 1NP

	Objednatel:
	
	Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
	IČO: 61389030

	
	
	Rozvojová 263
	DIČ: CZ61389030

	
	
	16502	Praha 6
	

	Zhotovitel:
	Winning PS-stavební firma s.r.o.
	IČO: 49436589

	
	Křižíkova 2960/72
	DIČ: CZ699006465

	
	61200	Brno-Královo Pole
	

	Vypracoval:


Rozpis ceny
	


Celkem

	HSV
	
	
	0,00

	PSV
	
	
	30 741,11

	MON
	
	
	0,00

	Vedlejší náklady
	
	
	0,00

	Ostatní náklady
	
	
	0,00

	Celkem
	
	
	30 741,11

	
Rekapitulace daní

	Základ pro sníženou DPH
	15	%
	0,00 CZK

	Snížená DPH
	15	%
	0,00 CZK

	Základ pro základní DPH
	21	%
	30 741,11 CZK

	Základní DPH
	21	%
	6 455,63 CZK

	Zaokrouhlení
	0,00 CZK

	Cena celkem s DPH
	37 196,74 CZK

	
	


v
	
	

	
	
	
	Za objednatele
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Rekapitulace dílů

	Číslo
	Název
	Typ dílu
	
	
	Celkem
	%

	
764
	
Konstrukce klempířské
	
PSV
	
	
	
30 741,11
	
100

	Cena celkem
	
	
	
	
	30 741,11
	100



	[bookmark: ZL.WPS_ZL.WPS_Pol]Položkový rozpočet

	S:
	223Z610.1
	Skleník a provozní budova , k.úz. Lysolaje_zněnové listy

	O:
	ZL.WPS
	ZL.WPS.

	R:
	ZL.WPS
	ZL.WPS_ Doplnění žaluzií



	

P.č.
	

Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena / MJ
	

Celkem
	Cen.
soustava / platnost

	Díl:
	766
	Konstrukce truhlářské
	
	
	
	48 673,29
	

	1
	55346633.2RVS
	Žaluzie horizont. exteriérová Z70.2 850x1900mm, pohledová celohliníková schránka tl. 1,0 mm, motoricky
ovládané, barva RAL 7035,
	ks
	1,00000
	19 260,00
	19 260,00
	SOD

	2
	55346633RVS
	Žaluzie horizont. exteriérová Z70 2500x1900mm, pohledová celohliníková schránka tl. 1,0 mm, motoricky
ovládané, barva RAL 7035,
	ks
	1,00000
	25 917,10
	25 917,10
	SOD

	3
	998766101R00
	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky
do 6 m
	t
	0,10800
	32 372,10
	3 496,19
	SOD


Celkem	48 673,29



Poznámky uchazeče k zadání
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	Položkový rozpočet stavby

	Stavba:	223Z610.1	Skleník a provozní budova , k.úz. Lysolaje_zněnové listy

Objekt:	ZL.WPS	ZL.WPS.

Rozpočet:	ZL.WPS	ZL.WPS_ Doplnění žaluzií

	Objednatel:
	
	Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
	IČO: 61389030

	
	
	Rozvojová 263
	DIČ: CZ61389030

	
	
	16502	Praha 6
	

	Zhotovitel:
	Winning PS-stavební firma s.r.o.
	IČO: 49436589

	
	Křižíkova 2960/72
	DIČ: CZ699006465

	
	61200	Brno-Královo Pole
	

	Vypracoval:


Rozpis ceny
	


Celkem

	HSV
	
	
	0,00

	PSV
	
	
	48 673,29

	MON
	
	
	0,00

	Vedlejší náklady
	
	
	0,00

	Ostatní náklady
	
	
	0,00

	Celkem
	
	
	48 673,29

	
Rekapitulace daní

	Základ pro sníženou DPH
	15	%
	0,00 CZK

	Snížená DPH
	15	%
	0,00 CZK

	Základ pro základní DPH
	21	%
	48 673,29 CZK

	Základní DPH
	21	%
	10 221,39 CZK

	Zaokrouhlení
	0,00 CZK

	Cena celkem s DPH
	58 894,68 CZK

	
	
	
	











Za objednatele
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Rekapitulace dílů

	Číslo
	Název
	Typ dílu
	
	
	Celkem
	%

	
766
	
Konstrukce truhlářské
	
PSV
	
	
	
48 673,29
	
100,0

	Cena celkem
	
	
	
	
	48 673,29
	100,0



	[bookmark: ZL_WPS_ZL_WPS_07_Pol]Položkový rozpočet

	S:
	223Z610.1
	Skleník a provozní budova , k.úz. Lysolaje_zněnové listy

	O:
	ZL_WPS
	ZL_WPS_06_Skleník

	R:
	ZL_WPS_07
	ZL_WPS_07_Dopočet chybějící ŽB nadezdívky



	

P.č.
	

Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena / MJ
	

Celkem
	Cen.
soustava / platnost

	Díl:
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	17 587,98
	

	1
	311321411R00
	Beton nadzákladových zdí železový třídy C 25/30
	m3
	1,17810
	4 609,50
	5 430,45
	SOD

	
	
	chybějící stěna mezi 1.32 a 1.33 : 5,1*0,3*0,77
	
	1,17810
	
	
	

	2
	311351105R00
	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou
stranu zřízení
	m2
	7,85400
	607,20
	4 768,95
	SOD

	
	
	chybějící stěna mezi 1.32 a 1.33 : 5,1*0,77*2
	
	7,85400
	
	
	

	3
	311351106R00
	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou
stranu odstranění
	m2
	7,85400
	121,40
	953,48
	SOD

	4
	311351805
	Příplatek za pohledovost betonu
	m2
	7,85400
	116,00
	911,06
	vlastní

	5
	311361821R00
	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R)
	t
	0,19850
	27 828,90
	5 524,04
	SOD

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot
	
	
	
	4 269,83
	

	6
	998012021R00
	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky
do 6 m
	t
	7,03200
	607,20
	4 269,83
	SOD

	7
	
	Doprava
	soub.
	1,00000
	2 500,00
	2 500,00
	vlastní

	Díl:
	783
	Nátěry
	
	
	
	1 951,72
	

	8
	783814110
	Nátěr olejový betonových povrchů dvojnásobný
	m2
	7,85400
	248,50
	1 951,72
	RTS 23/ II


Celkem	23 809,53



Poznámky uchazeče k zadání
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	Položkový rozpočet stavby

	Stavba:	223Z610.1	Skleník a provozní budova , k.úz. Lysolaje_zněnové listy

Objekt:	ZL_WPS	ZL_WPS_06_Skleník

Rozpočet:	ZL_WPS_07	ZL_WPS_07_Dopočet chybějící ŽB nadezdívky

	Objednatel:
	
	Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
	IČO: 61389030

	
	
	Rozvojová 263
	DIČ: CZ61389030

	
	
	16502	Praha 6
	

	Zhotovitel:
	Winning PS-stavební firma s.r.o.
	IČO: 49436589

	
	Křižíkova 2960/72
	DIČ: CZ699006465

	
	61200	Brno-Královo Pole
	

	Vypracoval:


Rozpis ceny
	


Celkem

	HSV
	
	
	21 857,81

	PSV
	
	
	1 951,72

	MON
	
	
	0,00

	Vedlejší náklady
	
	
	0,00

	Ostatní náklady
	
	
	0,00

	Celkem
	
	
	23 809,53

	
Rekapitulace daní

	Základ pro sníženou DPH
	15	%
	0,00 CZK

	Snížená DPH
	15	%
	0,00 CZK

	Základ pro základní DPH
	21	%
	23 809,53 CZK

	Základní DPH
	21	%
	5 000,00 CZK

	Zaokrouhlení
	0,00 CZK

	Cena celkem s DPH
	28 809,53 CZK

	
	


v
	


dne

Za zhotovitele
	






Digitálně podepsal RNDr. Jan Martinec CSc. Datum: 2024.02.13
18:06:55 +01'00'

	
	
	
	Za objednatele
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Rekapitulace dílů

	Číslo
	Název
	Typ dílu
	
	
	Celkem
	%

	
3
	
Svislé a kompletní konstrukce
	
HSV
	
	
	
17 587,98
	
73,9

	
99
	
Staveništní přesun hmot
	
HSV
	
	
	
4 269,83
	
17,9

	
783
	
Nátěry
	
PSV
	
	
	
1 951,72
	
8,2

	Cena celkem
	
	
	
	
	23 809,53
	100,0



	[bookmark: ZL_WPS_ZL_WPS_06_Pol]Položkový rozpočet

	S:
	223Z610.1
	Skleník a provozní budova , k.úz. Lysolaje_zněnové listy

	O:
	ZL_WPS
	ZL_WPS_06_Skleník

	R:
	ZL_WPS_06
	ZL_WPS_06_Odpočet ker. obkladu nadezdívky skleníku



	

P.č.
	

Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena / MJ
	

Celkem
	Cen.
soustava / platnost

	Díl:
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	9 714,74
	

	1
	311351805R00
	Příplatek za pohledovost betonu
	m2
	58,52250
	166,00
	9 714,74
	vlastní

	
	
	mč. 131 : 20,09*0,75
	
	15,06750
	
	

	
	
	mč. 132 : 15,43*0,75
	
	11,57250
	
	

	
	
	mč. 133 : 15,08*0,75
	
	11,31000
	
	

	
	
	mč. 134 : 27,43*0,75
	
	20,57250
	
	

	Díl:
	781
	Obklady keramické
	
	
	
	-49 658,90
	

	2
	781475114R00
	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 200 x 200 mm, , kladených do flexibilního tmele
	m2
	-58,52250
	657,80
	-38 496,10
	SOD

	
	
	mč. 131 : -20,09
	
	-20,09000
	
	
	

	
	
	mč. 132 : : -15,43
	
	-15,43000
	
	
	

	
	
	mč. 133 : : -15,08
	
	-15,08000
	
	
	

	
	
	mč. 134 : : -27,43
	
	-27,43000
	
	
	

	3
	597813601R
	Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 6,5
mm; a = 198 mm; b = 198 mm; povrch: hladký, lesklý; barva: bílá
	m2
	-61,44863
	172,00
	-10 569,16
	SOD

	
	
	mč. 131-134: -58,52250
	
	-58,52250
	
	
	

	
	
	Koeficient prořez: 0,05 : -58,5225*0,05
	
	-2,92613
	
	
	

	4
	998781101R00
	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do
6 m
	t
	-1,17320
	506,00
	-593,64
	SOD

	Díl:
	783
	Nátěry
	
	
	
	14 542,84
	

	5
	783814110
	Nátěr olejový betonových povrchů dvojnásobný
	m2
	58,52250
	248,50
	14 542,84
	RTS 23/ II


Celkem	-25 401,32



Poznámky uchazeče k zadání
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	[bookmark: Stavba]Položkový rozpočet stavby

	Stavba:	223Z610.1	Skleník a provozní budova , k.úz. Lysolaje_zněnové listy

Objekt:	ZL_WPS	ZL_WPS_06_Skleník

Rozpočet:	ZL_WPS_06	ZL_WPS_06_Odpočet ker. obkladu nadezdívky skleníku

	Objednatel:
	
	Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
	IČO: 61389030

	
	
	Rozvojová 263
	DIČ: CZ61389030

	
	
	16502	Praha 6
	

	Zhotovitel:
	Winning PS-stavební firma s.r.o.
	IČO: 49436589

	
	Křižíkova 2960/72
	DIČ: CZ699006465

	
	61200	Brno-Královo Pole
	

	Vypracoval:


Rozpis ceny
	


Celkem

	HSV
	
	
	9 714,74

	PSV
	
	
	-35 116,06

	MON
	
	
	0,00

	Vedlejší náklady
	
	
	0,00

	Ostatní náklady
	
	
	0,00

	Celkem
	
	
	-25 401,32

	
Rekapitulace daní

	Základ pro sníženou DPH
	15	%
	0,00 CZK

	Snížená DPH
	15	%
	0,00 CZK

	Základ pro základní DPH
	21	%
	-25 401,32 CZK

	Základní DPH
	21	%
	-5 334,28 CZK

	Zaokrouhlení
	0,00 CZK

	Cena celkem s DPH
	-30 735,60 CZK

	
	


v
	
	

	
	
	
	Za objednatele
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Rekapitulace dílů

	Číslo
	Název
	Typ dílu
	
	
	Celkem
	%

	
3
	
Svislé a kompletní konstrukce
	
HSV
	
	
	
9 714,74
	
-38,2

	
781
	
Obklady keramické
	
PSV
	
	
	
-49 658,90
	
195,5

	
783
	
Nátěry
	
PSV
	
	
	
14 542,84
	
-57,3

	Cena celkem
	
	
	
	
	-25 401,32
	100,0



