
Dodatek č. 2
ke smlouvě č.: 06EU-005280 ze dne 14.9.2021 

Číslo smlouvy zhotovitele:

ISPROFIN/ISPROF OND:
Název související veřejné zakázky:

1/26 Babylon, obchvat; IČ k SP a MPČ (k DÚSP)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako Smlouva“)

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail: 
tel:
(dále jen „objednatel”)

a

2. Valbek, spol. s r.o.
se sídlem Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3
IČO: 48266230
DIČ: CZ48266230
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail: 
tel:
(dále jen ,,zhotovitel“) na straně druhé

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 (dále jako „Dodatek č.2“).

a) Smluvní strany uzavřely dne 14.09.2021 Smlouvu na plnění veřejné zakázky s názvem „I/26 
Babylon, obchvat; IČ k SP a MPČ (k DÚSP)“ (dále jen „Smlouva“).

b) Smluvní strany uzavřely dne 31.7.2023 Dodatek č. 1 ke Smlouvě.
c) Důvodem uzavření tohoto dodatku je to, že dosud probíhá proces vydání povolení stavby a není 

možné dokončit dílo. Proces vydání povolení stavby se opozdil z důvodů odvolání spolku Děti 
Země -  Klub za udržitelnou dopravu, ze dne 20.10.2023 proti rozhodnutí Krajského úřadu 
Plzeňského kraje, odboru životního prostředí čj.: PK-ŽP/20600/22 ze dne 16.05.2023, kterým 
byla povolena výjimka podle ustanovení § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze zákazů stanovených v § 49 odst. 1 a § 50 odst. 1 a 2 
Zákona o ochraně přírody a krajiny k ochraně zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin pro 
realizaci stavby „I/26 Babylon -  obchvat“. Z tohoto důvodu přerušil Krajský úřad Plzeňského 
kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství dne 16.1.2024 řízení zahájené dne 
2.6.2023.Důvod vedoucí k přerušení řízení nemohl zhotovitel jakkoliv ovlivnit.

d) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaného ujednání v části čl. II -  Cena za 
poskytování služeb.

Článek I.
Cena za poskytování služeb

Původní znění (dodatek č.1):

Popis části díla (služeb) Dílčí termín plnění

Výkon inženýrské činnosti -  pro získání všech 
pravomocných rozhodnutí, jejichž zajištění je 
předmětem plnění

Do 3 měsíců od podání žádosti o společné 
rozhodnutí,
předpoklad do 08/2022

Výkon inženýrské činnosti Majetkoprávní 
příprava -  uzavření smluv (kupní, nájemní, 
věcná břemena apod.) Do 31.12.2024

Nové znění:

Popis části díla (služeb) Dílčí termín plnění

Výkon inženýrské činnosti -  pro získání všech 
pravomocných rozhodnutí, jejichž zajištění je 
předmětem plnění

Do 3 měsíců od podání žádosti o společné 
rozhodnutí,
předpoklad do 08/2022

Výkon inženýrské činnosti Majetkoprávní 
příprava -  uzavření smluv (kupní, nájemní, 
věcná břemena apod.) Do 31.12.2025

Článek II.
Cena za poskytování služeb

Původní znění:

4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové 
dohodě. Fakturace za inženýrskou činnost bude hrazena ve dvou splátkách -  50 % po zajištění
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všech pravomocných rozhodnutích -  předpoklad do 08/2022. Zbývající část - 50 % po zajištění 
majetkoprávní činnosti -  předpoklad do 04/2023 (podmínky nad rámec stanovený v RD).

Nové znění:

4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové 
dohodě. Fakturace za inženýrskou činnost bude hrazena ve třech splátkách -  45 % po podání 
žádosti o společné povolení na stavební úřad, 5 % po zajištění všech pravomocných 
rozhodnutích. Zbývající část - 50 % po zajištění majetkoprávní činnosti -  předpoklad do 
31.12.2025 (podmínky nad rámec stanovený v RD).

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají nadále v platnosti v 
původním znění.

2. Tento Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle 
zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této smlouvy a jejích jednotlivých příloh, 
nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů 
tvořících v souhrnu smlouvu).

3. Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na 
vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 2 smlouvy v registru smluv vedeném 
pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., objednatelem. 
Zhotovitel nepovažuje žádnou část smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží 
jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ 
STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 
SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE 
ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Datum: 2024.02.14 
12:35:04 +01'00'
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