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Číslo smlouvy objednatele: 002750
Číslo smlouvy zhotovitele: K23032016
	DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorský dozor na akci:

„KNTB, a.s. - Oprava a modernizace, neurologické JIP Budova 48, 4NP.
 dle § 2586 a následně zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)



1. SMLUVNÍ STRANY 
1.1. Objednatel


          :
   Krajská nemocnice T. Bati, a. s.

Sídlo
:
Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín
Statutární orgán
:
Ing. Jan Hrdý, předseda představenstva


MUDr. Marcel Guřan, Ph.D. člen představenstva

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních
:
Ing. Jan Hrdý, předseda představenstva


Ing. Martin Déva, člen představenstva

b) ve věcech technických
:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxk, náměstek pro investice



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, technik oddělení investic

IČO
:
27661989
DIČ
:
CZ 27661989
Bankovní ústav
:
ČSOB, a.s.

Číslo účtu
:
151203067/0300

Telefon
:

ID datové schránky 
:
upjeuej

E-mail
:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zapsána v OR u KS v Brně oddíl B., vložka 4437
Zhotovitel
:
EP Rožnov, a.s.

Sídlo
:
Boženy Němcové 1720, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Statutární orgán
:
Ing. Pavel Scholz, předseda představenstva,

                                                            Ing. Vladimír Nohavica, člen představenstva

Zapsán v obchodním rejstříku
:
Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 346

soby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních 
:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
b) ve věcech technických
:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO
:
45193631
DIČ
:
CZ45193631 

Bankovní ústav
:
Komerční banka, a.s.
Číslo účtu1
:
6900851/0100
Telfon
:
571 664 111

ID datové schránky 
:
wiwceaa

E-mail
:
ep@eproznov.cz

2. PREAMBULE

2.1.Smluvní strany souhlasně prohlašují, že dne 06. 02. 2024 uzavřely smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace a autorský dozor na akci :„KNTB, a.s. - Oprava a modernizace, neurologické JIP Budova 48, 4NP.“, jejímž předmětem plnění je zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru na akci s názvem: „KNTB, a.s. - Oprava a modernizace, neurologické JIP Budova 48, 4NP. (dále jen „Smlouva“). 
Z důvodu písařské chyby je ve smlouvě uvedeno v odst. 3.1. následující: „Předání projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) a soupisů prací dle odst. 2.1 v termínu do 31.1. 2024.“ Správný termín pro předaní projektové dokumentace přitom má být 19. 02. 2024, a to po podpisu smlouvy (06. 02. 2024) a uveřejnění smlouvy v registru smluv (07. 02. 2024). Smluvní strany tímto dodatkem opravují zjevnou písařskou chybu.
3. ZMĚNA SMLOUVY
3.1.  čl. 3., odst. 3.1., Smlouvy ve znění:
3.1. Předání projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) a soupisů prací dle odst. 2.1 v termínu do 31.1. 2024. 
se ruší a nahrazuje zněním: 

3.1. Předání projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) a soupisů prací dle odst. 2.1 v termínu do 19. 02. 2024.
4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. 
4.2 Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.

4.3 Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

4.4 Dodatek se vyhotovuje v 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 2 vyhotovení.
Za objednatele:
Za zhotovitele:

Ve Zlíně dne 14. 2. 2024 el. podpis


V Rožnově pod Radhoštěm. dne 16. 2. 2024 

                                                                                                                  el. podpis
____________________________
__________________________
               Ing. Jan Hrdý                                   
                          Ing. Pavel Scholz

     předseda představenstva
                                               předseda představenstva

____________________________
 __________________________
               MUDr. Marcel Guřan, Ph.D.                                           Ing. Vladimír Nohavica

            člen představenstva
                                             člen představenstva
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