Změnový list č. 2

Stavba: 
 „Rekonstrukce kanalizace a vyvolaná přeložka vodovodu na ul. Lidická, Svitavy“ 
Objednatel: 
Město Svitavy


IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444


se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy


zastoupené Mgr. Davidem Šimkem, starostou 

Zhotovitel: 
KAVE Bau s.r.o.


IČO: 24135658, DIČ: CZ24135658

sídlo K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice – Nové Jesenčany
zápis v rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 39441

zastoupen Petrem Veselým, jednatelem
ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 2
1. Objekt a oddíl stavby:  SO 102.1 (vodovodní řad) a SO 102.3 (vodovodní přípojky).
2. Zpracovatel změnového listu: xxxxxxxxxxxxx
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
· Zápisy z KD bod 2.1, 2.2, 6.1, 
· Dopis P & P InTech s.r.o. č.j. 81_17_23/23-03 ze dne 27.09.2023
4. a. Popis předmětu a příčiny změny, zdůvodnění a návrh řešení:
Během provádění díla se vyskytnula skutečnost, která nebyla v době sjednání „Smlouvy o dílo č. zhotovitele: 011/2023“ ze dne 22.8.2023 známa, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat dle Pod-čl. 3.5, písm. a) SoD. 
Tato skutečnost spočívá v tom, že:
a. Zhotovitel během výkopových prací odhalil neprovozované a staré plynové potrubí, které bylo nutné zlikvidovat dle pokynů společnosti GasNet. 
b. Zhotovitel během výkopových prací odhalil, že v napojení vodovodního řadu na ul Nezvalova je potrubí dimenze DN100 LT. Po dohodě s projektantem, TDI a provozovatelem byla dohodnuta změna KL. 

c. Zhotovitelem byl zjištěn aktuální průběh vodovodu z ul. Lidická do ul. Revoluční. S projektantem, TDI a provozovatelem byla dohodnuta úprava kladečského schématu. Na vodovod byly osazeny kolena navíc + T-kus 110/110 a uzávěr DN100. Dále bude osazen automatický přivzdušňovací ventil 2“ s přírubou DN80 a redukční příruba 100/80. Kolem ventilu bude vybudována šachtička DN400 s pojezdovým poklopem.

b. Přehled nových položek a jejich zdůvodnění
Stanovení koeficientu pro jednotkové cen dle čl. 4.2 SoD

	Část
	Cena bez DPH

	Celková cena díla – dle zadávacího řízení
	13.592.916,00 Kč

	Celková cena díla – dle cenové nabídky zhotovitele
	8.922.878,63 Kč

	Koeficint (-)
	0,656

	Koeficint ( % )
	65,643 %


Přehled nových položek
	Ozn.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Cena výchozí j.c.
	Koef.
	Nová j.c. cena bez DPH

	ZL 2 - SO 102.1.1 – vodovodní řad 

	73
	R-007
	příruba jištěná proti posunu; provedení hrdlo-hrdlo, médium voda; hrdlo DN1=100, hrdlo DN=100; těleso tvárná litina
	kus
	8 750,00 Kč
	1,000
	8 750,00 Kč

	Způsob určení ceny
	Cena stanovená dle nabídky společnosti HAK velkoobchod s.r.o. č. 230901441 ze dne 25.10.2023 

	89
	R-001
	automatický přivzdušňovací ventil 2"
	kus
	13 650,00 Kč
	1,000
	13 650,00 Kč

	Způsob určení ceny
	Cena stanovená dle nabídky společnosti HAK velkoobchod s.r.o. č. 230901441 ze dne 25.10.2023 

	90
	R-002
	LIT.tvar XR 100/80 PN 10//16
	kus
	3 595,00 Kč
	1,000
	3 595,00 Kč

	Způsob určení ceny
	Cena stanovená dle nabídky společnosti HAK velkoobchod s.r.o. č. 230901441 ze dne 25.10.2023 

	91
	R-003
	Zřízení revizní plastové šachty hl. 2 m
	kus
	9 000,00 Kč
	1,000
	9 000,00 Kč

	Způsob určení ceny
	Cena stanovená dle nabídky společnosti HAK velkoobchod s.r.o. č. 230901441 ze dne 25.10.2023 (5400,00 Kč + montáž 3600,00 Kč)

	108
	R-004
	Koleno litinové přírubové DN 80, 90°
	kus
	1732,00 Kč
	1,000
	1 732,00 Kč

	Způsob určení ceny
	Cena stanovená dle nabídky společnosti HAK velkoobchod s.r.o. č. 230901441 ze dne 25.10.2023

	109
	R-005
	TP-kus přírubový DN 80, L= 100 mm
	kus
	1 401,00 Kč
	1,000
	1 401,00 Kč

	Způsob určení ceny
	Cena stanovená dle nabídky společnosti HAK velkoobchod s.r.o. č. 230901441 ze dne 25.10.2023

	79
	R-006
	koleno PE 100; 45,0 °; SDR 11,0; D = 110,0 mm; hladké; spoj elektrosvařovaný 
	kus
	1 390,00 Kč
	1,000
	1 390,00 Kč

	Způsob určení ceny
	Cena stanovená dle nabídky společnosti HAK velkoobchod s.r.o. č. 230901441 ze dne 25.10.2023 

	106
	969011141.R00
	Vybourání vodovodního, plynového a podobného vedení DN do 200 mm
	m
	77,30 Kč
	0,656
	50,71 Kč

	Způsob určení ceny
	Cena dle ceníku RTS ponížená o procenta, o kolik byla nižší celková cena díla bez DPH nabídnutá zhotovitelem v zadávacím řízení oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky (bez DPH), jak ji objednatel uvedl v Zadávací dokumentaci

	185
	286134213R
	trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 90,0 mm; s = 10,00 mm
	m
	319,00 Kč
	0,656
	209,26 Kč

	Způsob určení ceny
	Cena dle ceníku RTS ponížená o procenta, o kolik byla nižší celková cena díla bez DPH nabídnutá zhotovitelem v zadávacím řízení oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky (bez DPH), jak ji objednatel uvedl v Zadávací dokumentaci

	186
	871241121.R00
	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm
	m
	74,80 Kč
	0,656
	49,07 Kč

	Způsob určení ceny
	Cena dle ceníku RTS ponížená o procenta, o kolik byla nižší celková cena díla bez DPH nabídnutá zhotovitelem v zadávacím řízení oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky (bez DPH), jak ji objednatel uvedl v Zadávací dokumentaci


c. Cena díla v rozsahu změnového listu:
Přehled jednotlivých objektů
	Číslo rozpočtu
	Objekt
	Název rozpočtu
	Cena bez DPH
	Cena s DPH

	ZL 2 – SO 102.1.
	SO 102.1
	Vodovodní řad - méněpráce
	- 19.517,80 Kč
	- 23.616,54 Kč

	ZL 2 – SO 102.1.
	SO 102.1
	Vodovodní řad - vícepráce
	97.114,53 Kč
	117.508,58 Kč

	ZL 2 – SO 102.3
	SO 102.3
	Vodovodní přípojky - méněpráce
	- 112.078,35 Kč
	- 135.614,80 Kč

	Cena změnových rozpočtů
	- 34.481,62 Kč
	- 41.722,76 Kč


Celková cena díla

	Část
	Cena bez DPH
	Cena s DPH

	Méněpráce 
	- 131.596,15 Kč
	- 159.231,34 Kč

	Vícepráce 
	97.114,53 Kč
	117.508,58 Kč

	Celkem
	· 34.481,62 Kč
	- 41.722,76 Kč

	Cena díla celkem dle SOD vč. dodatku č. 1
	9.112.483,22 Kč
	11.026.104,70 Kč

	Cena díla celkem dle ZL č. 2 
	9.078.001,60 Kč
	10.984.381,94 Kč


Přiložené podklady, jejich zpracovatelé:

Zhotovitel provedl položkový rozpočet dle jednotkových cen, které zapracoval do cenové nabídky do výběrového řízení. Položky (materiál), které nebyly oceněny pro návrh ceny díla, jsou oceněny v nákupních cenách KAVE Bau s.r.o. (Cena stanovená dle nabídky společnosti HAK velkoobchod s.r.o. č. 230901441 ze dne 25.10.2023) nebo v cenách ceníku RTS a poníženy o procenta, o kolik byla nižší celková cena díla bez DPH nabídnutá zhotovitelem v zadávacím řízení oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky (bez DPH), jak ji objednatel uvedl v Zadávací dokumentaci.

5. Vliv na termín pro provádění díla:
	Část
	Objekt
	Termín

	Termín dle SoD vč. dodatku č. 1 
	SO 102
	16.11.2023

	
	SO 103
	30.09.2024

	
	
	

	Navrhovaný termín dle změnového listu
	SO 102
	16.11.2023

	
	SO 103
	30.09.2024

	

	Změnový list č. 2 – bez změny termínu dokončení dle SoD


Přílohy ke změnovému listu:

· Příloha č. 1: Položkový rozpočet - Svitavy - Rekonstrukce kanalizace a vyvolaná přeložka vodovodu na ul. Lidická - ZL 2 
· Cenová nabídka společnosti HAK velkoobchod s.r.o. č. 230901441 ze dne 25.10.2023
Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora a jeden výtisk založen u TDI.

Ve Svitavách dne ____.____. 2023
1. Za Zhotovitele:


vypracoval:xxxxxxxxxxxxxxxxxxx



……………………………..

Zhotovitel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(ředitel společnosti)
……………………………..
2. Za Objednatele:

        schválil: 

· Technický dozor stavebníka:
P & P InTech s.r.o.


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



……………………………..

· Autorský dozor projektanta:

P & P InTech s.r.o.


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



……………………………..
· Provozovatel:

Vodárenská Svitavy s.r.o.



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



……………………………..
· Investor:

Město Svitavy



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



……………………………..
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