
DODATEK č.1 
SMLOUVY O DÍLO 

„III/3697 Velké Losiny - Jindřichov, projektová dokumentace“

Objednatel: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (dále jen „SSOK“)

se sídlem: Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc 

zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100

zastoupena: Ing. Ivo Černým, technickým náměstkem pověřeným zastupováním

                                              ředitele Správy silnic Olomouckého kraje

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Ivo Černý, technický náměstek SSOK (tel.: )

, vedoucí SÚ Šumperk

 vedoucí TSÚ SÚ Šumperk

, investiční technik SÚ Šumperk

, investiční technik SÚ Šumperk

IČO: 70960399 DIČ:  CZ 70960399

DS: ur4k8nn Telefon: 

www.ssok.cz e-mail: 

a

Zhotovitel: OPTIMA spol. s r.o.

se sídlem: Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto

kontaktní adresa: Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto

zápis v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1132

zastoupen: Ing. Bohuslavem Shejbalem, jednatelem

IČO: 15030709 DIČ: CZ15030709

Telefon: E-mail: 

Bankovní spojení: KB, a.s., Vysoké Mýto

Číslo účtu: 43-6659920267/0100

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

OPTIMA spol. s r.o. – Dopravní stavby a mosty

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Ing. Bohuslav Shejbal

ve věcech technických oprávněn k jednání:

Ing. Bohuslav Shejbal, 

http://www.ssok.cz/


Článek 1
Účel dodatku

1.1  Předmětem dodatku č.1 je prodloužení termínu odevzdání PD z důvodu:

1) Prodloužení termínů dodání zaměření a diagnostiky z důvodu nevhodných klimatických pod-
mínek pro provádění zaměření a diagnostiky vozovky. Doba termínu se prodlužuje o 42 dní.

2) Nového požadavku úpravy šířky vozovky a krajnice na TDK 13.2.2024. Doba termínu se
prodlužuje o 50 dní.

Článek 2
Předmět dodatku

2.1 Dodatkem č.1 se ruší článek „2. Doba plnění“ smlouvy o dílo a nahrazuje se zněním:

2. Doba plnění

„Zhotovitel PD se zavazuje provést a odevzdat PD ve stupni DSP v rozsahu PDPS (popř. DÚSP v
rozsahu PDPS) + soupis prací včetně podání žádosti o stavební (společné) povolení: nejpozději do
31.05.2024.“

Článek 3
Ostatní ujednání

3.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti
v původním znění.

3.2 Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě

3.3 Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou mluvních stran. Smluvní stra-
ny prohlašují, že si dodatek přečetly a souhlas s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

V Olomouci dne: Ve Vysokém Mýtě dne: 
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